

2022 年 9 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目财务总述

2022 年 1 月-9 月，壹乐园项目累计收入【48,366,626.19】元，累计支出【24,420,075.95】元

(注：此笔收支情况含壹乐园项目、乡村儿童足球项目、乡村图书馆项目、腾讯智体双百专项)

项目进展总述

2022 年 9 月，2021 年壹乐园项目第一批项目点进入结项资料提交阶段；第二批项目校陆续开学，音乐教室和多功能运动场地在学校日常教学活动中投入使用。本月，开展了【1】场音乐教室启动仪式，超【200】名师生参与到活动中；【1】所项目校组建了学生合唱团。

壹号音符儿童合唱团项目，2022 年计划在云南、湖南、贵州等地支持【30】所乡村学校组建【30】支乡村儿童合唱团，9 月上旬正式启动调研、招募工作。

(二) 主要项目活动进展

1. 壹乐园·音乐教室

(1) 安徽黟县：举办音乐教室项目启动仪式

9 月 22 日，壹乐园音乐教室项目黄山黟县项目点举办了启动仪式，该项目在渔亭学校、宏村学校、碧阳小学、美溪乡中心学校、柯村学校五所村镇学校正式投入使用，为全县【2000】余名儿童提供专业的音乐教育空间。



启动仪式上孩子们精彩的音乐表演

(2) 四川康定：组建学校合唱团

9月，康定项目校甲根坝片区寄宿制学校成立了【1】个合唱团，约【40】余名学生参与，合唱团成立后学校音乐老师定期开展合唱团教学工作，并组织学生到自然环境下进行合唱教学。



学校合唱团在户外排练

(3) 内蒙古乌兰察布：项目合作伙伴到兴和县 9 所乡村学校开展入校调查与场地测量



入校调查学校音体教育发展情况，并测量学校场地

2. 壹号音符儿童合唱团项目

(1) 壹号音符 X 米多多儿童合唱团：实地走访了解学校音乐教育情况



与城步县多个乡村学校校长和老师交流