

山西陕西秋季洪涝灾害灾后项目

季度进展报告（2022 年 7-9 月）

在 2021 年秋季山西洪涝灾害后，壹基金主要开展的灾后安全家园和救援队支持项目进展顺利，项目培训活动按照计划开展，伙伴在社区动员、志愿者管理方面提高了项目管理能力，2022 年 1-9 月，项目累计支出资金 1,115,259.14 元，收入 2,719.58 元，项目具体情况如下：

一. 滴滴公益壹基金安全家园项目

执行伙伴：临汾市尧都区志愿者联合会

7 月 14 日，尧都区志愿者联合会联合尧都天龙救援队在新百汇社区开展灾难医疗培训，新百汇社区志愿者救援队队员与志愿者共同参加了这次培训。

8 月 12 日，新百汇社区志愿者救援队队员和平阳志愿（尧都区志愿服务联合会领导下的志愿团体）的志愿者在新百汇党群服务中心开展能力提升培训会，学习常见灾害应对知识。

9 月 3 日，平阳志愿、新百汇社区志愿者救援队开展了防火演练，新百汇社区书记带领社区工作人员参加了本次演练活动。



教官现场教学

小志愿者充当“模特”参与包扎练习



二. 山西滴滴志愿应急救援队建设进展


7月，61名山西滴滴志愿应急救援队队员参与了多场应急培训，包括7月3日的无线电培训及考核，7月10日的山地、水域等救援通用理论知识培训，7月16日水域救援训练，31日城市搜救救援装备基础理论、实操训练（44人参与完成）等。

8月，61名山西滴滴志愿应急救援队参与了多场应急救援培训并积极参与洪涝灾害响应行动。其中培训包括8月7日城市搜救救援培训、8月21日急救培训、8月28日水上救援培训；8月12日吕梁市中阳县洪涝灾害发生后，5名队员积极报名参与现场灾情评估工作。

9月，山西滴滴志愿应急救援队36人参与了志愿者急救培训，22人参与了山地救援培训。



16日水域救援培训





响应山西省吕梁市中阳县洪涝灾害



水上救援培训