

2022 年 10 月乡村儿童足球项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2022 年，壹基金乡村儿童足球项目计划建成【18】座球场，目前已建成【13】座足球场，建成球场的项目校已按计划开展体育课程和足球训练。本月，全国县域校园足球普及项目【1】个项目县开展了校园足球指导员培训活动。

(二) 主要项目活动进展

1. 县域青少年足球公益项目：已建设完成【7】座足球场

县域青少年足球公益项目由中国足球发展基金会专项支持，计划 2022 年在四川雅安建成【8】座足球场。10 月，雅安市天全县乐英小学与新华小学【2】座足球场完成建设，并在学校体育活动中投入使用。目前，项目已交付完成【7】座足球场。



天全县乐英小学，学生们在足球场上踢球



天全县新华小学已建设完成的足球场

2. OPPO 小红花足球场项目：【2】座球场已全部建设完成

2022 年，计划在四川自贡建设【2】座 OPPO 小红花足球场。10 月，自贡市回龙镇中心校球场建设完成，学生在足球场上开展了跳绳、足球训练等体育活动。目前，【2】座 OPPO 小红花足球场已全部建设完成。



学生们在足球场上开展活动

3. 字节跳动益童阳光球场项目：赵丽娜探访岭后小学

10 月 11 日，中国女足运动员赵丽娜来到大悲乡岭后小学，为足球队的孩子教授足球技能，呼吁更多人关注乡村儿童足球。2022 年字节跳动益童阳光球场项目计划在贵州、四川、河南等地区【6】个县选取【60】个乡村学校，建设【6】座球场，组建【120】支球队。目前，已确定【60】个项目校的名单，在重庆万州和四川安州【2】所乡村学校建设完成了【2】座足球场。



赵丽娜和岭后小学的孩子



左图：重庆万州高升学校的学生们在球场踢球



右图：安州永河小学足球场施工现场

4. 全国县域校园足球普及项目：开展校园足球指导员培训活动

在全国青少年校园足球工作领导小组办公室的指导和阿里巴巴公益宝贝计划的支持下，2022 年计划在【40】个县支持【400】所乡村学校组建【800】支少儿足球队，普及校园足球体育文化。10 月，已有【9】个县申报材料审核完成，并与当地教育局签订了协议。10 月 29-30 日，苍溪县教科局开展了校园足球指导员培训活动，并为实施学校授牌。



苍溪县校园足球指导员培训活动