

2022 年 10 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2022 年 10 月，2021 年壹乐园项目第一批项目点开展结项资料提交工作；第二批项目中除少数项目校受疫情影响无法开课，大部分项目校按计划正常开展音乐和体育教学。2022 年壹乐园项目开启项目点招募、调研工作；壹乐园项目-内蒙古兴和县开展硬件物资备货及学校场地整改工作。

壹号音符儿童合唱团项目，2022 年计划在云南、湖南、贵州等地支持【35】所乡村学校组建【35】支乡村儿童合唱团。本月，项目开展了线上申报宣讲会。壹号音符·飞越彩虹童声合唱团已完成前期调研并确定了【20】所项目校名单；壹号音符·米多多儿童合唱团在江西省遂川县开展了实地调研工作。

(二) 主要项目活动进展

1.壹乐园·音乐教室

(1) 安徽黟县：学习非洲手鼓等特色乐器

10 月，安徽黟县【5】所项目校按计划开展了音乐课程，除了运用学校常规的音乐器材外，老师们还根据音乐教室课程手册，带着孩子们学习了非洲手鼓等特色乐器。



非洲手鼓音乐课程教学

(2) 四川康定：【4】所项目校正常开展音乐课程

10月，四川康定【4】所项目校的音乐教师使用项目器材包中的电子琴、象脚鼓等乐器开展音乐教学，使孩子们的音乐课堂更加丰富有趣。



康定音乐教室日常教学

(3) 青海平安：开展线上项目宣讲会

10月，在遵循青海疫情防控要求下，为了让项目学校能够更加了解音乐教室项目的内容，执行机构工作人员开展了线上项目宣讲会，为学校校长、老师具体介绍了项目目标、音乐教室改造、培训活动内容。

(4) 四川苍溪：回访【8】所项目校

10月，四川苍溪项目执行机构对高坡小学、白山小学等八所项目校展开了回访，及时收集音乐教室的使用情况和教师、学生们的反馈。



苍溪禅林小学的学生正在上音乐课

2. 壹乐园·运动汇

(1) 四川康定：【4】所项目校运动汇场地正常使用

10月，四川康定【4】所项目校运动汇场地在日常体育教学和学生活动中正常使用，【3000】余名学生和教师受益。



学生在运动场上开展活动

3. 壹号音符儿童合唱团项目

(1) 壹号音符·飞越彩虹童声合唱团

10月23日，壹号音符·飞越彩虹童声合唱团项目线上报名截止，通过多个环节的评估审核，最终确定了【20】所项目校的名单。

(2) 壹号音符·米多多儿童合唱团

10月，壹号音符·米多多儿童合唱团项目组工作人员去到江西省遂川县多所申报学校实地调研，与各校长、音乐老师进行访谈，了解学校的美育教育和音乐活动。



项目组工作人员与遂川县多个乡村学校校长和老师交流