

2022 年 10 月安全家园计划项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2022 年 10 月 13 日是第 33 个国际减灾日，以“早预警、早行动”为主题，全国各地数十家伙伴协同社区志愿者救援队在此期间开展了各种防灾减灾活动，同时也有很多社区志愿者救援队积极参与到当地灾害响应行动中，如四川雅安、山东潍坊、安徽合肥、湖北孝感、湖北十堰、湖北仙桃、湖北潜江、河南濮阳等地的伙伴支持在地社区志愿者救援队积极开展防疫活动。

10 月，山东淄博、广东湛江、山东潍坊、四川成都、陕西渭南、安徽淮北、四川广元、湖北武汉、湖北孝感等地 15 家以上社会组织伙伴协同地方应急管理局开展了项目启动、社区志愿者救援队建立、培训、演练等 20 多场活动。河南省灾后安全家园项目继续推动社区志愿者救援队培训、演练等活动；河南及全国第一批项目教官培训在线培训结束，近 200 名教官参加了实习教官认证考核，目前考核成绩正在统计中。2022 年壹基金安全家园计划在全国推动了超过 500 个新增项目点实施。

(二) 主要项目活动进展

1. 支付宝公益壹基金安全家园项目

(1) 淄博市城际救援队负责项目进展

9 月 29-30 日，城际壹基金社区志愿者救援总队在周村区西塘村举行志愿者培训活动。



开展防灾减灾知识培训

(2) 湛江市情暖湛江志愿者协会负责项目进展

10月13日国际减灾日，湛江市情暖湛江志愿者协会协同市应急管理局、赤坎区应急管理局、联合市体育中心、南桥街道办、京基社区、广东国兴安全技术有限公司在市体育中心开展应急避难场所应急演练，进一步强化政府主导、社会参与、多方协同的自然灾害早期预警与应急响应行动机制，着力提高全社会灾害风险防范应对能力。



开展应急避难场所应急演练

(3) 青州市志愿者协会负责项目进展

10月23日，青州市云门山街道南山豪庭小区志愿者救援队宣讲会暨团队建设活动在青州市志愿者协会办公室成功举办。



讲解项目概况



选举队长

(4) 成都艾特公益服务中心负责项目进展

10月16日，汇泽社区志愿者救援队成立仪式顺利召开，会上社区书记为参与8月社区防疫行动的志愿者救援队队员进行了表彰。



安全家园项目负责人讲话



参与人员合影

2. 滴滴公益壹基金安全家园项目

(1) 山西滴滴志愿应急救援队建设进展

10月13日国际减灾日和17日山西天龙救援队组织山西滴滴志愿应急救援队员们参与在线分享会，主题分别是城市搜救（初级）和山西天龙救援队发展历程。18日，共有12名队员参与了太原市疫情消杀工作。

3. 赠与亚洲思科项目

(1) 潍坊市领航社会工作事务所负责项目进展

10月23日，为有效应对严峻的疫情防控形势，全面做好常态化疫情防控工作，潍坊市领航社会工作事务所、鸢都义工蓝豹救援队、壹基金社区志愿者救援队在高新区严格按照卫生消杀管理标准规范，对实行静默管理的小区、街道进行消毒消杀，保证无死角、全覆盖，认真全面开展消杀工作。



开展防疫消杀

4. 温暖家园项目-社区志愿者救援队专项行动

(1) 博山城际救援队负责项目进展

10月1日，山东省淄博市气象台发布暴雨蓝色预警信号，博山城际救援队在得到消息后第一时间组织古窑社区志愿者救援队备勤，以便随时应对突发状况。10月3号下午，博山城际救援队组织古窑社区志愿者救援队响应了台风灾害，参与了倒地树木清理等工作。“十分钟就到达了现场，能够在第一时间参与到自然灾害救援当中的社区志愿者救援队，真的太方便了！”社区书记向队员们表达了由衷的赞美。在此期间，项目团队还组织队员开展了搜救培训工作。



古窑社区志愿者救援队开展培训

10月2号，税务街社区志愿者救援队开展了安全家园搜索与救援培训；10月5号，税务街社区志愿者救援队开展了安全救援培训。



税务街社区志愿者救援队开展培训

(2) 淮北市蒲公英公益协会负责项目进展


10月13日国际减灾日，由杜集区应急管理局主办，淮北市蒲公英公益协会、淮北市红十字会应急救援队、淮北市公益服务协会承办的壹基金温暖家园项目启动仪式，在淮北市杜集区举行。



举行项目启动仪式

(3) 渭南市社会工作发展服务中心负责项目进展

10月23日，温暖家园项目为社区志愿者救援队配备的物资顺利送达人民街道东风社区。



东风社区接收整理物资

(4) 孝昌县阳光社会工作服务中心负责项目进展

10月12日国际减灾日期间，孝昌县阳光社会工作服务中心组织开展社区安全隐患排查。



开展社区安全隐患排查

(5) 合阳县爱心飞扬公益服务中心负责项目进展

10月8日，合阳县爱心飞扬公益服务中心完成安全家园项目减防灾物资的签收及派发工作。项目组来到合阳县城关街道办事处泰山社区项目点，把壹基金派发的物资送达社区做了交接，并对项目后续培训和应急演练计划做了沟通。



合阳县爱心飞扬公益服务中心进行物资派发

(6) 潼关县善爱儿童服务中心负责项目进展

10月23日，安全家园项目组成员同社区志愿者救援队队员一行八人，来到吴村中心社区项目点进行走访调研工作。走访过程中，队员们了解了村庄常住人口、社区基本情况、常见灾害、灾后重建和应急救援等情况，为壹基金安全家园项目顺利实施做好准备工作。



开展走访调研

10月30日，潼关县善爱儿童服务中心安全家园项目组成员同吴村社区居民对项目前期的实地调研成果进行了梳理和商讨，并积极讨论绘制社区风险图。



绘制风险图

5. 阿里巴巴公益项目

(1) 苍溪县聚爱救援协会负责项目进展

10月16日，阿里巴巴公益&壹基金安全家园项目减灾培训会在苍溪县云峰镇狮岭村进行。教官为队员们讲解了地震、洪灾、滑坡、泥石流、车祸、火灾等常见自然灾害或意外情况的防范及应对方法，并着重就心肺复苏、群体伤检伤分类、疫情消杀等知识进行了培训。



讲解心肺复苏



讲解消杀工具的使用

10月21日，云峰镇狮岭村社区志愿者救援队前往属地区域开展消杀工作。



开展消杀工作

(2) 安徽省广善公益服务中心负责项目进展

10月22日，安徽省广善公益服务中心组织五里墩街道安全家园社区志愿者救援队、安徽省力量救援开展防疫消杀任务。



开展防疫消杀

6. 安全家园·社区有招项目

(1) 孝昌县志愿者联合会

10月29日，孝昌县安全家园·社区有招城东社区志愿者救援队开展应急救护培训活动。



开展应急救护培训

(2) 房县聚爱社会工作服务中心

10月21日，房县聚爱社工在北关社区的指导下，联合房县红十字会、北关社区志愿者救援队，在风雅城市广场邻里中心开展了灾难医疗相关知识的培训。



开展灾难医疗培训

(3) 孝感市志远社会工作服务中心

9月23-30日，孝感疫情防控工作严峻，分丝社区安全家园志愿者救援队为保障社区安全，全员轮流参与核酸检测工作，助力社区疫情防控。



队员合影

(4) 仙桃市义工联合会

10月，仙桃市复州花园社区志愿者四人积极参与疫情防控工作，志愿者每天坚守一线，为社区安全贡献自己的力量。



社区志愿者救援队队员参与疫情防控

(5) 广水市义工联合会

10月26日，广水市义工联合会走进城南社区，为社区志愿者救援队和居民开展灾难医疗自救互救安全教育培训。



灾难医疗知识理论讲解



头部包扎练习

(6) 潜江市义工联合会

9月30日，由园林街道办事处、潜江市义工联合会主办的“安全家园·社区有招”项目启动仪式在金陵寺社区印刷厂小区举行。启动仪式结束后，潜江市消防救援大队工程师胡倪滔带领志愿者救援队进小区，开展安全隐患风险排查和安全宣传活动。



授旗仪式



开展风险排查

7. 河南省及周边洪涝灾害灾后安全家园项目

河南灾后安全家园项目在 10 月完成了教官在线培训及考核认证工作，河南及全国近 200 名教官参加考核认证，最终成绩正在核实统计中。

9 月 25 日-10 月 3 日，泌阳县红十字会蛟龙应急救援中心、驻马店市天中社会工作服务中心携手组织召开了安全家园项目泌阳县志愿者救援队成立暨应急救援培训活动，先后走进泌阳县马谷田镇王冲村、盘古乡磨山村、赊湾镇赊湾村、下碑寺乡石灰窑村、象河乡陈平村和羊册镇魏楼村，建立了 6 支社区志愿者救援队，为他们配备了冲锋舟、发电机、CPR 模拟人、水泵、救生衣等救援装备，并进行了应急救援业务技能培训。



队员宣誓



开展培训

10 月 10 日，开封市志愿者协会安全家园项目组到四个项目点进行最后一批物资验收工作。



进行物资验收

10月，新冠疫情袭击濮阳，面对新冠病毒的挑战，刚刚成立的大庆办四达社区志愿者救援队投入到这场没有硝烟的战场中，配合政府做好本次新冠肺炎疫情防控防控工作。



协助人员登记



维持秩序

二. 项目精彩故事及图片、视频

【壹基金】安全家园税务街社区志愿者救援队做演练培训	https://mp.weixin.qq.com/s/Vv5MmtlgR2lrJbxi-KuCxA
早预警、早行动 我市各地多形式组织开展防灾减灾主题宣传	https://mp.weixin.qq.com/s/eSlbutzYaquF_bq5ymkeHw
四达社区雷锋救援队积极投入到疫情防控中	https://mp.weixin.qq.com/s/GybDaxkoNpPeHWqav2qb6g
云峰镇狮岭村项目点社区志愿者救援队前往属地区域开展消杀工作	https://mp.weixin.qq.com/s/el9u8CyrHG2wEaKH-6Xpjpg

领航社工 || 战“疫”必得胜 归期终有期

<https://mp.weixin.qq.com/s/DpksDN86bfgka9rVDKVv5g>