

2022 年 11 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2022 年 11 月，2021 年壹乐园项目第一批项目点开展结项资料提交审核工作；第二批项目中除少数项目校受疫情影响无法开课，大部分项目校按计划正常开展音乐和体育教学。2022 年壹乐园项目第一批项目校将在贵州雷山、陕西佛坪、四川嘉陵等地区的乡村学校陆续落地，经前期调研，已确认部分学校名单并开展物资备货工作。本月，康定市举行了壹乐园公益计划捐赠启用仪式。

壹号音符儿童合唱团项目，2022 年将在云南、湖南、贵州等地支持【37】所乡村学校组建【37】支乡村儿童合唱团。本月，项目专家团队已组建完成并开展了线上教师培训，各项目学校已开展合唱团组建及日常排练工作。

(二) 主要项目活动进展

1.壹乐园·音乐教室

(1) 四川康定：举行壹乐园公益计划捐赠启用仪式

11 月 21 日，壹乐园公益计划和净水计划捐赠启用仪式在康定市实验小学举行。捐赠仪式上，壹基金工作人员介绍了公益项目在康定实施的具体情况，甘孜州政府及康定市相关领导为各学校代表授捐赠牌。

在阿里宝贝公益平台及爱心商家的支持下，壹乐园公益计划与净水计划已覆盖康定市十余所乡村学校，提高了康定市学校的音体教学质量，改善了康定市校园饮水环境，促进儿童健康成长，激发了乡村活力。



捐赠仪式现场



康定音乐教室日常教学

(2) 安徽黟县：在音乐教室内新增舞蹈、朗诵等课程



孩子们在教室里上舞蹈课


(3) 四川苍溪：回访项目校，与音乐老师沟通教室使用情况



项目执行人员与音乐老师沟通教室使用事宜

2. 壹乐园·运动汇

(1) 四川康定：回访项目校了解场地使用情况



项目执行人员回访运动场使用情况

3. 壹号音符儿童合唱团项目

(1) 壹号音符·飞越彩虹童声合唱团：启动教师培训活动

11月5日，项目召开了“壹彩虹2022年全体教师会议”，通过线上会议让各项目校老师更加了解项目内容和目标。本月，项目组已完成专家指导团队组建工作，正式启动为期【20】期的“乘着歌声的翅膀-少数民族乡村少儿合唱教育”年度教师培训课程，目前已开展【3】期线上培训活动，内容包含音程训练、信息化助力音乐教学等，参与教师达43余人次，老师们将把培训中所学到的内容运用到合唱团学习和排练中。



合唱兴趣班里，老师带着学生们在熟悉乐谱

(2) 壹号音符·米多多儿童合唱团：完成合唱团组建并开展日常排练

11月，项目完成了专家指导团队的组建，并召开了【5】场专家线上见面会，与各位专家共同探讨如何开展乡村美育工作。本月，在当地教育局的支持下，江西遂川与湖南城步两地项目校已完成合唱团组建并逐步开展日常排练。



项目校日常合唱排练