

2022 年 12 月乡村儿童足球项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2022 年，壹基金乡村儿童足球项目计划建成【20】座球场，目前已建成【20】座足球场，建成球场的项目校已按计划开展体育课程和足球训练。本月，县域青少年足球公益项目与【8】个县签订了协议，完成了 E 级教练员培训报名工作，【2】所项目校开展了校内足球比赛；益童阳光球场项目，【2】个项目县开展了项目推进会；全国县域校园足球普及项目，【1】个项目县开展了校园足球指导员培训活动，部分地区完成协议确认及铭牌、训练器材等物资的签收工作。

(二) 主要项目活动进展

1. 县域青少年足球公益项目：举行【2】场校内足球赛

县域青少年足球公益项目由中国足球发展基金会专项支持，计划 2022 年在四川雅安建成【8】座足球场，支持【8】个县【99】所乡村学校足球队组建及教师培训、比赛等活动，目前【8】座球场已交付完成，并在学校体育活动中投入使用。12 月，汉源县白鹤荆州学校和马岭镇初级中学【2】所项目校举行了校内足球比赛。



左图：白鹤荆州学校师生友谊赛



右图：马岭初级中学七年级足球赛

2. OPPO 小红花足球项目：征集世界杯主题足球绘画作品

12 月，项目学校开展了世界杯主题足球绘画作品征集活动，共【26】名儿童参与，学生们发挥想

象、运用画笔表达对足球运动的热爱。



学生们的绘画作品



球队日常训练

3.字节跳动益童阳光球场项目

(1) 河南洛阳：工作人员走访项目学校并分发球服

12月，项目组工作人员走访了各项目学校，并与学校负责人进行了沟通，了解各校足球教练配备情况，并分发了球服等训练物资。



工作人员走访项目学校并分发物资

(2) 四川安州：部分项目学校正常开展足球训练和比赛



项目校日常足球训练和比赛

(3) 重庆万州：开展项目推进会

12月7日，重庆万州项目组工作人员召开了项目推进会，10所学校的校长和体育老师参加，推进会上具体介绍了项目内容，共同讨论了项目后续工作计划。



左图：项目推进会现场



右图：龙沙小学球队日常训练



左图：弹子学校球队日常训练



右图：分水中心小学球队日常训练

(4) 四川马边：召开【1】场项目说明会

12月7日，项目组工作人员走访了三河口镇中心校、苏坝小学等项目学校，具体了解学校训练情况、进展和困难等。12月8日，在民建小学鲁迅讲堂开展了项目说明会，10所学校的校长及体育

老师参加会议，让校方更加了解项目内容、目标，支持老师的日常训练。



左图：劳动镇中心校足球训练



右图：荣丁小学体能训练



项目说明会现场

(5) 贵州大方：常规训练正常开展



大方第七中学日常训练对抗赛

4.OPPO 目光球场项目：完成【1】座足球场建设及 7 支女足球队组建

2022 年，计划在四川江油建设【1】座 OPPO 目光球场，支持组建【7】支女足球队。12 月，已交付完成【1】座球场并投入使用，【7】支女足球队已组建完成，后续将匹配相应训练物资支持

学校开展足球训练和比赛活动。



东安中心小学女足在建成的球场上开展训练

5.聚划算圆梦计划公益球场项目：完成【1】座球场建设


2022 年，计划在江西遂川建设【1】座聚划算圆梦计划公益球场，支持学校开展足球训练。12 月，已完成【1】座球场的建设并投入使用。



衙前中心小学球场已建设完成并投入使用

6.全国县域校园足球普及项目：开展【1】场校园足球指导员培训活动

全国县域校园足球普及项目，是在全国青少年校园足球工作领导小组办公室的指导，和阿里巴巴公益宝贝计划的支持下，壹基金联合阿里巴巴公益和中国足球发展基金会共同发起，计划在全国的【40】个县支持【400】所乡村学校组建【800】支少儿足球队，普及校园足球体育文化，截至12月底，已完成【24】个项目县的合作协议签订，在【240】所项目学校组建【482】支少儿足球队。12月15日，陕西佛坪县举办了第一期校园足球指导员线上培训活动，邀请到陕西省足球协会的谢男讲师为全县30多名体育教师、足球指导员授课，围绕青少年发展规律、校园足球指导员比赛指导能力、赛事的组织和足球嘉年华的组织等方面进行了详细的讲解。



培训中解答老师们提出的问题