

---

# 2023 年 1 月乡村儿童足球项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

#### 项目进展总述

2022 年，壹基金乡村儿童足球项目计划建成【20】座足球场，目前已建成【20】座足球场。2023 年，项目将持续支持学校进行足球训练、开展足球比赛和教师培训等活动。本月，进入春节假期，项目学校足球训练暂停；县域青少年足球公益项目，已完成【8】县【99】所项目校的器材包发放工作，初步形成 E 级教练员培训方案；益童阳光球场项目，【1】个项目县开展了项目推进会；全国县域校园足球普及项目，【1】个项目县举办了启动仪式。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 县域青少年足球公益项目：器材包发放完成

县域青少年足球公益项目由中国足球发展基金会专项支持，计划 2022-2023 年在四川雅安建成【8】座足球场，支持【8】个县【99】所乡村学校足球队组建及教师培训、比赛等活动，目前【8】座球场已交付完成，并在学校体育活动中投入使用，2023 年将按计划开展足球培训及比赛活动。2023 年 1 月，向【99】所项目校寄送了器材包与训练分队服，并与合作各方讨论初步形成了 E 级教练员培训方案。



学校接收的部分器材包与分队服

## 2. 字节跳动益童阳光球场项目

(1) 河南洛阳：与教育局和学校沟通项目事宜

2023年1月，项目组工作人员与洛龙区教育局、项目校校长共同协商项目事宜，确定足球校际比赛的举办时间和规划。本月，【10】所学校的训练物资签收工作已全部完成。



工作人员给项目校分发物资

### 3.全国县域校园足球普及项目：召开【1】场启动仪式

全国县域校园足球普及项目，是在全国青少年校园足球工作领导小组办公室的指导，和阿里巴巴公益宝贝计划的支持下，壹基金联合阿里巴巴公益和中国足球发展基金会共同发起，计划在全国的【40】个县支持【400】所乡村学校组建【800】支少儿足球队，普及校园足球体育文化。截至2023年1月底，已完成【24】个项目县的合作协议签订，在【240】所项目学校组建【482】支少儿足球队。2023年1月14日，河南辉县举办了项目启动仪式，仪式上介绍了项目执行计划，并为【10】所项目校颁发铭牌。



河南辉县启动仪式现场