

2023 年 2 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1. 净水计划

截至 2023 年 2 月, 2022 年项目已完成 82 个项目县 527 所学校的资料审核, 项目共计捐赠了 565 台净水设备, 其中: 设备安装完成 463 台设备, 待安装 102 台; 儿童水杯发货了 428 校 249485 个; 水与卫生健康课堂有 43 家机构完成了 2321 节水宝课。

2023 年 2 月, 审核完成 14 所项目校资料, 净水设备完成安装 54 台;

2023 年 2 月 23-26 日, 净水计划项目邀请部分执行质量较高, 且愿意深度参与项目议题的伙伴, 进行项目优化研讨会, 主要对项目执行的痛点和亮点进行讨论与改进设计, 以及强化传筹意识, 同时对项目执行中的传播方法进行分享交流, 为项目优化奠定基础, 共有 10 家执行伙伴参与, 会议同步探讨出 4 个项目深入优化与可推动小颗粒活动的内容。

2. 洗手计划

2023 年 2 月, 洗手计划项目进入结项阶段, 本月暂时未开展项目活动。

(二) 主要项目活动进展

1. 净水计划

(1) 设备的安装和水杯的发放

2023 年 2 月, 净水计划执行伙伴陆续为项目校安装净水设备和发放儿童水杯。新疆地区的执行伙伴协助完成了巩留县 3 台设备、胡杨河市 4 台设备、沙湾市 5 台设备、奇台县 5 台设备、疏勒县 1 台设备、玛纳斯县 4 台设备、叶城县 3 台设备的安装工作; 甘肃庆阳市执行伙伴完成了 2 所学校的 3 台设备的安装; 江西上饶市执行伙伴协助完成的 1 台设备的安装; 山东青州市执行伙伴协助完成了 5 所学校的 5 台设备的安装; 山东枣庄市的 1 台设备已经安装完成; 黑龙江大庆市和延寿县执行伙伴完成 1 台设备的安装;



甘肃庆阳市项目校正正在安装设备



左图：新疆胡杨河市安装设备

右图：江西上饶市项目校设备完成



山东青州市设备安装完成，儿童接水喝

2月，新疆叶城县执行伙伴为1所项目学校儿童发放了水杯；甘肃庆阳市执行伙伴向2所项目校

儿童发放了水杯；广西合山市执行伙伴在东矿小学举办了水杯发放仪式，并向项目校儿童发放了水杯；广西平乐县执行伙伴完成了 2 所学校的水杯分发工作；河南叶县县执行伙伴完成了 2 所学校的水杯分发工作；江西上饶市执行伙伴给 2 所许学校发放了水杯；重庆梁平区为 7 所学校的儿童发放了 5539 个水杯；重庆綦江区的执行伙伴为 5 所学校发放了 2607 个儿水杯；



新疆叶城县儿童领取水杯



甘肃庆阳市儿童领到水杯



左图：广西平乐县水杯正在发放水杯



右图：河南叶县儿童领到水杯



江西上饶市项目学校儿童领到儿童水杯



山东青州市项目学校的孩子正在接水喝

(2) 项目执行机构开展水与卫生健康课程

2023年2月，执行伙伴陆续入校开展水与卫生健康课堂。新疆叶城县执行伙伴完成了2节水宝课，课堂氛围轻松活跃；甘肃庆阳市市执行伙伴完成了2所学校的2节水宝课；广西执行伙伴完成了合山市项目学校的1节水宝课和平乐县项目学校的2节水宝课；山东五莲县执行伙伴完成6节水宝课，给孩子们带去欢乐的课堂和健康卫生知识。山西平顺县和万荣县共计在在完成2节水宝课；陕西榆林市执行伙伴给5所学校带去了6节水宝课堂；重庆綦江区伙伴完成10节水宝课；



新疆叶城县的水宝课堂



左图：甘肃庆阳市伙伴正在授课

右图：广西平乐县伙伴授课图片



山东五莲县执行伙伴正在上水宝课



山西平顺县和万荣县的水宝课堂

(3) 项目校水质检测

2023年2月，新疆叶城县执行伙伴对3所学校的3台净水设备进行了水质取样；广西平乐县执行伙伴对2所学校的净水设备进行了水质取样；山东青州市执行伙伴对5所学校的5台净水设备进行了水质取样；山西吕梁市执行伙伴对7台净水设备进行了水质取样；广东英德市执行伙伴完成了5所学校的净水设备水质取样工作；重庆梁平区执行伙伴完成5所学校的5台净水设备的水质取样工作；



左图：新疆胡杨河市伙伴正在取水样



右图：山东青州市执行伙伴取水样



山西吕梁市执行伙伴正在水质检测

(4) 其他项目活动

2月28日，壹基金净水计划新疆胡杨河市项目启动仪式在新疆第七师131中学举行，当地团委、教育局相关领导出席。2月23日，新疆兵团第八师石河子市民政局局长以及相关领导在叶城县伯西热克乡举行捐赠启动仪式。相关领导表示，壹基金净水计划项目进校园，改善了校园饮水环境，将全面提高学生对饮水安全的认识，促进学生健康饮水习惯的养成，助力广大学生健康成长。2月27日，安徽桐城市伙伴和当地志愿者分享了饮水安全知识，并对入校授课注意事项，教学方法等进行交流，为后面开展项目打下了坚实的基础。

2月28日，净水计划河南平顶山市项目启动仪式在叶县常村镇中心小学举办，叶县副县长、人大主任等相关领导出席，感谢壹基金和爱心人士关注叶县乡村学校的饮水困难，助力乡村儿童健康成长。2月山东安丘市执行伙伴与志愿者进行了水宝课的反复研讨磨课，为入校上课做足充分准备。陕西安强县的项目学校为了倡导学生养成良好的健康、卫生习惯，举办了“节水小卫士”主题绘画活动，通过这次活动教育学生节约用水，从点滴做起。



左图：新疆胡杨河市启动仪式



右图：新疆叶城县启动仪式



左图：安徽桐城市伙伴进行志愿者培训

右图：河南叶县项目启动仪式



陕西宁强县的绘画主题活动

二.项目精彩故事及图片、视频



2月21日一早，我们前往莲塘小学发放安全水杯，孩子们看到我们推着那一箱箱纸箱过来，全都好奇地围了上来。

“老师老师，这里面是什么呀”，“有礼物耶”，“又发东西啦”
当我们打开纸箱，露出各种颜色的水杯的时候，孩子们都兴奋不已。

“我要蓝色的”、“这个颜色好看”

还有的孩子抓着一个水杯：“这水杯好轻呀，之前我那水杯好重，装了水都要背不动了”

在老师的配合下，全校 330 个孩子都拿到了自己心仪的水杯~

随后，孩子们还在明信片上写上了自己的心愿、疑惑以及感谢的话，还有的在上面画起了画。

莲塘小学的水源来自地下，不仅口感难以下咽，还夹杂着奇怪的味道，自从壹基金净水计划的入校，在蓝胖子（净水设备）的帮助下，水经过 5 层滤芯的净化，变成了让孩子们喜欢的干净的水，配合上水杯，更是让孩子爱上喝水。

-----广西壮苗苗社会工作研究中心