

2023 年 3 月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1.项目收支情况

2023 年 1-3 月，项目累计收入 7,990,520.94 元，累计支出 4,563,007.92 元。

2.项目情况综述

2022 年冬天至 2023 年 3 月，壹基金温暖包已在全国【27】个省（自治区、直辖市）发放超过【6 万】个温暖包。2023 年 1-3 月，陕西省、重庆市、山西省陆续开展 2022 年度壹基金温暖包项目总结会。

(二) 主要项目活动进展

1、陕西省壹基金温暖包项目总结会

2023年2月24日，2022年度陕西省壹基金温暖包项目总结会在西安宾馆举行，全省各地50位温暖包项目伙伴参加了总结会，陕西省温暖包项目负责人对本省2022年度温暖包的项目介绍、联合行动、公众参与、项目经验四个方面的内容进行了总结。



上图：陕西省壹基金温暖包项目总结会参与人员合影

2、重庆地区壹基金温暖包项目总结会

2023年2月25日，重庆市九龙坡区基石社会工作服务中心组织召开2022年度重庆地区壹基金温暖包项目工作总结会。会上，项目负责人主要介绍了2022年度本省温暖包项目实施概况，对项目执行流程标准化内容、2023年计划进行汇报总结。并向当地爱心公益伙伴、优秀合作伙伴等颁发了奖牌和纪念礼品，鼓励大家继续为孩子送去温暖包的行动做出贡献。



左图：重庆地区项目总结会工作汇报现场



右图：获奖机构的伙伴与奖牌合影留念

3、山西省壹基金温暖包项目总结会

2023年3月11日，山西天龙救援队联合各地市温暖包伙伴召开2022年度山西省壹基金温暖包项目总结会，在会上针对温暖包发放过程中出现的问题进行梳理总结，同时也对长期优秀合作伙伴进行表彰。



左图：山西省项目总结会参会人员合影



右图：获奖机构的伙伴与奖牌合影留念