

四川泸定地震赈灾行动灾后项目

项目季度进展报告（2023 年 1-3 月）

据四川省“9·5”泸定地震抗震救灾省市（州）县前线联合指挥部消息，截至 2022 年 9 月 11 日 17 时，地震已经造成 93 人遇难，其中甘孜州遇难 55 人、雅安市遇难 38 人；另有 25 人失联，其中泸定县 9 人、石棉县 16 人。灾情发生后，壹基金第一时间启动应急响应，开展灾后救助活动，紧急救援阶段结束后，壹基金与当地政府相关部门、社会组织共同合作开展灾后恢复重建工作。2023 年 1-3 月，泸定地震赈灾行动支出资金 72 万余元；

一、安全家园项目进展情况

第一季度，泸定地震灾后重建安全家园项目点已完成项目应急物资采购工作，部分项目点的应急物资已配置完成。8 家伙伴机构先后开展了基线调研工作，同时开展社区志愿者救援队招募行动，部分伙伴已经根据调研结果陆续制订了项目实施细则方案。3 月，项目团队组织执行机构在成都开展了项目管理者培训。



与基层村支两委开展基线调研



张贴队伍招募公告



伙伴深入社区开展家园安全宣传与社区动员



项目管理者培训

二、儿童平安项目泸定灾后项目

2023年2月，儿童平安项目团队与雅安市教育局、雅安市教育科学研究所、雅安市防震减灾服务中心、石棉县教育局等相关部门达成共识，将着力于石棉县中小学安全教育骨干教师应急技能、安全教育授课能力等方面的能力建设，同时通过学校儿童安全小组建立的方式提升儿童参与安全教育活动主动性，通过以上项目活动与内容，支持学校安全教育活动，提高教师安全教育授课能力，增强儿童的自我保护能力和提升学校保护儿童的能力，减少儿童受自然灾害和安全事故的伤害。



与石棉县教育局沟通



与石棉县安全教育教研员沟通

2023 年 3 月，儿童平安项目团队在石棉县教育局的推荐下确定了 22 所儿童平安项目学校，并选择石棉县希望小学、丰乐乡中心小学、草科乡中心小学等 5 所学校开展儿童安全小组相关工作。截至目前，项目学校已建立安全教育教师团队，通过教学视频、教学指引教师并开展安全教育课程的学习，儿童安全小组成员招募等相关工作陆续展开。



安全教育授课情况




安全教育授课情况

根据项目点调研需求，地震后房屋的损坏的严重，希望能够为学校配备帐篷，应对紧急情况发生时使用，目前供应商正在打样中，以确保帐篷的质量和使用的便利性，预计在 5 月底各项目校应急帐篷配备完成。



儿童安全小组



儿童安全小组

三、灾后儿童服务站项目

2023 年 1 至 3 月，分布在四川省泸定灾后地区的 5 个灾后儿童服务站累计服务 0-12 岁儿童 5,204 人次，开展活动达 201 场次，参与活动的志愿者达 188 人次，短视频、公众号等媒体传播 18 篇。



儿童在站点认真听安全知识讲座



妇女节活动制作手工花束



儿童在站点的白板上绘画



儿童在站点一起玩投篮游戏