

2023 年 11 月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

壹基金 2022 年泸定地震灾后安全家园项目完成【30】个村项目选点，共招募【927】名社区志愿者救援队队员，完成了社区志愿者救援队组建；11 月，泸定县、汉源县【3】家社会组织开展了家庭安全计划宣传活动、应急救援培训、队伍总结会等【13】场活动，共有【150】余人次的工作人员及志愿者参与。

11 月，壹基金京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目开展项目讨论会，并按会上达成内容招募社会组织执行灾后社区综合减灾项目。

(二) 主要项目活动进展

1. 泸定地震灾后安全家园项目

2022 年泸定地震灾后安全家园项目，是壹基金在 2022 年“9.5”泸定地震灾后受影响社区开展的社区综合减灾项目，截至 11 月底，已经完成 30 个村项目选点确定，目前 30 个项目点共招募了 927 名社区志愿者救援队队员，30 个项目点完成了社区志愿者救援队组建；11 月，泸定县、汉源县的 3 家社会组织开展了家庭安全计划宣传活动、应急救援培训、队伍总结会等 13 场活动，共有 150 余人次的工作人员及志愿者参与。

(1) 泸定县

11 月，北川羌族自治县羌魂防灾减灾研究中心组织德威镇 6 支社区志愿者救援队分别开展家庭安全计划宣传活动。



上图：德威镇社区志愿者救援队开展家庭安全计划宣传活动

11月，德阳市四叶草公益服务发展中心在泸定县得妥镇北头村、南头村、马列村、金光村、椒子坪村、天池山村6个项目点开展了总结会。



上图：得妥镇项目点开展总结会

(2) 汉源


11月，汉源县大树志愿者协会组织山羊坪社区志愿者救援队队员开展了为期两天的医疗救护培训。在培训活动中，汉源县红十字会老师向大家普及了基本的急救知识，通过PPT详细讲解了心肺复苏的概念、操作方法以及流程和特征，对心脏骤停人员意识的判断、检查呼吸、呼救、判断是否有颈动脉搏动、胸外心脏按压、开放气道、人工呼吸等有效操作方法和注意事项进行了生动形象地讲解。演示过后，老师和学员又进行了实操互动体验，手把手、面对面地进行纠正、讲解和操作指导。现场反应热烈，学员们认真观摩聆听，积极参与模拟操作。



上图：山羊坪社区志愿者救援队开展医疗救护培训

2. 京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目

11月2日，壹基金紧急救灾项目团队和协调机构成都艾特公益在成都开展京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目讨论会，根据会上讨论内容，于11月7日正式招募社会组织，执行灾后社区综合减灾项目。



左图：开展京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目讨论会 右图：发布招募公告

京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目执行机构招募公告

安全家园 艾特公益 2023-11-07 13:04 发布于四川



受台风“杜苏芮”影响，7月29日至8月2日，京津冀地区遭遇历史罕见特大暴雨，截至8月10日，此次洪涝灾害造成北京近129万人受灾，房屋倒塌5.9万间，严重损坏房屋达到14.7万间，农作物受灾面积22.5万亩；造成河北省全省有388.86万人遭受洪涝灾害，农作物受灾面积31.97万公顷，农作物绝收面积13.15万公顷，倒塌房屋4.09万间，严重损坏房屋15.55万间，受损中小学校、幼儿园1150所，受损医疗机构1871家，灾区交通、电力、通讯、水利等基础设施受损严重，全省直接经济损失958.11亿元，随着洪水逐渐退去，京津冀各受灾地区在进行抢险救灾的同时，也积极开展灾后恢复重建。各地通信、交通、水、电等基础设施正在逐步恢复，生产生活秩序正在加快恢复。