

2023 年 11 月乡村图书馆项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

乡村图书馆项目，2023 年计划建成【2】座图书馆，由首创证券支持。本月，图书馆主体结构施工完成；2022 年图书馆项目进入结项阶段。

乡村儿童阅读包项目，线上组织【1】场绘本阅读分享会和【1】场项目沟通会；在河南兰考、甘肃白银举行【5】场捐赠仪式；在四川马边、广东英德开展项目校走访；河南、四川、甘肃、广东等地区的多所项目校积极举办了不同主题的校园阅读及拓展活动。

(二) 主要项目活动进展

1. 乡村图书馆

(1) 内蒙兴和：冬日暖阳下的图书馆正在施工中



2.乡村儿童阅读包

(1) 河南兰考：举行阅读包捐赠仪式

11月7日，壹基金乡村儿童阅读包捐赠仪式在兰考惠安街道范楼小学举行，【500】本优质的儿童图书寄送到校，学生们将收到的图书一一分类并摆放到书架上，这些崭新的图书将为学生们带来更多学习知识的机会，进一步丰富他们的阅读生活。



捐赠仪式现场

(2) 甘肃白银：各项目学校接收并上架图书

11月28日-30日，乡村儿童阅读包项目分别在甘肃白银的【4】所项目校举办了捐赠仪式。仪式结束后，学校老师及志愿者们便开始了忙碌的工作，把崭新的图书送到了每个班的图书角，方便同学们可以随时借阅和交流。



左图：贾庄小学捐赠仪式




右图：中村学校学生阅读



学生们拿到了崭新的图书

(3) 多所学校开展主题丰富的阅读活动

10月, 河南、甘肃、四川、广东等【7】个地区近【50】所项目校开展了阅读活动, 主题和形式创新不断, 如“读快乐读书吧思维导图”“《落叶跳舞》绘本阅读活动+拓展手工活动”“阅读课本剧创作”“书香为伴, 感恩有你”等, 这些颇具创意的阅读活动不仅提高了学生的阅读能力和兴趣, 还培养了孩子们的创新思维和动手能力, 同时增强了他们对自然和社会的认识。



左图：“读快乐读书吧思维导图”学生作品



右图：“书香为伴, 感恩有你”阅读活动



左图：“落叶跳舞”阅读活动手工拓展



右图：课本剧展演阅读活动

(4) 广东英德、四川马边：开展项目校走访调研工作

11月7-10日，项目组工作人员在广东英德地区考察阅读包项目落地情况，认真听取学校老师的反馈意见和建议，为项目后期运营做专项调研。

11月20日，在彝族新年到来之际，四川乐山地区项目组工作人员前往【4】所项目校开展阅读包使用情况调查工作，同学校的学生和老师进行了交流。随后，还走进校园图书室、各个班级图书角了解了图书的上架使用情况，通过此次走访，项目组工作人员表示将继续加强对项目校的阅读支持和服务，为学生们提供更多优质的阅读资源，帮助更多的学校和学生受益。



左图：工作人员到项目学校调研



右图：学校阅读室



左图：工作人员了解书籍上架情况




右图：工作人员与孩子们沟通交流

(5) 组织绘本阅读分享会

11月16号，项目组在线上组织了绘本阅读分享会，邀请了来自全国各地的项目校老师和执行伙伴参加。在这次培训中，主讲人以《小狗钱钱》这本书为中心，讲述了一只说话的小狗帮助主人理财的故事，教师们可以将这本书融入到日常教育中，让孩子们更好地理解金钱的价值和作用，同时也可以帮助孩子们树立正确的价值观和消费观念。




左图：老师一起参与培训



右图：线上培训直播

(6) 开展项目沟通会

11月20号, 为了帮助各地合作公益组织更好地梳理项目进展, 阅读包项目组召开了线上沟通会, 与各地区合作伙伴沟通项目执行、传播等事项。这次沟通会不仅加强了各地执行伙伴之间的联系和交流, 也更加明确了项目目标和执行方向。



项目沟通会