

2023 年 12 月 健康童乐园 项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1.项目进展总述:

2023 年 12 月, 健康童乐园项目进展顺利, 项目进一步从线上课程递送和线下项目活动两方面对项目家庭提供持续性支持, 总计【11927】人次家长和儿童从中受益。

各项目市/县累计组织志愿者【166】人次, 开展了【27】次常规社区活动, 影响受益家长和儿童【792】人次; 开展了【271】次入户走访活动, 为受益家庭使用物资、使用小程序等提供督导和支持。各项目市/县继续推动项目家庭养育人认识和使用项目小程序“童乐园云课堂”, 课程学习、积分兑换、问卷填写、发布动态、点赞 5 项功能总使用量达【11135】人次。

2.项目传播情况:

序号	标题	链接
1	助力乡村振兴“健康童乐园”开心跳跳跳跳——亲子活动	https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NDY4NjQ4NQ==&mid=2247529589&idx=1&sn=62a70ab4c7089d68e380cba8bf398c51&chksm=fe7f530fc908da19ab55bad5d64d01adf146c09f870a46807b7df344f58724f8eb10e4552256&token=147009817&lang=zh_CN#rd
2	健康童乐园 入户督导, 线上学习有序开展	https://mp.weixin.qq.com/s/bZLbTjEeetf6Oh2bJzvNmg

(二) 主要项目活动进展

1. 项目小程序运营情况

12 月, 项目小程序“童乐园云课堂”共有【2478】人次签到; 家庭发布动态【1360】次; 家长交流内容相互点赞【254】次; 各受益家庭养育人填写提交问卷【75】份, 课程总观看量达【9313】人次, 受益家庭在玩具银行兑换玩具【133】件。

2.项目入户走访、督导和培训

12月，各地项目执行人员到项目家庭进行探访、督导【271】次。各村/社区负责人、志愿者通过实地走访及时发现了物资使用过程中的风险行为、养育过程中的不恰当回应等问题，并为家长提供指导，鼓励家长更充分利用项目提供的资源，让家庭亲子小乐园和家的有效陪伴共同构成更好的儿童早期发展环境，给孩子一个健康、快乐的童年。



甘肃镇原-志愿者入户探访



陕西临渭-志愿者入户探访

探访督导为项目执行人员与受益家庭提供了深入交流的机会，提升了执行人员对受益家庭使用项目物资的情况、孩子的成长状态的了解程度。

3.项目社区活动

12月，各项目村/社区共开展了【27】次月度集体活动。

1) 早期能力发展活动

贵州省榕江县的志愿者召集家庭开展了共读绘本的活动。志愿者通过栩栩如生的讲述、生动的肢体语言将孩子们带入了奇妙的世界。



贵州榕江-志愿者与孩子共读绘本

2) 户外活动和其他活动

陕西合阳县开展了“开心跳跳跳”亲子活动。活动培养了孩子们的身体协调性和灵活性，在给孩子带来欢乐的同时，也帮助他们建立自信，快乐成长。



陕西合阳县-“开心跳跳跳”亲子活动

12月24日，瑞金市开展健康童乐园“亲子蛋糕DIY”活动。志愿者带领着家长和孩子一起动手，大家享受着亲手制作蛋糕的乐趣，尽情发挥创意和想象，装点属于自己的小蛋糕，一个个独特而又充满想象力的蛋糕在大手与小手的互动中纷纷被制作出来。



江西瑞金-家长与孩子DIY蛋糕

二. 项目精彩故事及图片、视频

故事一：

由于父母外出务工，果果（化名）的日常照料人是70岁的爷爷。爷爷说：“我很心疼孙孙，虽然我可以管好娃娃的吃喝，给他穿干净的衣服，但不能陪他玩耍。感谢健康童乐园项目，给娃娃带来了绘本、玩具，亲子活动让娃娃有了很多同龄的小朋友一起玩耍。”



（果果和爷爷）

