

# 2023 年 12 月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2023 年 12 月底，项目累计筹款【1239】座运动场，其中含合作园【11】座，累计建成【1239】座。本月应建【76】座运动场，已完成【76】座，本月新增受益儿童 13798 名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2023 年 12 月，乡村儿童操场项目完成在河南省【17 所】、四川省【10 所】、山西省【8 所】、江西省【5 所】、山东省【5 所】、云南省【5 所】、福建省【4 所】、青海省【4 所】、甘肃省【3 所】、西藏自治区【3 所】、湖南省【2 所】、江苏省【2 所】、内蒙古自治区【2 所】、广西壮族自治区【1 所】、河北省【1 所】、宁夏回族自治区【1 所】、陕西省【1 所】、天津市【1 所】、重庆市【1 所】共 76 所项目园所场地铺设及验收工作。

#### 2. 项目进展

##### (1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在河南省、四川省、江西省、山东省、云南省、福建省、青海省、甘肃省等 19 个省市自治区园所场地设计、现场铺设、现场验收工作。76 所施工园所的素材收集整理、项目传播素材收集，并于 12 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

## （2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在河南省、四川省、山东省、山西省、新疆维吾尔自治区、陕西省、海南省等 7 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。已经完成选点所幼儿园选点工作，以备库存，满足 12 月拟建场地分配工作。

## （3）项目合作园：

截止 2023 年 12 月，项目计划执行合作 11 所；已完成 11 所，合作园信息如下：

-隆阳区西邑乡鲁图幼儿园、定日县益吉幼儿园、江孜县车仁乡加麦村幼儿园、汝阳县陶营镇第一幼儿园、新密市米村镇中心幼儿园、隆阳区瓦马乡中心幼儿园、广灵县宜兴镇中心幼儿园、马山县白山镇民族小学附属幼儿园、沙县高砂幼儿园、万源市固军镇白羊学校附属幼儿园、辛集市位伯镇百福小学附设幼儿班以上 11 所合作园所完成施工、验收

## （3）教师培训：

1) 教师培训：2023 年 12 月，美团乡村儿童操场项目-结合园所需求，针对贵州省安顺市西秀区开展 2 场针对项目园所教师培训活动，共计 124 名项目园所教师参与。培训邀请北京幼儿体育协会门晓坤老师、成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川教授，结合户外游戏活动设计、幼儿动作发展特点、实现游戏器材一物多玩、幼儿操节动作设计、幼儿观察与评价等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 园长培训：12 月 4 日-15 日，完成美团乡村儿童操场公益计划-园长培训，贵州省 100 名乡村幼儿园园长参与园长培训的活动中，由首都师范大学组织，邀请北京市学前教育-健康领域相关的专家老师参与到园长培训活动当中。从幼儿园户外游戏活动组织与指导、体育活动开展；园本课程建设、户外活动支持幼儿成长、家园共育、北京周边的幼儿园入园参访等相关内容，提升户外游戏活动设计能力，丰富幼儿户外游戏活动能力。

## （4）贵州收官仪式活动：

2023 年 12 月 20 日美团乡村儿童操场公益计划捐建阶段收官活动在贵阳市修文县谷堡镇幼儿园（第二园区）举行。活动邀请贵州省省委统战部、贵州省教育厅相关领导出席。在贵州的捐建阶段收官之际，美团、壹基金启动乡村儿童体育游戏综合示范项目，委托贵州师范大学杨川团队开发《美团乡村儿童操场游戏手册》，也在阶段收官现场进行发布。

(5) 其他事项:

- 1) 游戏手册: 12 月完成游戏手册的印刷, 进行游戏手册分发放。
- 2) 器材包迭代升级: 12 月按照迭代的器材包进行发货, 并收集项目园所对于器材包的反馈与意见。

二、项目精彩故事及图片、视频



图: 隆阳区瓦窑镇老营幼儿园-铺设前后航拍图





图: 宣汉县五宝镇学校附属幼儿园-铺设前后航拍图





图：广灵县宜兴镇中心幼儿园-铺设前后航拍图



左图：临朐县九山镇付兴幼儿园-场地铺设照片 右图：互助土族自治县东沟乡中心幼儿园-场地铺设照片



左图：攸县菜花坪镇公办幼儿园-铺设全景照片 右图：江孜县车仁乡加麦村幼儿园-铺设全景照片





左图：汝阳县陶营镇第一幼儿园-铭牌场景照片 右图：定日县盆吉幼儿园-铭牌场景照片



图：巩义市西村镇第二幼儿园-铺设前后幼儿场地活动图



图：临猗县北辛乡中心示范幼儿园-铺设前后幼儿场地活动图



12月园长培训活动素材:



12月安顺市教师培训活动素材:





12月20日贵州阶段性收官活动素材

