

2024年1月乡村儿童足球项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2024年，项目计划建设【7】座足球场，支持学校开展足球训练、比赛和教师培训等活动。本月，因进入春节假期，大部分项目校未开展足球训练和比赛；全国县域校园足球普及项目在贵州普安组织【1】场足球指导员培训；新疆喀什地区足球小将参加冬训比赛；字节益童阳光球场项目和全国县域校园足球普及（第一期）项目已进入结项阶段。

(二) 主要项目活动进展

1. 贵州普安：组织校园足球指导员培训

1月3日-5日，贵州普安县组织了【1】期校园足球教练员培训班，共【70】名老师参加。本着学以致用、学用相长的原则，培训采取理论授课和实践相结合的方式进行，理论内容包含赛规介绍、教案的制作基础、教法基础等，实践部分以丰富多样的比赛和新颖的趣味性游戏进行，提升教师足球专业素养、更好的发挥对学生的示范与引领作用。



左图：足球场上实践



右图：培训人员合影

2. 新疆喀什地区：足球小将参加冬训比赛

1月下旬，莎车县喀群乡中心小学的足球小将们参加了恒大足校举办的冬训杯比赛，和来自海外地区及全国各地的青少年足球队切磋交流，经过多场激烈角逐，凭借着顽强的毅力，喀群足球小将们最终取得了季军的好成绩。



左图：喀群足球小将对战韩国堤川 PFC



右图：足球小将勇夺佳绩

3.部分项目校坚持常态训练

即使假期将至，新疆、四川、河南地区仍有部分项目校足球队坚持训练，学校足球文化节系列活动也还在持续进行中。他们每天都在操场上挥汗如雨，为了保持体能，提升技术，他们坚持训练，这种对足球的热爱和执着让人敬佩。



左图：四川自贡项目校训练



右图：新疆伽师学校足球训练



左图：河南兰考学校足球训练



右图：河南兰考足球文化节系列活动