

2024年2月乡村儿童足球项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2024年，项目计划建设【7】座足球场，支持学校开展足球训练、比赛和教师培训等活动。本月，因进入寒假假期，项目校未开展足球训练和比赛；安徽地区足球项目进行选校调研工作；由蒙牛支持落地的内江女足项目准备队伍组建工作。

(二) 主要项目活动进展

(1) 安徽淮北：开展选校调研工作

2月，安徽淮北地区合作伙伴根据项目指引开展了选校调研工作，通过实地走访、校方负责人座谈等方式了解潜在项目学校的硬件设施条件、校园足球运动发展情况和师资，从而确定更有需要且与足球项目目标理念契合的学校落地实施。



学校原有环境设施