

2024 年 4 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2024 年 4 月底，项目累计筹款【1555】座运动场，其中含合作园【42】座，累计建成【1555】座。本月应建【88】座运动场，已完成【88】座，本月新增受益儿童 12036 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2024 年 4 月，乡村儿童操场项目完成在河南省【22 所】、西藏自治区【8 所】、新疆维吾尔自治区【8 所】、青海省【6 所】、四川省【4 所】、甘肃省【4 所】、云南省【4 所】、黑龙江省【3 所】、重庆市【3 所】、辽宁省【3 所】、广西壮族自治区【2 所】、湖北省【2 所】、山东省【2 所】、福建省【2 所】、江西省【2 所】、湖南省【1 所】、陕西省【1 所】、山西省【1 所】、天津市【1 所】、广东省【1 所】、贵州省【1 所】、河北省【1 所】、海南省【1 所】、内蒙古自治区【1 所】、宁夏回族自治区【1 所】、吉林省【1 所】、安徽省【1 所】、江苏省【1 所】共 88 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在河南省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、四川省、甘肃省、云南省、黑龙江省、重庆市、辽宁省、广西壮族自治区、湖北省、山东省、福建省、江西省等 28

个省市自治区园所场地设计、现场铺设、现场验收工作。88 所施工园所的素材收集整理、项目传播素材收集，并于 4 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在青海省、海南省、河北省、辽宁省、内蒙古自治区、安徽省、福建省、重庆市、贵州省、江苏省、湖北省、天津市等 15 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。已经完成选点 200 所幼儿园选点工作，以备库存，满足 5 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园：

2024 年 4 月，项目计划执行合作园所 42 所，已完成 42 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（14 所）信息如下：

-虎林市东方红镇中心幼儿园、安居区三家镇中心幼儿园、阿图什市松他克镇中心幼儿园温吐萨克村分园、浦城县仙阳中心幼儿园、北票市长皋乡中心幼儿园、北票市常河营乡中心幼儿园、虎林市宝东镇中心幼儿园、浪卡子县打隆镇林西村幼儿园、江孜县卡堆乡幼儿园、江孜县卡堆乡嘎雪村幼儿园、丰都县社坛镇中心园、丰都县董家镇中心小学校附属中心幼儿园、彭州市三邑幼儿园、婺源县溪头乡龙尾小学附属幼儿园。

家乡捐合作园所（28 所）信息如下：

-【西藏自治区】加查县坝乡聂村双语幼儿园、【河北省】张北县义合美新城幼儿园、【安徽省】埇桥区大营镇陈李幼儿园、【广东省】阳春市石望镇新和幼儿园、【河南省】新乡县古固寨镇祥和社区幼儿园、【辽宁省】新民市兴隆镇中心幼儿园、【湖北省】咸丰县唐崖镇燕朝小学小水坪附设幼儿班、【重庆市】石柱土家族自治县三河镇小学校附属幼儿园、【新疆维吾尔自治区】皮山县藏桂乡第二中心幼儿园、【四川省】射洪市广兴镇中心幼儿园、【湖南省】炎陵县船形乡中心幼儿园、【甘肃省】古浪县泗水中心幼儿园、【广西壮族自治区】隆安县布泉乡中心幼儿园、【江西省】黎川县华山镇洲湖幼儿园、【海南省】定安县新竹镇第二幼儿园、【天津市】蓟州区邦均镇沿河中心幼儿园、【山东省】鄄城县红船镇张堙堆幼儿园、【内蒙古自治区】科尔沁右翼前巴日嘎斯台乡中心幼儿园、【山西省】广灵县斗泉乡中心幼儿园、【青海省】甘德县柯曲镇达协幼儿园、【黑龙江省】城子河区东海幼儿园、【福建省】松溪县旧县中心幼儿园、【宁夏回族自治区】平罗县红瑞幼儿园、【吉林省】白山市浑江区道清小学幼儿园、【陕西省】蒲城县苏坊

镇中心幼儿园、【云南省】隆阳区瓦马乡阳光幼儿园、【贵州省】黔西市钟山镇联丰幼儿园、【江苏省】铜山区张集镇魏集幼儿园。

(4) 项目发展性内容：

1) 教师培训：2024年4月，美团乡村儿童操场项目在贵州省铜仁市开展2期共4场教师培训，在河南省郑州市开展1期共1场教师培训，分别邀请四川师范大学鄢超云教授、成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川老师团队、中国科学院幼儿园潘佳艺老师、贵州师范大学教育学院学前教育系安红老师、四川省直属机关玉泉幼儿园宋泽洪老师、成都大学全国幼儿体育发展研究中心刘杰老师，结合户外游戏活动设计、幼儿动作发展特点、实现游戏器材一物多玩、幼儿运动科学与安全、幼儿早操活动创编和组织、幼儿体育游戏设计、幼儿观察与评价等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 游戏手册：4月已完成贵州省铜仁市143所项目园所共429本、河南省36所项目园所共108本游戏手册发放，贵州省黔西南州102所共306册陆续发放中。

3) 器材包迭代升级：4月按照迭代的器材包进行发货，并收集项目园所对于器材包的反馈与意见。

4) 成效性评估：完成报告定稿，并在美团共创会上进行了内部发布；

5) 影响力评估：1、完成四川省的调研园所确认与调研计划确认；2、完成贵州省的调研园所确认。

(5) 项目共创会

2024年4月19日，美团乡村儿童操场于北京召开年度共创会——赴春日之约，让好故事水到渠成，邀请美团项目成员、壹基金项目成员、专家代表等线上线下同时参会，会议围绕2023年项目成果回顾、成效评估解读与政策分享开展上半程，下半程两个项目核心议题由各组讨论呈现，期间由壹基金秘书长李弘、美团社会企业负责人周露就项目开展情况做总结提点与展望，为项目新一年工作开展指引方向。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：古浪县干城乡为民幼儿园-铺设前后航拍图



图：尖扎县康杨镇中心幼儿园-铺设前后航拍图



左：铜山区张集镇魏集幼儿园-场地铺设照片

右：阳春市石望镇新合幼儿园-场地铺设照片



左：和田市团城幼儿园-铺设全景照片



右：炎陵县船形乡中心幼儿园-铺设全景照片



左：桑日县绒乡幼儿园-铭牌场景照片



右：新密市曲梁镇全庄村新华幼儿园-铭牌场景照片



左：白山市浑江区道清小学幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



右：射洪市广兴镇中心幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



左：铜仁场学员学习幼儿运动理论并实践



右：铜仁场学员实操项目配套器材-彩虹伞



左：铜仁场学员实操项目配套器材-跳马



右：铜仁场学员到园合影



左：铜仁场学员参与幼儿游戏共创



右：铜仁场学员结业合影



左：河南场学员创编幼儿游戏



右：河南场学员到园走访



左：河南场学员翻看游戏手册



右：河南场学员合影



4月19日北京-共创会线下参会成员合影