

2024 年 5 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2024 年 5 月底，项目累计筹款【1654】座运动场，其中含合作园【45】座，累计建成【1654】座。本月应建【99】座运动场，已完成【99】座，本月新增受益儿童 14637 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2024 年 5 月，乡村儿童操场项目完成在新疆维吾尔自治区【14 所】、四川省【13 所】、云南省【13 所】、安徽省【6 所】、山西省【5 所】、山东省【4 所】、西藏自治区【4 所】、河南省【4 所】、广西壮族自治区【4 所】、甘肃省【3 所】、湖南省【3 所】、广东省【3 所】、黑龙江省【3 所】、海南省【2 所】、陕西省【2 所】、河北省【2 所】、江西省【2 所】、贵州省【1 所】、重庆市【1 所】、内蒙古自治区【1 所】、青海省【1 所】、天津市【1 所】、湖北省【1 所】、辽宁省【1 所】、福建省【1 所】、浙江省【1 所】、吉林省【1 所】、宁夏回族自治区【1 所】、江苏省【1 所】共 99 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在新疆维吾尔自治区、四川省、云南省、安徽省、山西省、山东省、西藏自治区、河南省、广西壮族自治区、甘肃省、湖南省、广东省、黑龙江省等 29 个省市自治区园所场地设计、现场铺设、现场验收工作。99 所施工园所的素材收集整理、项目传播素材收集，并于 5 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在四川、广东、湖南、陕西、贵州、江西、河北、甘肃、河南等 9 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 162 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 6 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园：

2024 年 5 月，项目计划执行合作园所 45 所，已完成 45 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（16 所）信息如下：

-博乐市青得里镇基建队幼儿园、兰坪白族普米族自治县啦井镇新建村幼儿园、博乐市达勒特幼儿园、上林县西燕镇中心幼儿园覃浪分园、马边彝族自治县苏坝镇袁家溪小学附属幼儿园袁家溪村分园、疏附县塔什米里克乡中心幼儿园、鲁西新区万福街道办事处潘刘幼儿园、曲水县茶巴拉乡幼儿园、马山县乔利乡东良小学附属幼儿园、定州市邢邑镇中心幼儿园、广南县珠琳镇第一幼儿园、福贡县上帕镇达友村幼儿园、福贡县架科底乡维独新村幼儿园、兰坪白族普米族自治县营盘镇中心幼儿园、商州区北宽坪镇中心幼儿园、永顺县砂坝镇桃子溪中心幼儿园。

家乡捐合作园所（29 所）信息如下：

-【山西省】临猗县庙上乡中心示范园、【云南省】广南县董堡乡第一幼儿园、【广东省】英德市大湾镇中心幼儿园、【江苏省】铜山区张集镇李村幼儿园、【辽宁省】北票市马友营蒙古族乡中心幼儿园、【重庆市】丰都县蔡森坝中心完小附属幼儿园、【甘肃省】古浪县干城乡立民幼儿园、【广西壮族自治区】隆安县德润幼儿园、【四川省】蓬溪县任隆镇幼儿园、【天津市】蓟州区别山镇中心幼儿园、【新疆维吾尔自治区】莎车县拍克其乡中心幼儿园、【西藏自治区】加查县坝乡小学附属双语幼儿园、【浙江省】淳安县千岛湖玉兰幼儿园明月分园、【河南省】鄢陵县南坞镇第三中心小学附属幼儿园、【吉林省】抚松县露水河镇中心幼儿园、【海南省】万宁市兴隆中心幼儿园、【内蒙古自治区】科尔沁右翼前旗巴达仍贵幼儿园、【河北省】张北县第二幼

儿园、【贵州省】黔西市钟山镇第二幼儿园、【陕西省】紫阳县毛坝镇中心幼儿园、【安徽省】埇桥区张庙幼儿园、【江西省】莲花县升坊镇中心幼儿园、【福建省】武平县岩前伏虎幼儿园、【青海省】果洛州职业技术学校附属幼儿园、【山东省】鲁西新区马岭岗镇谢集小学幼儿园、【湖南省】攸县桃水镇公办幼儿园、【宁夏回族自治区】大武口区宏德幼儿园、【湖北省】蕲春县第五实验小学清水河校区附属幼儿园、【黑龙江省】甘南县查哈阳农场第一小学幼儿园。

(4) 项目发展性内容:

1) 教师培训: 2024年5月, 美团乡村儿童操场项目在贵州省贵阳市开展1期共2场教师培训, 邀请成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川老师团队、北京幼儿体育协会培训部门晓坤老师、贵州师范大学教育学院学前教育系安红老师、成都大学全国幼儿体育发展研究中心刘杰老师, 结合幼儿体育的集体教学活动设计、幼儿动作发展特点、实现游戏器材一物多玩、幼儿运动科学与安全、幼儿早操活动创编和组织、幼儿园运动会的设计与组织、幼儿动作发展核心经验解读与实践等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 游戏手册: 5月已完成贵州省贵阳市、毕节市、黔东南州共50所项目园所共150本游戏手册, 贵州省黔西南州102所共306册发放完成。

3) 器材包迭代升级: 5月按照迭代的器材包进行发货, 并收集项目园所对于器材包的反馈与意见。

4) 影响力评估: 1、完成贵州省威宁县基线调研, 走访6所项目幼儿园, 对1116名幼儿开展了体测、认知测试, 以及对项目幼儿园全体教师开展了问卷调查; 2、完成四川省基线调研, 走访33所幼儿园, 回收家长问卷1257份, 儿童体测数据647份, 韦氏测试205份; 3、河南省鹤壁市、平顶山市, 陕西省安康市, 甘肃省庆阳市相关单位沟通评估调研安排中。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：莎车县拍克其乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



图：福贡县上帕镇达友村幼儿园-铺设前后航拍图



左：武平县岩前伏虎幼儿园-场地铺设照片 右：沐川县炭库小学附属幼儿园-场地铺设照片



左：沐川县箭板小学附属幼儿园-铺设全景照片 右：鲁西新区万福街道办事处潘刘幼儿园-铺设全景照片



左：皮山县乔达乡果园村幼儿园-铭牌场景照片 右：科尔沁右翼前旗巴达仍贵幼儿园-铭牌场景照片



左：抚松县露水河镇中心幼儿园-铺设后幼儿场地活动图 右：永顺县砂坝镇桃子溪中心幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



左：贵阳场学员学习幼儿运动理论并实践



右：贵阳场学员实操项目配套器材-体操垫



左：贵阳场学员实操项目配套器材-手忙脚乱器



右：学员合影（贵阳1班）