

2024年6月温暖包项目月报

一、项目整体进展

(一) 项目总体情况

2024年6月，壹基金温暖包物资采购小组通过竞争性磋商会议、第三方比价的方式，对温暖包项目供应商进行评标筛选，最终评选出11家供应商。

(二) 主要项目活动进展

1、棉服、棉鞋、书包的竞争性磋商采购会议

2024年6月17日至6月19日，壹基金温暖包物资采购小组先后开展棉服、书包、棉鞋的竞争性磋商采购会议，由机构法务、财务、项目同事、采购同事组成此次会议的评审团。评审团根据供应商的述标情况、样品材质、现场问答等情况，结合基础资质、样品指标（技术指标）、保障方案、报价等维度对供应商进行评选，最终棉服、棉鞋、书包评选出6家供应商。



上图：温暖包竞争性磋商采购会议现场

2、除棉服、棉鞋、书包以外物品的供应商评选

2024年6月24日上午，针对壹基金温暖包中的纸箱、画画本、美术套装、袜子、袋鼠玩偶等物品，壹基金温暖包物资采购小组主要采用三方比价方式，对供应商的报价、工厂资质、货期、产品质量等方面进行综合评审，最终纸箱、画画本、美术套装、袜子、袋鼠玩偶选取出的供应商有5家。



上图：美术套装、袜子、袋鼠玩偶的样品材质测试