

# 2024年6月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020年9月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2024年6月底，项目累计筹款【1773】座运动场，其中含合作园【50】座，累计建成【1773】座。本月应建【119】座运动场，已完成【119】座，本月新增受益儿童13171名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2024年6月，乡村儿童操场项目完成在四川省【21所】、新疆维吾尔自治区【16所】、云南省【10所】、青海省【7所】、河北省【6所】、陕西省【6所】、辽宁省【6所】、黑龙江省【5所】、山东省【5所】、山西省【5所】、安徽省【5所】、贵州省【4所】、江西省【4所】、西藏自治区【3所】、湖南省【2所】、湖北省【1所】、重庆市【1所】、福建省【1所】、内蒙古自治区【1所】、广东省【1所】、宁夏回族自治区【1所】、天津市【1所】、广西壮族自治区【1所】、吉林省【1所】、海南省【1所】、浙江省【1所】、甘肃省【1所】、江苏省【1所】、河南省【1所】共119所项目园所场地铺设及验收工作。

#### 2. 项目进展

##### (1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在四川省、新疆维吾尔自治区、云南省、青海省、河北省、陕西省、辽宁省、黑龙江省、山东省、山西省、安徽省、贵州省、江西省、西藏自治区、湖南省、湖北省、重庆市、福建省等 29 个省市自治区 119 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 119 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 6 月底将所有项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

### (2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在甘肃、云南、河北、陕西、山东、河南、湖北、重庆、四川、海南等 10 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 138 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 7 月拟建场地分配工作。

### (3) 项目合作园：

2024 年 6 月，项目计划执行合作园所 50 所，已完成 50 所合作园所的施工、验收；

企业合作园所（21 所）信息如下：

-互助土族自治县大寺幼儿园、宾县胜利镇中心幼儿园、曲水县曲水镇茶巴朗村幼儿园、萧县石林乡朱大楼幼儿园、广南县篆角乡坝熬幼儿园、宾县宾安镇中心幼儿园、宾县常安镇中心幼儿园、宾县摆渡镇中心幼儿园、永顺县万民乡中心幼儿园、平陆县常乐中心幼儿园顺头附属园、维西傈僳族自治县巴迪乡中心幼儿园、塔什库尔干县阿巴提镇萨尔布合村幼儿园、伽师县夏普吐勒镇其纳艾日克村幼儿园、伽师县克孜勒苏乡勒格勒德玛村幼儿园、伽师县江巴孜乡托万杂勒村幼儿园、伽师县和夏阿瓦提镇夏合亚迪村幼儿园、灵寿县王阜安小学附属幼儿园、岚皋县南宫山镇中心幼儿园、广南县五珠乡红石岩幼儿园、维西傈僳族自治县维登乡新农村幼儿园、彭州市濛阳幼儿园东星园区。

家乡捐合作园所（29 所）信息如下：

-【贵州省】湄潭县石莲镇中心幼儿园、【江苏省】邳州市宿羊山镇徐楼幼儿园、【江西省】德兴市界田幼儿园、【湖南省】录口区南洲镇中心幼儿园、【陕西省】汉滨区洪山镇石转幼儿园、【河南省】鄢陵县望田镇边王幼儿园、【福建省】武平县武东中心幼儿园、【海南省】万宁市和乐镇中心幼儿园、【重庆市】璧山区青杠实验小学幼儿园、【吉林省】汪清县罗子沟镇中心幼

园、【四川省】马边彝族自治县三河口镇先家普村幼儿园、【广东省】化州市中垌镇兰山白石小学附属幼儿园、【山西省】平陆县曹川中心幼儿园、【广西壮族自治区】马山县古零镇里民小学附属幼儿园、【山东省】鲁西新区佃户屯办事处杜楼幼儿园、【宁夏回族自治区】平罗县红崖子幼儿园、【河北省】定州市号头庄乡中心幼儿园圣佛头分园、【内蒙古自治区】科尔沁右翼前旗德伯斯中心幼儿园、【辽宁省】喀左县山嘴子镇海岛营子小学幼儿园、【黑龙江省】宾县糖坊镇中心幼儿园、【湖北省】云梦县隔蒲潭镇日月湖幼儿园、【天津市】蓟州区出头岭镇东王官屯中心幼儿园、【新疆维吾尔自治区】疏附县石园镇库普色额村幼儿园、【云南省】福贡县石月亮乡王咀幼儿园、【西藏自治区】桑日县冲达村幼儿园、【甘肃省】古浪县新堡乡兴民幼儿园、【浙江省】淳安县汾口镇中心幼儿园二园、【青海省】尖扎县马克唐镇加让中心幼儿园、【安徽省】埇桥区顺河镇中心幼儿园。

#### （4）项目软件发展内容：

1) 教师培训：2024年6月，美团乡村儿童操场项目在贵州省遵义市、陕西省西安市分别开展1期2场、1期1场，共3场教师培训，邀请四川师范大学教育科学学院鄢超云教授、成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川老师团队、北京幼儿体育协会培训部门晓坤老师、贵州师范大学教育学院学前教育系安红老师、成都大学全国幼儿体育发展研究中心刘杰老师等，结合幼儿体育的集体教学活动设计、幼儿动作发展特点、实现游戏器材一物多玩、幼儿运动科学与安全、幼儿早操活动创编和组织、幼儿园运动会的设计与组织、幼儿动作发展核心经验解读与实践等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 游戏手册：6月随2场遵义场、1场西安场教师培训发放完成241册游戏手册。

3) 器材包迭代升级：6月按照迭代的器材包进行发货，并收集项目园所对于器材包的反馈与意见。

4) 影响力评估：1、完成河南省鹤壁市3所幼儿园共535名幼儿、平顶山市郟县6所幼儿园共1111名幼儿的体测、认知测试；河北省定州市14所幼儿园共1268名幼儿的体测、认知测试；2、完成陕西省咸阳市合水县、环县、宁县、庆城县，甘肃省安康市平利县、旬阳市的基线调研，走访30所幼儿园，回收家长问卷1334份，儿童体测数据600份，

韦氏测试 180 份；3.完成四川省调研数据的质控核对工作，正在进行四川调研数据的整理分析工作。

5) 萌娃村运会：1、整体活动 6 月 28 日截止报名，经查重统计：贵州 551、四川 24、河南 7、安徽 2、甘肃 3、新疆 2、云南 3、陕西 3、山东 1、吉林 1、湖南 1、广东 1、广西 1、黑龙江 1，共 601 所幼儿园报名活动，6 月 30 日已完成全部发货；2、线上教研活动于 6 月 24 日结束，总共开展 8 次，累计参与项目园所老师 847 人次；3、截至 6 月 28 日，收到 264 所园所提交照片 1281 张及视频 2234 条，活动总结 201 份，86 个创编案例；4、经讨论，活动素材收集截至 7 月 14 日，预计 8 月底完成案例评审及活动报告撰写。

## 二、项目精彩故事及图片、视频



图：尖扎县马克唐镇加让中心幼儿园-铺设前后航拍图



图：彭州市濛阳幼儿园东星园区-铺设前后航拍图



左：定州市号头庄乡中心幼儿园-场地铺设照片 右：郓城县郓州街道中心幼儿园-场地铺设照片



左：福贡县石月亮乡王咀幼儿园-铺设全景照片 右：疏附县石园镇库普色额村幼儿园-铺设全景照片



左：维西傈僳族自治县塔城镇启别村幼儿园-铭牌场景照片 右：伽师县和夏阿瓦提镇夏合亚迪村幼儿园-铭牌场景照片



左：鲁西新区马岭岗镇诚信路幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



右：互助土族自治县五十镇柳家幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



左：遵义场教师培训-配套器材特点总结



右：遵义场教师培训-幼儿运动会创编热身



左：西安场教师培训-结合器材运动实践



右：西安场教师培训-园所观摩幼儿早操



左：萌娃村运会活动-篮球项目



右：萌娃村运会活动-操节运动