

2024年8月儿童操场项目月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年9月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2024年8月底，项目累计筹款【2032】座运动场，其中含合作园【43】座，累计建成【2032】座。本月应建【147】座运动场，已完成【147】座，本月新增受益儿童【18518】名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2024年8月，乡村儿童操场项目完成在四川省【28所】、湖北省【13所】、河北省【12所】、新疆维吾尔自治区【10所】、甘肃省【9所】、陕西省【8所】、山西省【6所】、安徽省【6所】、辽宁省【5所】、天津市【5所】、黑龙江省【5所】、贵州省【4所】、西藏自治区【4所】、山东省【4所】、江苏省【4所】、重庆市【3所】、内蒙古自治区【3所】、广东省【2所】、湖南省【2所】、吉林省【2所】、青海省【2所】、云南省【2所】、河南省【2所】、宁夏回族自治区【1所】、海南省【1所】、浙江省【1所】、广西壮族自治区【1所】、福建省【1所】、江西省【1所】共【147】所项目园所场地铺设及验收工作。

2.项目进展

(1) 项目常规执行:

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在四川省、湖北省、河北省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、陕西省、山西省、安徽省、辽宁省、天津市、黑龙江省、贵州省、西藏自治区、山东省、江苏省、重庆市、内蒙古自治区等 29 个省市自治区 147 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 147 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 8 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备:

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在山西省、贵州省、海南省、广东省、河南省、山东省、湖南省、广西壮族自治区、云南省、青海省、江苏省、河北省、西藏自治区等 13 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 111 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 8 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园:

2024 年 8 月，项目计划执行合作园所 43 所，已完成 43 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（13 所）信息如下：

黔江区太极镇中心幼儿园、蒲江县成佳镇幼儿园、龙山县内溪乡中心幼儿园、巨野县麒麟镇希望小学幼儿园、英德市东华镇牛岗岭小学附属幼儿园、黑龙江省泰来农场幼儿园、泰来县克利镇四里五中心幼儿园、泰来县克利镇大榆树幼儿园、江孜县江热乡隆桑村幼儿园、江孜县卡麦乡塘麦村幼儿园、江孜县热龙乡幼儿园、威宁彝族回族苗族自治县第四幼儿园、巴楚县色力布亚镇英阿瓦提 18 村幼儿园。

家乡捐合作园所（30 所）信息如下：

【重庆】南川区东胜中心幼儿园、【江苏】新沂市瓦窑镇第二幼儿园、【河南】巩义市杜甫学校附设幼儿园、【甘肃】渭源县北寨幼儿园、【陕西】洛南县石坡镇中心幼儿园、【浙江】淳安县中洲镇中心幼儿园、【山西】临猗县三管镇中心幼儿园、【广西】扶绥县龙头乡肖汉小学附属幼儿园、【四川】青白江区城厢中心幼儿园、【青海】互助土族自治县塘川镇水湾幼儿园、【辽宁】宽甸满族自治县双山子镇中心幼儿园、【河北】涿鹿县张家堡幼儿园、【贵州】黔西市钟山镇祝丰幼儿园、【海南】万宁市龙滚镇中心幼儿园、【福建】漳平市永福中心幼儿园、【黑龙江】富裕县富路镇中心幼儿园、【天津】宝坻区潮阳街中心幼儿园、【吉林】汪清县大兴沟镇民族联合幼儿园、【云南】广南县珠琳镇西基德小学附属幼儿园、【安徽】泗县大庄镇万安幼儿园、【湖

北】蕲春县第五实验小学白水校区附属幼儿园、【内蒙古】察哈尔右翼前旗玫瑰营镇中心学校附属幼儿园、【宁夏】平罗县姚伏中心幼儿园、【江西】兴国县樟木乡肖南小学附属幼儿园、【山东】鲁西新区马岭岗镇大杜庄小学幼儿园、【新疆】麦盖提县克孜勒阿瓦提乡中心幼儿园、【湖南】龙山县苗儿滩镇中心幼儿园、【广东】信宜市思贺镇中心幼儿园、【西藏】曲水县南木乡幼儿园、【吉林】抚松县松江河镇中心幼儿园。

(4) 项目软件发展内容:

器材包迭代升级及项目周边定制采购: 8月制作并发放了2023版器材包调查问卷, 8月29日完成回收, 共计978份; 确定周边物件(帆布包、鸭舌帽、徽章、T恤), 联系供应商根据设计稿制作打样。

影响力评估: 高校团队甲在贵州省、河南省、河北省等3个省市共计29所幼儿园开展调研, 共回收有效问卷教师评价幼儿问卷2447份、教师问卷162份、园长问卷30份和家长问卷3037份。经完成现场测量(儿童体测、执行功能等), 完成基线调研报告, 将在后续进一步修改, 预计在10月份完成中期报告。高校团队乙8月正在收集数据, 将于9月底完成基线调研报告初稿。

萌娃村运会: 由高校团队撰写优秀案例评审及活动报告, 并及时反馈初稿。

园长培训: 2024年8月21日-8月24日在成都举行第三期、第四期园长培训, 学员来自贵州省贵阳市、六盘水市、黔东南州、遵义市共103位园长参训, 由四川师范大学鄢超云教授、宜宾市教育科学研究所孔繁荫主任、四川师范大学魏婷副教授、贵州师范大学杨川副教授等幼儿园游戏和体育教育专家为学员们授课, 课程内容包括《乡村儿童户外活动的理念与原则》、《乡村幼儿园的作息制度与活动安排》、《乡村幼儿园管理典型案例解析与经验分享》、《幼儿园户外活动设计与组织》、《乡村儿童户外活动的资源开发与利用》等, 配合后期远程线上指导计划、亮点活动诊断、答疑解惑等, 从理论、实践、统筹管理等方面以生动鲜活的案例和一定的理论来引领和感染学员。

二.项目精彩故事及图片、视频



扶绥县龙头乡肖汉小学附属幼儿园-铺设前后航拍图



图：江孜县热龙乡幼儿园-铺设前后航拍图



左：定西市渭源县北寨幼儿园-场地铺设照片

右：洛南县石坡镇中心幼儿园-场地铺设照片



左：定州市明月店镇中心幼儿园寨南分园-铺设全景照片 右：郟城县郭屯镇中心幼儿园-铺设全景照片



左：伽师县英麦里镇阿亚克干村幼儿园-铭牌场景照片 右：伽师县铁日木乡托合艾日克村幼儿园-铭牌场景照片



左：犍为县孝姑幼儿园-儿童玩耍图

右：黔江区太极镇中心幼儿园-儿童玩耍图



图：8月21日-8月24日成都场园长培训第三期、第四期精彩掠影

传播素材：

[国家体育总局]“冠军家乡公益专项活动”助力乡村幼儿体育发展 (sport.gov.cn)

[中国新闻网]七位奥运冠军加入美团乡村儿童操场公益计划，助力家乡儿童快乐奔跑 (chinanews.com)

[澎湃]CoCo 都可携手美团公益共建爱心操场，助力幼儿“体育梦” (thepaper.cn)

[搜狐]峨眉秀色映天下 与爱同行向未来 (sohu.com)