

2024年9月温暖包项目月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

2024年9月，壹基金温暖包各项物品的生产已进入尾声。壹基金温暖包项目组邀请捐赠人一起走进工厂，参与物品的质量检验工作。

(二) 主要项目活动进展

1、壹基金温暖包棉衣的质量检验工作

2024年9月，壹基金工作人员与捐赠人一起走进棉衣的生产工厂，对棉衣进行成品检验，针对每件棉衣的尺寸、质量、颜色进行检验，抽检合格。



左图：捐赠人按照尺寸要求对棉衣进行检查

右图：壹基金工作人员测试棉衣的防水效果

2、壹基金温暖包棉鞋和书包的质量检验工作

2024年9月，壹基金工作人员分别走访壹基金温暖包棉鞋、书包的生产工厂进行成品的抽检，各项物品已严格按照标准要求生产完毕，抽检合格。



左图：壹基金工作人员对棉鞋进行抽检

右图：壹基金工作人员对书包进行抽检