

# 2024年10月净水计划项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

#### 1. 净水计划:

截至2024年10月, 2024-2025年项目已完成【126】个项目县【652】所学校的资料审核, 已完成【499】台设备的执行准备, 其中: 设备发货【479】台, 完成安装【427】台, 待安装【52】台; 累计发放儿童水杯【202322】个, 覆盖【414】校。

2024年10月, 项目审核确认【15】所项目学校的信息, 设备发货【109】台, 完成安装【136】台。

2024年10月, 项目团队对儿童水杯模具及量产进行确认。

2024年10月, 项目团队到安徽合作伙伴机构进行机构拜访和项目校回访, 了解伙伴机构执行情况, 以及回访项目学校关于设备的使用情况, 并对设备异常问题进行现场跟进与协助处理。

#### 2. 洗手计划:

截至2024年10月, 2023-2024年项目已完成【25】个项目县【284】所学校的资料审核, 已完成【291】所学校的【1425】台洗手设备的发货及安装。

2024年10月, 项目联合各地社会组织伙伴, 在【70】余所学校开展洗手日主题活动, 与老师、家长和同学们一起学习健康卫生知识, 倡导养成健康生活习惯。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

##### (1) 项目校实地调研走访


2024年10月, 净水计划项目的合作伙伴回访了29所学校。安徽太湖县合作伙伴回访了2所学校, 进行设备的常规维护检查; 辽宁辽中区合作伙伴回访了6所学校, 了解学校净水设备的管理和维护情况; 江西永丰县合作伙伴回访了2所学校, 进行设备的常规维护检查; 重庆市酉阳县、巫山县、江津区合作伙伴回访了16所学校, 了解学校净水设备的管理和维护情况; 河南兰考县合作伙伴回访了3所学校, 进行设备的常规维护检查并协助学校联系工作人员进行异常设备维修;



江西永丰县伙伴正在检查净水设备



重庆江津区合作伙伴回访项目校，净水设备正常使用




河南兰考县合作伙伴回访学校，并协助学校联系工作人员维修异常设备

## (2) 净水设备的安装

2024年10月，净水计划项目完成了136台净水设备的安装。重庆江津区、潼南区合作伙伴协助安装了9台净水设备；甘肃环县、崆峒区、庆城县合作伙伴协助安装了22台净水设备；河南宜阳县合作伙伴协助安装了2台净水设备；黑龙江让胡路区、泰来县合作伙伴协助安装了16台净水设备；吉林洮北区合作伙伴协助安装了3台净水设备；江西万年县合作伙伴协助安装了6台净

水设备；宁夏永宁县合作伙伴协助安装了4台净水设备；山东诸城市合作伙伴协助安装了6台净水设备；山西洪洞县、离市区合作伙伴协助安装了10台净水设备；陕西汉阴县合作伙伴协助安装了7台净水设备；四川大安区、盐源县合作伙伴协助安装了6台净水设备；西藏色尼区合作伙伴协助安装了10台净水设备；新疆伊吾县、伊州区、托里县、莎车县合作伙伴协助安装了34台净水设备；云南弥渡县合作伙伴协助安装了1台净水设备；



重庆潼南区项目校安装设备，引起了孩子们的围观



甘肃环县项目校安装净水设备



陕西汉阴县项目校安装净水设备

### (3) 净水设备的水质检测取样

2024年10月，净水计划项目完成27台净水设备的水质检测取样。辽宁辽中区合作伙伴完成了5台净水设备的水质检测取样；甘肃宁县合作伙伴完成了4台净水设备的水质检测取样；陕西陇县合作伙伴完成了2台净水设备的水质检测取样；河南宜阳县、鲁山县合作伙伴完成了10台净水设备的水质检测取样；山东诸城市合作伙伴完成了6台净水设备的水质检测取样；



陕西陇县项目校正在取水样



甘肃宁县、山东诸城市项目校正在取水样

### (4) 项目校水杯发放

2024年10月，净水计划项目为所学校发放了13015个水杯。贵州大方县合作伙伴为6所项目校发放了2115个水杯；辽宁辽中区合作伙伴为6所项目校发放了2876个水杯；江西寻乌县、德兴市合作伙伴为9所项目校发放了4277个水杯；重庆潼南区合作伙伴为6所项目校发放了3747个水杯；



贵州大方县项目校孩子用水杯接水喝



重庆潼南区合作伙伴正在给项目校孩子发放水杯

#### (5) 水与卫生健康课堂

2024年10月，净水计划项目在项目学校开展了61节水与卫生健康课堂。黑龙江肇源县合作伙伴前往6所学校开展了36节水与卫生健康课堂；安徽太湖县合作伙伴前往5所学校开展了5节水与卫生健康课堂；江西永丰县合作伙伴前往1所学校开展了1节水与卫生健康课堂；重庆江津区、巴南区、永川区合作伙伴前往8所学校开展了8节水与卫生健康课堂；吉林大安市合作伙伴前往5所学校开展了5节水与卫生健康课堂；陕西陇县合作伙伴前往6所学校开展了6节水与卫生健康课堂；



黑龙江肇源县项目校水与健康课堂



江西永丰县项目校水与健康课堂



重庆永川区项目校水与健康课堂

## (6) 社区净水计划项目活动

10月1日，江西永丰县合作伙伴在佐龙乡刘家墩村开展“废水再利用--水宝宝”科学实验活动。活动前，老师给孩子们讲解水宝宝制作的方法与技巧。在实验过程中，老师先把一包神秘粉末倒入水中，再由孩子们将带有色素的海藻酸钠溶液倒入模具里，并放入水中。孩子们仔细观察，便看见了神奇的一幕，模具中的溶液渐渐地在水里漂浮，变成了一个不溶于水的水宝宝，孩子们

直呼太神奇啦！在老师解释了原理之后，孩子们才知道老师倒入的是一包乳酸钙，海藻酸钠与乳酸钙接触时，会发生离子交换反应，就会形成水宝宝的样子。



“废水再利用--水宝宝”科学实验活动

10月24日江西永丰县合作伙伴在七都乡黄家村为村民发放项目水桶，并带领村民前往净水设备前接取净水，教会村民净水设备的使用方法。



七都乡黄家村发放项目水桶

### (7) 其他项目活动

2024年10月，项目团队到安徽合作伙伴机构进行机构拜访和项目校回访，了解伙伴机构执行情况，以及项目校设备的使用情况。在项目校回访过程中，发现有2台物联网异常设备，并现场解决设备异常问题，恢复物联网链接。



项目校回访，解决物联网异常问题

### (8) 洗手日活动开展

2024年10月15日前后，壹基金“健康传中国-洗手计划”联合各地社会组织伙伴，在70余所学校开展洗手日主题活动，与老师、家长和同学们一起学习健康卫生知识，倡导养成健康生活习惯。

在陕西省周至县，壹基金洗手计划项目伙伴西安市莲湖区赢在生存公益服务中心，在楼观台九年制学校开展了“自绘手抄报”“快乐阅读”“洗手歌大合唱”等丰富多彩的全球洗手日主题活动。同学们邀请了家长来学校共同参与，在老师和志愿者们的带动下，一起用画笔和文字创作精彩的手抄报、用欢快的洗手歌记忆洗手小妙招、通过阅读和分享书籍汲取卫生健康知识。老师和家长们反馈，这些活动不仅丰富了学生们的课余时间，还极大地提高了他们的卫生健康意识。

这样的全球洗手日主题活动，壹基金洗手计划预计联合各地社会组织伙伴在70余所学校开展近100场。



洗手日活动现场





洗手日活动现场



洗手日活动现场