

2024年10月温暖包项目月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

2024年10月中旬，第一批温暖包各项物资已陆续抵达新疆、贵州、辽宁、吉林、陕西、甘肃、黑龙江、宁夏等省份，各省温暖包合作伙伴在收到温暖包物资后组织机构的工作人员、爱心志愿者开展卸货、分装、转运等工作

(二) 主要项目活动进展

1、第一批温暖包发货

2024年10月14日-10月31日，新疆、贵州、辽宁、吉林、陕西、甘肃、黑龙江、宁夏等省份已陆续接收温暖包的各项物资，各省温暖包合作伙伴组织机构工作人员、志愿者进行点数、卸货。



上图：新疆、吉林温暖包合作伙伴和志愿者一起搬运物资



上图：贵州、甘肃温暖包合作伙伴和志愿者一起搬运物资

2、各省陆续完成温暖包的分装活动

2024年10月26日-10月31日，吉林、黑龙江、新疆、宁夏、山东等省份已陆续开展温暖包的分装活动。到场的志愿者们齐心协力，认真仔细将温暖包每一件物品分装和打包，即将为有需要的儿童传递温暖包。



上图：吉林、宁夏、山东、陕西等省份的志愿者们分装打包温暖包物资