

2024年11月净水计划项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1. 净水计划:

截至2024年11月, 2024—2025年项目已完成【134】个项目县【688】所学校的资料审核, 已完成【764】台设备的执行准备, 其中: 设备发货【544】台, 完成安装【516】台, 待安装【28】台; 累计发放儿童水杯【448388】个, 覆盖【589】校。

2024年11月, 项目审核确认【36】所项目学校申请资料, 进行设备发货【65】台, 完成安装【89】台。完成水杯【8万】个量产及发货。

2024年11月, 项目团队到山西合作伙伴机构进行机构拜访和项目校回访, 了解伙伴机构执行情况, 以及回访项目学校关于设备的使用情况, 并对设备异常问题进行现场跟进与协助处理。

此次山西之行还观摩学习了山西合作伙伴在校开展的净水/洗手校园活动, 为未来项目校园活动的迭代升级做铺垫。

2024年11月, 项目团队对2024年净水合作伙伴的项目流程视频化呈现的作业进行截稿和评审, 并基于此次评审结果, 为12月伙伴传播晚会做好策划及准备工作。

2. 洗手计划:

截至2024年11月, 2023—2024年项目已完成【25】个项目县【284】所学校的资料审核, 已完成【291】所学校的【1425】台洗手设备的发货及安装。

2024年11月, 广西壮族自治区北海市合作伙伴在北海市下辖乡镇的15个村委、社区开展洗手宣讲活动, 总共有337名青少年及家长参与到活动中。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

(1) 项目校实地调研走访

2024年11月, 净水计划项目的合作伙伴回访了25所学校。山西洪洞县、离石区合作伙伴回访了9所学校, 进行设备的常规维护检查, 并协助学校换滤芯; 四川自贡市合作伙伴回访了4所学校, 进行设备的常规维护检查; 山东博兴县合作伙伴回访了1所学校, 进行设备的常规维护检查并协助完成异常检修; 江西永丰县合作伙伴回访了2所学校, 进行设备的常规维护检查并协助

完成异常检修；安徽淮北市合作伙伴回访了 9 所学校，进行设备的常规维护检查。



山西离石区合作伙伴协助项目校换芯



山东博兴县合作伙伴回访项目校，并协助学校联系工作人员维修异常设备



江西永丰县合作伙伴回访学校，并协助学校联系工作人员维修异常设备

(2) 净水设备的安装

2024 年 11 月，净水计划项目完成了 89 台净水设备的安装。重庆彭水苗族土家族自治县、江津区合作伙伴协助安装了 9 台净水设备；山东汶上县、五莲县合作伙伴协助安装了 22 台净水设备；江西寻乌、德兴市、井冈山市合作伙伴协助安装了 17 台净水设备；湖北公安县合作伙伴协助安装了 6 台净水设备；贵州印江土家族苗族自治县、金织县合作伙伴协助安装了 12 台净水设备；甘肃

成县、庆城县合作伙伴协助安装了 4 台净水设备；河南宜阳县合作伙伴协助安装了 1 台净水设备；吉林洮北区、前郭县合作伙伴协助安装了 9 台净水设备；新疆新源县合作伙伴协助安装了 1 台净水设备；山西洪洞县合作伙伴协助安装了 3 台净水设备；内蒙古乌兰察布市合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；陕西武功县合作伙伴协助安装了 3 台净水设备。



重庆彭水苗族土家族自治县项目校安装设备



山东五莲县项目校安装净水设备



江西井冈山市项目校安装净水设备


(3) 净水设备的水质检测取样

2024 年 11 月，净水计划项目完成 87 台净水设备的水质检测取样。重庆彭水苗族土家族自治

县、江津区合作伙伴完成了 9 台净水设备的水质检测取样；山西洪洞县、离石区合作伙伴完成了 7 台净水设备的水质检测取样；山东汶上县、五莲县合作伙伴完成了 30 台净水设备的水质检测取样；新疆拜城县合作伙伴完成了 3 台净水设备的水质检测取样；江西德兴市合作伙伴完成了 26 台净水设备的水质检测取样；湖北公安县合作伙伴完成了 6 台净水设备的水质检测取样；贵州印江土家族苗族自治县合作伙伴完成了 6 台净水设备的水质检测取样。



山西离石区项目校正在取水样



山东汶上县项目校正在取水样

(4) 项目校水杯发放

2024 年 11 月，净水计划项目为一所学校发放了 19538 个水杯。重庆永川县、巴南区合作伙伴为 6 所项目校发放了 9795 个水杯；江西德兴市合作伙伴为 4 所项目校发放了 2376 个水杯；贵州印江土家族苗族自治县合作伙伴为 6 所项目校发放了 2716 个水杯；安徽淮北合作伙伴为 9 所项目校发放了 4651 个水杯。



重庆巴南区项目校孩子用水杯接水喝



贵州印江土家族苗族自治县合作伙伴正在给项目校孩子发放水杯

(5) 水与卫生健康课堂

2024年11月，净水计划项目在项目学校开展了41节水与卫生健康课堂。重庆巴南区、江津区合作伙伴前往3所学校开展了9节水与卫生健康课堂；山西洪洞县合作伙伴前往5所学校开展了5节水与卫生健康课堂；山东博兴县合作伙伴前往5所学校开展了20节水与卫生健康课堂；新疆温宿县合作伙伴前往1所学校开展了1节水与卫生健康课堂；江西寻乌县合作伙伴前往6所学校开展了6节水与卫生健康课堂。



重庆江津区项目校水与卫生健康课堂



山西洪洞县项目校水与卫生健康课堂



山东博兴县项目校水与卫生健康课堂

(6) 社区净水计划项目活动

11月2日，江西永丰县合作伙伴在佐龙乡浪田村开展“咕噜咕噜喝干净的水”活动。由老师带领孩子们做“水宝”举手游戏，通过游戏向孩子们传递什么是安全的饮用水的知识理念。并在活动中，简单讲解净水机的净水运作原理，每一滴水都是经过多重净水步骤才能饮用，同时教育孩子们要好好珍惜每一滴水，爱护净水设备。



“咕噜咕噜喝干净的水”活动

11月12日，江西永丰县合作伙伴在七都乡黄家村为居民发放宣传手册，向村民简要介绍了

水安全知识，增强卫生健康意识，促进良好的卫生健康习惯，同时树立“节约用水，保护水资源”的正确观念。



七都乡黄家村发放宣传手册

(7) 其他项目活动

2024年11月4日，项目团队到山西合作伙伴机构进行机构拜访和项目校回访，了解伙伴机构执行情况，以及回访项目学校关于设备的使用情况，并对设备异常问题进行现场跟进与协助处理。此次山西之行还观摩学习了山西合作伙伴在校开展的净水/洗手校园活动，为未来项目校园活动的迭代升级做铺垫。



校园活动观摩

(8) 洗手宣讲活动开展

2024年11月前后，广西北海市洗手合作伙伴在北海市下辖乡镇的15个村委、社区开展洗手宣讲活动，总共有337名青少年及家长参与到活动中，他们不仅掌握了正确的洗手步骤，还表示收获满满，期待未来能有更多这样的活动。活动的开展，提升了辖区青少年、家长的健康意识，促进了健康卫生习惯的养成，如定期洗手、使用流动水和洗手液洗手等，同时更加注重农村健康教育机会，使社会大众广泛关注农村儿童洗手相关的卫生健康问题。



宣讲活动现场



宣讲活动现场