

2024年11月紧急救灾项目月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

11月，壹基金京津冀洪涝灾害灾后安全家园项目的【1】家社会组织在【6】个项目点集中开展了壹基金京津冀洪涝灾害灾后安全家园防灾减灾嘉年华活动。其余项目执行机构已完成所有项目活动，并正在整理项目材料。

11月，壹基金积石山6.2级地震灾后安全家园及安全家园志愿服务计划项目开展了项目应急志愿者的培训工作、灾后安全家园防灾减灾嘉年华活动以及社区志愿服务活动。青海受灾地区的抗震农房援建项目已向街子镇、积石镇发放了【33】户农房重建补助资金。此外，甘肃临夏积石山地震灾后重建农房补贴项目捐赠仪式在大河家镇四堡子村灾后重建集中安置点成功举行，随后入户走访核实工作也逐步展开。

11月，在腾讯的支持下，壹基金在四川、湖南、广东开展项目活动。壹基金联合救灾项目伙伴为四川雅安名山区百丈镇、车岭镇、红星镇的【28】个村庄【600】余老人发放老人关爱券，核销并完成了物资的购买。针对湖南平江县【983】户受灾家庭，为每户发放了价值200元的救灾爱心券，此次捐赠累计金额达【196,400】元，惠及人数超过【4000】人。目前，湖南平江数字救灾爱心券项目已顺利结项。“爱心云备灾计划广东试点项目——数字化备灾能力建设工作坊”在英德市正式开班。

11月，广东梅州洪涝灾害灾后重建项目，1座社区多功能运动场已经安装完成；【6】个安全家园项目点已经完成队伍组建、物资配备，援建桥梁项目已经完成招标。

11月，积石山地震灾后重建壹基金温暖包项目在积石山县开展，壹基金联合救灾项目合作伙伴为大河家镇陈家小学、刘集乡团结小学及阳洼小学的学生发放【541】个温暖包。

(二) 主要项目活动进展

1. 京津冀洪涝灾害灾后安全家园项目

11月，壹基金京津冀洪涝灾害灾后安全家园项目的【1】家社会组织在【6】个项目点集中开展了壹基金京津冀洪涝灾害灾后安全家园防灾减灾嘉年华活动。其余项目执行机构已完成所有项目活动，并正在整理结项材料。

(1) 执行社会组织开展社区防灾减灾嘉年华活动

11月，潍坊市领航社会工作事务所在河北省保定市涞水县三坡镇开展灾后安全家园防灾减灾嘉年华活动，该活动得到了腾讯公益平台爱心网友以及深圳市慈善会的支持。活动统一在百里峡

村社区广场举行。



2. 积石山 6.2 级地震灾后项目

(1) 灾后安全家园及安全家园志愿服务计划项目

在字节跳动公益支持下：11 月份，循化撒拉族自治县益众社会工作服务中心等 2 家机构执行的 5 个点开展了制订应急预案和演练活动 5 场，制定了应急预案 80 份；青海省智慧人生社会工作服务中心等 2 家机构的 4 个点开展了社区嘉年华活动 4 场；循化撒拉族自治县益众社会工作服务中心指定的 1 个项目点开展了社区志愿服务活动 1 场。



在闲鱼公益宝贝与上海宜德广告有限公司支持下：11月，伙伴-临夏林益社会工作服务中心在中咀岭乡中咀岭村和寨子沟乡阳山庄村开展了壹基金安全家园项目应急救援志愿者培训活动。主要内容包括自我防护、清创与包扎等，共91人受益。



在阿里巴巴公益-淘金币专项支持下：11月期间，执行机构-康乐崇善社会工作服务中心在安集镇安家湾村开展灾难医疗4-固定与包扎、遭遇风灾、自我防护培训活动5场，受益45人次。



临夏义仓社会工作服务中心等4家执行机构在5个项目点开展25场社区志愿服务活动，包括现场清理、社区卫生清扫、家庭安全风险排查等多种类型的应急志愿者活动，参与活动320人次。



(2) 抗震农房补贴项目进展情况

青海：在腾讯公益和支付宝公益的支持下，11月12日，为街子镇、积石镇33户发放重建农房补助。

甘肃：在腾讯公益和支付宝公益的支持下，11月27日下午，由甘肃省民政厅主办的援助积石山保安族东乡族撒拉族自治县灾后恢复重建项目捐赠仪式在大河家镇四堡子村灾后重建集中安置点举行。甘肃省民政厅副厅长张鸿，甘肃省社会科学界联合会学会管理部部长孟广成、临夏州副州长马显锋、积石山保安族东乡族撒拉族自治县县长马占彪、深圳壹基金公益基金会助理秘书长魏明涛、甘肃一山一水环境与社会发展中心理事长丁文广出席活动，临夏州、积石山保安族东乡族撒拉族自治县相关部门工作人员、积石山保安族东乡族撒拉族自治县群众代表300余人参加了活动。捐赠活动由积石山保安族东乡族撒拉族自治县副县长韩岳主持。捐赠仪式现场，壹基金联合一山一水计划向积石山保安族东乡族撒拉族自治县房屋重建户中的一二类低保户和“结对帮扶”户重建农房补贴500万元。



截至2024年11月30日，一山一水组织20人项目团队完成了积石山保安族东乡族撒拉族自治县17个乡镇、100余村919户拟资助户进行入户走访。



3. 湖南平江数字救灾券项目

在腾讯公益基金会支持下，截至 2024 年 11 月 30 日，长沙善行社会工作服务中心为湖南平江县针对 983 户受灾家庭，为每户发放了价值 200 元的救灾爱心券。受灾村民可凭此券自行购置灾后所需物资，这一举措有效缓解了他们在灾后的生活压力。此次捐赠累计金额达 196,400 元，惠及人数超过 4000 人。目前，湖南平江救灾爱心券项目已完成。



4. 四川雅安关爱老人项目

在腾讯公益基金会支持下，截至 11 月底，壹基金联合救灾伙伴——雅安市名山区自强残疾人创业服务中心、雅安市名山区亲民城乡综合服务中心为百丈镇、车岭镇、红星镇的 28 个村庄 600 余老人持续领取，核销了关爱券，购买老人所需物资。



5. 爱心云备灾计划——广东试点项目


在数字化时代背景下，腾讯基金会与壹基金联合举办的“爱心云备灾计划广东试点项目——数字化备灾能力建设工作坊”于11月26日在英德市正式开班。此次工作坊旨在通过专业培训，增强广东省内社会组织在灾害应急响应中的数字化技术应用和协调能力，在救援救灾行动中更有效地帮助到受灾群众。

工作坊自11月5日启动公开招募，得到了广东省内社会组织的积极响应，经过严格的评审流程，最终选定20家社会组织的代表参与此次工作坊，这些组织覆盖了梅州、湛江、韶关、清远、茂名、江门、河源、潮州、惠州、珠海、广州等多个地市，代表了广东省在灾害救援和社区服务领域的中坚力量。本次工作坊特别邀请了中共英德市委社会工作部部长陈斌、共青团英德市委员会副书记华予、英德市民政局慈善事业促进股股长何桂锋、英德市应急管理局自然灾害救援股廖玉环等政府部门代表参加，体现了政府对提升社会组织备灾能力的高度重视和支持。工作坊围绕“爱心云备灾计划”的核心理念，通过理论与实践相结合的方式，对参与机构进行系统性培训。议程包括政策解读、项目背景分享、数字化备灾救灾项目执行标准流程、线上分享、案例分享以及工作坊互动等环节，旨在全面提升参与机构的数字化备灾能力。



6. 广东梅州洪涝灾后重建项目

截至 11 月 30 日，1 座社区多功能运动场已经安装完成；6 个安全家园项目点已经完成队伍组建，物资配备；重建桥梁项目已经完成招标。



7. 积石山地震灾后重建壹基金温暖包项目

2024 年 11 月 14 日，由支付宝公益平台、腾讯公益平台、平安公益平台支持，壹基金联合执行伙伴甘肃一山一水为积石山地震灾区儿童发放壹基金温暖包。



