

2024年11月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年9月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2024年11月底，项目累计筹款【2481】座运动场，累计建成【2481】座。本月应建【155】座运动场，已完成【155】座，其中含合作园【45】座，本月新增受益儿童【18114】名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2024年11月，在云南省【23所】、广西壮族自治区【15所】、四川省【14所】、江西省【11所】、西藏自治区【10所】、山东省【7所】、贵州省【7所】、宁夏回族自治区【7所】、湖南省【7所】、河南省【6所】、新疆维吾尔自治区【5所】、海南省【5所】、重庆市【4所】、甘肃省【4所】、湖北省【4所】、安徽省【4所】、黑龙江省【3所】、广东省【3所】、山西省【3所】、陕西省【3所】、河北省【2所】、青海省【2所】、吉林省【1所】、江苏省【1所】、福建省【1所】、辽宁省【1所】、内蒙古自治区【1所】以及天津市【1所】共155所幼儿园完成场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 常规执行:

项目根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道收入情况进行项目拟捐建园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地与铭牌设计。并与项目幼儿园进行确认后协调其按照项目标准进行场地准备，场地准备完成后进行场地物资发货与铺设。

本月，项目在28个省市自治区的155所园所开展场地设计、现场铺设与现场验收工作，并于11月底将所有155所项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

(2) 选点与储备:

为了满足单月大批量滚动执行的需求,项目一线团队在云南省、贵州省、山西省、江西省、湖北省、安徽省、河北省、西藏自治区等9个省市自治区开展选点工作,完成96所幼儿园选点,现有储备满足12月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园:

2024年11月,项目完成45所合作园所施工与验收。

其中,17所企业合作园所信息如下:

-甘德县上贡麻乡班钦万家幼儿园、镇康县勐捧镇忙丙村幼儿园、芒市五岔路乡中心幼儿园、沧源佤族自治县糯良乡班考幼儿园、大埔县洲瑞镇中心幼儿园、阳山县岭背镇水建幼儿园、恭城瑶族自治县三江乡中心幼儿园、平利县长安镇中心幼儿园、遂川县汤湖镇中心幼儿园、竹山县大庙乡中心幼儿园、沧源佤族自治县岩帅镇中心幼儿园、沧源佤族自治县糯良乡中心幼儿园、沧源佤族自治县勐董镇芒回幼儿园、沧源佤族自治县糯良乡怕秋幼儿园、沧源佤族自治县班洪乡芒库幼儿园、牡丹区大黄集镇中心幼儿园毕寨分园、沧源佤族自治县岩帅镇联合幼儿园。

28所家乡捐合作园所信息如下:

-【辽宁】凌源市三十家子中心幼儿园、【山西】文水县孝义镇马村幼儿园、【新疆】疏附县吾库萨克镇尤喀克吾库萨克6村幼儿园、【黑龙江】克山县北联镇中心幼儿园、【甘肃】宁县南义乡中心幼儿园、【湖北】竹山县官渡镇中心幼儿园、【湖南】湘乡市月山镇中心幼儿园、【吉林】扶余市新城局小学幼儿园、【山东】巨野县太平镇中心幼儿园、【重庆】永川区聚美幼儿园、【云南】沧源佤族自治县单甲乡中心幼儿园、【陕西】石泉县饶峰镇第一幼儿园、【内蒙古】科尔沁右翼中旗杜尔基中心幼儿园、【河北】涿鹿县保岱镇幼儿园、【海南】临高县美台中心幼儿园、【河南】浞池县仰韶中心幼儿园、【广东】饶平县新圩镇中心幼儿园分园、【四川】高坪区东观万福小学附属幼儿园、【西藏】桑珠孜区甲措雄乡普夏村幼儿园、【广西】三江侗族自治县丹洲镇中心幼儿园、【江西】南康区麻双乡圩下学校附属幼儿园、【贵州】织金县珠藏镇坟坝幼儿园、【天津】宝坻区史各庄镇中心幼儿园、【江苏】淮阴区西宋集中心幼儿园、【安徽】颍东区正午镇中心幼儿园高台分园、【宁夏】西吉县马莲乡张堡塬幼儿园、【福建】漳平市西山幼儿园、【青海】称多县尕朵乡卓木其村幼儿园。

(4) 软件与发展:

器材包迭代升级：经过项目团队内部讨论及征询专家意见与建议，迭代器材包进行增补及调整，现已初步拟定新版游戏器材包清单，后续将推进落地。

影响力评估：团队甲根据反馈对基线报告做了两轮修改，与项目组开展了一次基线报告解读会；完成了河北定州以及河南省样本园所的中期体测，完成了河北定州、贵州威宁加速度计佩戴工作；目前正在推进河南省儿童加速度计测量，其他中期调研工作基本完成；收集了对照组园所申请温暖包的相关信息（数量、尺码、收件信息）。团队乙收集了控制组园所申请温暖包的相关信息（数量、尺码、收件信息等）。

萌娃村运会：截至11月底，来自全国27省市自治区，共428所项目幼儿园报名参与秋季学期萌娃村运会，项目提供玩教具及活动物资，支持园所自主开展幼儿园运动会。

教师培训：2024年11月，美团乡村儿童操场公益计划在河南郑州、湖南长沙、山东青岛共开展了4场教师培训，来自河南省、河北省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、山东省共133所项目幼儿园249名老师现场参与，培训由首都师范大学、四川师范大学、北京幼儿体育协会等高校专业师资团队，围绕幼儿园运动环境的创设与指导、幼儿户外游戏活动质量提升、幼儿动作发展理论及实践、户外活动质量评估等主题，为项目受益幼儿园老师带来参与式、体验式培训，并结合实地跟岗的方式，促进幼儿园老师们能够有更真切、深入地收获经验。

特色运动项目研发：完成林跃和惠基金两场探访活动，幼儿排球试点。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：称多县杂朵乡卓木其村幼儿园-铺设前后航拍图



图：沧源佤族自治县单甲乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



左：十堰市竹山县官渡镇中心幼儿园-场地铺设照片 右：原州区炭山乡南坪幼儿园-场地铺设照片



左：扶余市新城局小学幼儿园-铺设全景照片 右：饶平县新圩镇中心幼儿园分园-铺设全景照片



左：淮阴区西宋集中心幼儿园-铭牌场景照片 右：涿鹿县保岱镇幼儿园-铭牌场景照片



左：泰来县江桥镇中心幼儿园-儿童玩耍图 右：方山县大武镇中心幼儿园-儿童玩耍图



图：11月12日-11月14日长沙场教师培训第43、44场精彩掠影

[\[潮州市人民政府\]“乡村儿童操场”公益项目落地潮州 奥运冠军林跃为孩子们上了一堂精彩体育课](#)

[\[搜狐\]信宜：10座“乡村儿童操场”助力儿童健康成长](#)

[\[永顺新闻\]美团乡村儿童操场 助力乡村儿童教育 永顺新闻网](#)