

# 2024年12月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020年9月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2024年12月底，项目累计建成【2617】座。本月应建【137】座运动场，已完成【137】座，其中含合作园【49】座，本月新增受益儿童18285名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2024年12月，在广西壮族自治区【22所】、吉林省【11所】、河南省【11所】、云南省【8所】、四川省【8所】、山东省【8所】、贵州省【8所】、广东省【8所】、西藏自治区【6所】、江苏省【6所】、湖南省【5所】、辽宁省【4所】、湖北省【4所】、甘肃省【4所】、安徽省【4所】、青海省【3所】、宁夏回族自治区【3所】、陕西省【2所】、黑龙江省【2所】、福建省【2所】、重庆市【1所】、新疆维吾尔自治区【1所】、天津市【1所】、山西省【1所】、内蒙古自治区【1所】、江西省【1所】、河北【1所】、海南省【1所】共137所幼儿园完成场地铺设及验收工作。

#### 2. 项目进展

##### (1) 常规执行：

项目根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道收入情况进行项目拟捐建园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地与铭牌设计。并与项目幼儿园进行确认后协调其按照项目标准进行场地准备，场地准备完成后进行场地物资发货与铺设。

本月，项目在28个省市自治区的137所园所开展场地设计、现场铺设与现场验收工作，并于12月底将所有137所项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

##### (2) 选点与储备：

为了满足单月大批量滚动执行的需求，项目一线团队在河北省、四川省、山西省、海南省、河南省、广东省、山东省、天津市、新疆维吾尔自治区等省市自治区开展选点工作，完成 158 所幼儿园选点，现有储备满足 1 月拟建场地分配工作。

### (3) 项目合作园：

2024 年 12 月，项目完成 49 所合作园所施工与验收。

其中，21 所企业合作园所信息如下：

-尖扎县坎布拉镇直岗拉卡中心幼儿园、江孜县卡堆乡增麻村幼儿园、江孜县达孜乡幼儿园、融水县怀宝镇中心幼儿园、竹溪县天宝乡龙滩幼儿园、冷水江市铎山镇岩口中心幼儿园、蛟河市白石山中心小学校幼儿园、西畴县法斗乡幼儿园、荔浦市幼儿园金雷分园、泸西县旧城镇树勋小学附属幼儿园、泸西县永宁乡城子小学附属幼儿园、石屏县新城幼儿园、石屏县宝秀镇中心幼儿园、石屏县大桥乡三树底幼儿园、阳朔县兴坪镇中心幼儿园西山分园、龙江县济沁河乡中心幼儿园、通榆县瞻榆镇幼儿园、凌云县沙里瑶族乡中心幼儿园、清城区飞来峡镇高田幼儿园、田阳区坡洪镇中心幼儿园、扶绥县中东镇三哨幼儿园。

28 所家乡捐合作园所信息如下：

-【辽宁】喀喇沁左翼蒙古族自治县南哨中心幼儿园、【山西】文水县刘胡兰镇大象幼儿园、【新疆】疏附县塔什米里克乡尤喀克铁提尔（9 村）幼儿园、【黑龙江】宾县满井镇中心学校幼儿园、【甘肃】庆城县赤城镇中心幼儿园、【湖北】建始县龙坪乡申西坪幼儿园、【湖南】冷水江市潘桥中心幼儿园、【吉林】二道江区铁厂镇幼儿园、【山东】牡丹区都司镇中心幼儿园尹楼分园、【重庆】巫山县三溪小学附属幼儿园、【云南】梁河县河西乡中心幼儿园、【陕西】柞水县杏坪镇柴庄幼儿园、【内蒙古】阿尔山市五岔沟镇中心幼儿园、【河北】滦平县火斗山镇中心幼儿园、【海南】定安县机关幼儿园分园定城镇潭黎幼儿园、【河南】灵宝市阳平实验幼儿园、【广东】英德市沙口镇中心幼儿园、【四川】前锋区广兴镇光辉中心幼儿园、【西藏】桑珠孜区曲美乡卡堆村幼儿园、【广西】三江侗族自治县斗江镇沙宜幼儿园、【江西】南康区浮石乡中心幼儿园、【贵州】织金县珠藏镇华山幼儿园、【天津】静海区西翟庄镇第一中心幼儿园、【江苏】邳州市碾庄镇中心幼儿园、【安徽】颖泉区伍明第二幼儿园、【宁夏】西吉县王民乡幼儿园、【福建】大田县文江中心幼儿园、【青海】共和县甘地乡切扎措哇幼儿园。

### (4) 软件与发展：

**器材包迭代升级：**本月结合各项目相关方反馈意见，对器材包迭代方案进行重新梳理。为保障项目器材包的常规推进，后续现有器材包将优化部分器材的选品，实现在幼儿使用上更友好的目标。同步，器材包迭代也将联动专家团队，在器材分类、使用建议、安全管理等方面做进一步细致完善。

**影响力评估：**团队甲完成了样本园所幼儿执行功能的中期测量，完成了幼儿加速度计的中期测量；完成了部分中期数据的清洗、整理、数据匹配。团队乙对基线报告进行修改。

**萌娃村运会：**截至12月底，共有444所项目幼儿园报名参与秋季学期萌娃村运会，同时，本月也陆续收到195所幼儿园开展运动会后的1292张照片及1225条视频反馈。截至目前，2024年萌娃村运会活动报名截止，全年累计共有1045所幼儿园参与此次活动。

**教师培训：**2024年12月，美团乡村儿童操场公益计划在云南昆明、陕西西安、天津共开展了4场教师培训，来自云南省、贵州省、四川省、甘肃省、陕西省、山西省、宁夏回族自治区、天津市、河北省、山东省共165所项目幼儿园259名老师现场参与，培训由首都师范大学、陕西师范大学、四川师范大学、北京幼儿体育协会等高校专业师资团队，围绕幼儿园运动环境的创设与指导、幼儿户外游戏活动质量提升、幼儿动作发展理论及实践、户外活动质量评估等主题，为项目受益幼儿园老师带来参与式、体验式培训，并结合实地跟岗的方式，促进幼儿园老师们能够有更真切、深入地收获经验。

**贵州省乡村幼儿园高质量发展研究项目：**为持续支持乡村幼儿园教师及园长的专业能力成长，项目与贵州师范大学学前教育学院杨川副教授在贵州省开展“美团乡村儿童操场公益计划·贵州省乡村幼儿园高质量发展研究项目”，聚焦户外体育游戏及教研活动开展难点及挑战，并联动当地教育局资源，通过主题活动开展，为乡村幼儿园教学及管理高质量发展助力。活动优先在贵阳市、安顺市、铜仁市进行试点。

2024年12月30日，乡村幼儿园体育游戏案例比赛启动仪式在安顺市西秀区轿子山镇幼儿园圆满完成，安顺市70所项目幼儿园的园长、骨干教师参加本次启动仪式，后续将由贵州省内外组成专家团队分组对项目园所在开展户外游戏活动、体育游戏案例等方面提供专业指导，支持乡村幼儿园教学实践。

**特色运动项目研发：**探讨开展幼儿排球户外游戏方案。

## 二、项目精彩故事及图片、视频



图：梁河县河西乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



图：灵宝市阳平实验幼儿园-铺设前后航拍图



左：宾县满井镇中心学校幼儿园-场地铺设 照片右：建始县龙坪乡申西坪幼儿园-场地铺设照片



左：西畴县法斗乡幼儿园-铺设全景照片 右：荔浦市幼儿园金雷分园-铺设全景照片



左：文水县刘胡兰镇大象幼儿园-铭牌场景照片 右：喀喇沁左翼蒙古族自治县南哨中心幼儿园-铭牌场景照片



左：西吉县王民乡幼儿园-儿童玩耍图 右：颍泉区伍明第二幼儿园-儿童玩耍图



图：12月2日-12月4日昆明场教师培训第46、47场精彩掠影