

2025 年 1 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

音乐教室和运动汇项目，本月，多数学校处于寒假假期，未开展相关活动；四川苍溪开展【1】场篮球赛；江西寻乌、四川苍溪【4】所学校开展日常训练活动；由上海睿远公益基金会支持的第二批游乐设施项目进行场地设计工作。

壹号音符合唱团项目，项目结项工作进行中。

(二) 主要项目活动进展

1. 壹乐园·运动汇

(1) 四川苍溪：开展【1】场篮球赛

1月，四川苍溪1所项目校开展【1】场篮球比赛，这是学校拥有了标准篮球场后的第一次篮球赛。双方球员紧张而专注的眼神，他们如同猎豹般蓄势待发，双脚微屈，双手紧握篮球，仿佛下一秒就要将积蓄的力量全部释放。观众席上，加油声、欢呼声此起彼伏，为这场即将上演的对决增添了几分热烈与期待。



篮球比赛现场

(2) 江西寻乌、四川苍溪：开展体育教学

1月，江西寻乌、四川苍溪等地共【4】所项目校开展日常活动。在参与趣味篮球游戏时，孩子们仿佛进入了一个充满挑战与乐趣的新世界，他们兴奋地尝试着各种运球技巧和障碍训练，每一次成功的尝试都能引来同伴们的欢呼和掌声，这种成就感让他们乐此不疲。



江西寻乌项目校体育活动



四川苍溪项目校体育活动