

# 2025 年 4 月净水计划项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

#### 1. 净水计划:

截至 2025 年 4 月, 2025 年项目已完成【29】个项目县【74】所学校的资料审核, 已完成【78】台设备的执行准备, 其中: 设备发货【76】台, 完成安装【76】台, 待安装【0】台; 累计发放儿童水杯【19644】个, 覆盖【45】校。

2025 年 4 月, 项目审核确认【11】所项目学校申请资料, 进行设备发货【15】台, 完成安装【18】台。

2025 年 4 月, 项目团队参加蒙牛绿色心情“绿色合伙人项目活动发布会”活动并做活动支持, 通过抖音平台售出的每支蒙牛绿色心情雪糕, 都为“乡村儿童净水计划”捐赠一元, 用于改善乡村学校饮水条件, 为偏远地区孩童筑起健康饮水的绿色屏障。

2025 年 4 月, 收集统计 3.22 世界水日传播活动传播素材, 并评选出优秀素材, 持续进行喝水打卡活动运营。

2025 年 4 月, 项目团队前往云南省拜访当地社会组织机构并进行项目校调研, 了解当地社会组织架构情况, 走访和调研当地学校的饮水现状。

#### 2. 洗手计划:

截至 2025 年 4 月, 2024-2025 年项目已完成【5】个项目县【13】所学校、【15】个社区的资料审核, 已完成【13】所学校的【59】台洗手设备的发货及安装。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 净水计划

##### (1) 项目校实地调研走访

2025年4月，净水计划项目的合作伙伴回访了30所学校。甘肃成县合作伙伴回访了2所学校，进行设备日常管理维护；广西合作伙伴回访了2所学校，了解设备使用情况，进行设备日常管理维护；河南辉县合作伙伴回访了4所学校，进行设备日常管理维护；江西永丰县合作伙伴回访了5所学校，进行设备日常管理维护；山西襄垣县合作伙伴回访了17所学校，了解设备的使用情况。



河南辉县合作伙伴回访项目校



山西襄垣县合作伙伴回访项目校

## (2) 净水设备的安装

2025年4月，净水计划项目完成了18台净水设备的安装。安徽太湖县合作伙伴协助安装了2台净水设备；甘肃环县合作伙伴协助安装了4台净水设备；山西洪洞县、离石区合作伙伴协助安装了3台净水设备；新疆喀什地区合作伙伴协助安装了1台净水设备；重庆永川区合作伙伴协助安装了6台净水设备；江西婺源县合作伙伴协助安装了2台净水设备。



安徽太湖县项目校安装净水设备



甘肃环县项目校安装净水设备

### (3) 水质检测

2025年4月，净水计划项目完成5台净水设备的水质检测取样。安徽太湖县合作伙伴完成2台净水设备的水质检测取样；山西洪洞县合作伙伴完成2台净水设备的水质检测取样；新疆沙湾市合作伙伴完成了1台净水设备的水质检测取样。



安徽太湖县项目校正在取样



山西洪洞县项目校正在取样

#### (4) 项目校水杯发放

2025年4月，净水计划项目为9所学校发放了7382个水杯。新疆温宿县、乌什县、拜城县合作伙伴为9所项目学校发放了7382个水杯。



新疆地区合作伙伴为项目校孩子发放水杯



新疆地区合作伙伴为项目校孩子发放水杯

### (5) 水与卫生健康课堂

2025年4月，净水计划项目在项目学校开展了169节水宝课安徽太湖县合作伙伴前往2所学校开展了12节水宝课；甘肃西峰区、庄浪县合作伙伴前往4所学校开展了42节水宝课；广西罗城仫佬族自治县合作伙伴前往2所学校开展了2节水宝课；湖北公安县合作伙伴前往2所学校开展了9节水宝课；江西德兴市合作伙伴前往1所学校开展了12节水宝课；山东滕州市、五莲县合作伙伴前往10所学校开展了10节水宝课；山西洪洞县合作伙伴前往1所学校开展了6节水宝课；陕西西安市合作伙伴前往11所学校开展了22节水宝课；新疆柯坪县、沙湾市合作伙伴前往12所学校开展了54节水宝课。



安徽太湖县项目校水与卫生健康课堂



山东五莲县项目校水与卫生健康课堂

## 2. 洗手计划

无