

2025 年 4 月乡村儿童操场项目月报

一、项目整体进展

（一）项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 4 月底，项目累计筹款【3214】座运动场，其中含合作园【48】座，累计建成【3214】座。本月应建【135】座运动场，已完成【135】座，本月新增受益儿童 17282 名。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

2025 年 4 月，乡村儿童操场项目完成在四川省【18 所】、西藏自治区【13 所】、贵州省【12 所】、陕西省【11 所】、广西壮族自治区【10 所】、广东省【10 所】、河北省【8 所】、云南省【7 所】、青海省【6 所】、山东省【4 所】、宁夏回族自治区【4 所】、河南省【4 所】、新疆维吾尔自治区【3 所】、内蒙古自治区【3 所】、江西省【3 所】、吉林省【3 所】、江苏省【2 所】、湖南省【2 所】、福建省【2 所】、安徽省【2 所】、重庆市【1 所】、天津市【1 所】、山西省【1 所】、辽宁省【1 所】、湖北省【1 所】、黑龙江省【1 所】、海南省【1 所】、甘肃省【1 所】共 135 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在四川省、西藏自治区、贵州省、陕西省、广西壮族自治区、广东省、河北省、云南省、青海省、山东省等 28 个省市自治区 135 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 135 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 4 月底将所有项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

（2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在天津市、河北省、黑龙江省、辽宁省、内蒙古自治区、云南省、四川省、重庆市、河南省等 16 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 124 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 5 月拟建场地分配工作。

（3）项目合作园：

2025 年 4 月，项目计划执行合作园所 48 所，已完成 48 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（21 所）信息如下：

-攸县莲塘坳镇中心幼儿园、临泉县陈集镇李寨幼儿园、彭州市三邑幼儿园竹瓦园区、定日县协格尔镇翁嘎完小附设幼儿园、莲花县神泉乡神泉幼儿园、富宁县花甲乡中心幼儿园、威县洺州学区渭上营幼儿园、定日县岗嘎镇朗果村幼儿园、定日县措果乡雪珠村幼儿园、定日县长所乡通来村幼儿园、泽库县和日镇中心幼儿园、当雄县宁中乡巴灵村幼儿园、汉源县前域镇中心小学附属幼儿园、普定县化处镇中心幼儿园、榕江县寨蒿镇中心幼儿园、黎平县肇兴镇中心幼儿园、泸西县旧城镇板桥村幼儿园、苍溪县龙山幼儿园、唐县北店头镇南城子幼儿园、温县黄庄镇中心幼儿园、郸城县双楼乡第一中心小学附属幼儿园。

家乡捐合作园所（27 所）信息如下：

-【海南】秀英区东山镇第二中心幼儿园、【广西】兴宾区陶邓镇第二中心幼儿园、【江苏】淮安市施河中心幼儿园、【安徽】临泉县杨桥镇定庙幼儿园、【江西】遂川县黄坑乡大沙小学附属幼儿园、【四川】合江县九支镇五通幼儿园、【河南】修武县城关镇第二中心幼儿园、【广东】五华县潭下镇中心幼儿园百安分园、【新疆】鄯善县鲁克沁镇阿曼夏村幼儿园、【天津】武清区河西务镇中心幼儿园、【河北】迁西县东荒峪镇中心幼儿园、【山东】巨野县董官屯镇董海幼儿园、【贵州】黎平县水口镇务孖村幼儿园、【福建】漳平市后福小学附属幼儿园、【湖南】龙山

县洗车河镇中心幼儿园、【山西】永济市韩阳镇夏阳幼儿园、【西藏】当雄县格达乡中心幼儿园、【甘肃】礼县固城镇中心幼儿园、【云南】西畴县董马乡幼儿园、【宁夏】西吉县兴隆镇范沟幼儿园、【青海】泽库县和日镇智根木幼儿园、【吉林】镇赉县东屏镇中心幼儿园、【辽宁】义县稍户营子中心幼儿园、【湖北】利川市建南镇乐福隆基希望小学附属幼儿园、【黑龙江】克山县西联中心幼儿园、【内蒙古】库伦旗六家子镇三道洼中心校附属幼儿园、【重庆】奉节县冯坪乡冯坪小学附属幼儿园。

（4）项目软件发展内容：

1）影响力评估：评估团队甲根据项目组的反馈修改完善了中期调研报告；对河北定州的项目园所及当地教育部门做了实地访谈。评估团队乙根据中期走访情况调整后测调研时间安排。

2）成效评估：评估团队根据项目组的反馈修改完善了评估报告。

3）教师培训：4月，美团乡村儿童操场公益计划教师培训在四川省成都市、江西省南昌市、山东省青岛市、新疆维吾尔自治区喀什地区共开展6场教师培训，通过体验式、参与式的方式，为来自西藏自治区、四川省、江西省、湖南省、山东省、新疆维吾尔自治区等地共207所项目幼儿园391名老师带来幼儿园户外活动设计、组织、开展等方面的理论与实践教学，参与培训后老师们都表示培训内容与工作实际紧密相关，收获满满。

4）园长培训线下运营活动：4月23日，74名毕节市项目幼儿园园长和骨干教师齐聚赫章县第四幼儿园，收听了7位园长带来的培训后返岗实践经验分享，并与四川师范大学、贵州师范大学专家对话，进一步探讨了乡村幼儿园本土资源开发、户外活动优化与拓展等实践问题。另有约70名项目教师线上参与本次活动。

5）贵州省乡村幼儿园高质量发展研究项目：

①安顺市体育游戏案例比赛活动：4月，专家团队与安顺市70所项目幼儿园分为6组开展了专家入园指导活动。专家结合园所实际，与项目园小组共同探讨户外活动和体育游戏设计，并在此基础上指导各项目园继续完善体育游戏案例设计和申报。

②贵阳市、铜仁市乡村幼儿园主题教研活动：

a.4月21日—29日，贵州师范大学教育学院杨川副教授团队面向贵阳市、铜仁市项目幼儿园开展了以“规则游戏”为主题的云教研活动，带领项目幼儿园教师共读规则游戏相关经典专著、论文和优秀案例，并组织开展了2场规则游戏案例分享及经验交流会。

b.4月24日，贵州师范大学教育学院杨川副教授与贵阳市种子教研团队开展了第二次种子教研活动，12位种子教研员交流分享了1-3月期间39所贵阳市项目幼儿园主题教研活动的实践情况，总结了问题导向的教研设计、多种教研形式综合运用等经验、策略，并共同探讨了教研成果的转化推广、体育游戏专业理论支持、线上教研效果保障等问题。

c.4月25日，贵州师范大学教育学院杨川副教授、铜仁市教育局学前教育研究室张纯华主任与万山区、碧江区、德江县等10个区县的教研员线上开展了第二次种子教研活动，对已收集的35份铜仁市项目幼儿园主题教研计划进行了集中讨论与修改。

6) 2025年全国体育特色幼儿园建设园长研讨会：由项目与北京幼儿体育协会联合举办的“2025年全国体育特色幼儿园建设园长研讨会”计划5月9—11日在北京开展，会议主要以深入贯彻落实国家关于学前教育高质量发展的政策要求，推动体育特色幼儿园建设，深化体教融合在学前教育阶段的实践创新，拟邀来自全国各地的幼儿园代表参与，进行主题交流与分享。本月，项目根据会议主题及项目执行情况，进行相关筹备，计划支持50位项目幼儿园及相关方代表参与本次研讨会。

(5) 捐赠人服务：

4月，项目开展捐赠人探访活动7场。

4月15日，乡村儿童操场项目第3000座操场落成仪式及媒体探访活动在陕西省铜川市耀州区小丘镇中心幼儿园圆满举行，当地政府相关部门、本地公益商家代表、媒体等共同见证这一重要里程碑，活动通过趣味运动游戏生动展现新操场为孩子们带来的活力与欢乐，多家媒体深度探访项目成果。

4月24日，2008年北京奥运会女子体操团体冠军、2012年伦敦奥运会体操女子平衡木冠军邓琳琳探访了由邓琳琳提供公益支持，由3679个公益商家捐建的，全国第2147座乡村儿童操场——颍东区枣庄镇中心幼儿园，邓琳琳和小朋友们一起上了一节平衡木动作“私教课”。

4月28日，2012年伦敦奥运会男子蹦床冠军董栋探访了由董栋提供公益支持，由4262个公益商家捐建的，全国第2115座乡村儿童操场——繁峙县东山乡移民新村明德小学附属幼儿园，董栋化身为亲切的大朋友，带领小朋友们认识蹦床运动，一起开展蹦床和各类小游戏，活动现场气氛热烈，孩子们在互动中感受体育运动的魅力。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：上林县白圩镇狮螺小学附属幼儿园-铺设前后航拍图



图：丘北县八道哨乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



左：彭州市三邑幼儿园竹瓦园区-场地铺设照片 右：义县稍户营子中心幼儿园-场地铺设照片



左：上林县白圩镇狮螺小学附属幼儿园-铺设全景照片 右：兴宾区陶邓镇第二中心幼儿园-铺设全景照片



左：泽库县和日镇智根木幼儿园-铭牌场景照片 右：普定县化处镇中心幼儿园-铭牌场景照片



左：廉江市营仔镇中心幼儿园-儿童玩耍图 右：唐县北店头镇南城子幼儿园-儿童玩耍图



图：4月7日—4月9日成都场教师培训精彩掠影




图：4月23日园长成长支持总结提升活动(毕节)精彩掠影



图：4月15日第3000座操场落成仪式及媒体探访活动精彩掠影



图：4月24日奥运冠军邓琳琳探访精彩掠影



图：4月28日奥运冠军董栋探访精彩掠影