

2025 年 5 月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2025 年 5 月，壹基金紧急救灾计划常规救灾行动共开展【3】次救灾行动（旱灾 2 次、山体滑坡 1 次），惠及 3 个省 3 个市 6 个县（市），共计【7】家社会组织和【51】人次志愿者参与，约【31436】人次受益。

5 月，壹基金积石山 6.2 级地震灾后安全家园项目开展了社区应急志愿者的培训工作以及项目结项的相关工作。积石山 6.2 级地震灾后重建农房补助项目，执行伙伴机构——青海省儿童福利协会，完成 35 户补助款拨付，并同步开展结项准备，包括总结报告、财务报告撰写、回访及验收单收集等工作。

5 月，腾讯公益慈善基金会支持的“爱心云备灾计划”——广东试点项目，项目枢纽机构组织项目组成员包括学者专家在 5 月 13 日至 17 日，对梅州市平远县泗水镇与仁居镇、惠州市博罗县柏塘镇、河源市连平县隆街镇等地的暖冬券发放工作展开调研走访。此外，腾讯公益慈善基金会支持在西藏定日地震灾区开展的“开学季关爱计划”，为 3228 名初中生发放面值 200 元爱心物资券，截至 5 月底 3210 人已领券使用。

5 月，广东梅州洪涝灾害灾后重建项目，平远县查干镇桥梁援建项目进展顺利，施工方正式进场开展打桩作业。梅州洪涝灾害灾后安全家园项目，完成了平远县仁居镇、蕉岭县新铺镇和南礅镇等三个项目点社区志愿者救援队培训与演练活动。

5 月，顺丰应急向善-救灾壹线救灾项目正持续推进。5 月 27 日，举行备灾物资采购招标评标工作；此外，顺丰快递安全家园站项目完成课件开发等准备工作。

（二）主要项目活动进展

1. 紧急救灾项目

（1）贵州

5 月 22 日，贵州省毕节市大方县长石镇和果瓦乡分别发生了两起山体滑坡，均造成人员被困。壹基金联合救灾项目伙伴机构贵州省红十字志愿服务联合会于 22 日 10 点 40 分接收到灾情信息，

立即与当地政府取得联系，组织人员前往受灾地，本次救灾行动，3家社会组织参与，向贵州省毕节市大方县发放棉被400床、卫生包300个、粮油包及面条202套、保温壶10个、烧水壶20个。



(2) 河南

5月22日，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部针对近期陕西、河南等省旱情情况，启动应急物资政社协同保障机制。壹基金根据响应机制，开展了对河南旱灾开展救灾行动，1家社会组织参与，向河南省济源市发放抗旱救灾储水桶500个。



(3) 陕西

壹基金根据应急物资政社协同保障机制，开展针对陕西旱灾救灾行动，陕西省 3 家社会组织参与，向宝鸡市千阳县、眉县及咸阳市彬州市、乾县发放抗旱储水桶 500 个、可口可乐饮用水 300000 瓶。



2. 积石山 6.2 级地震灾后项目

(1) 灾后安全家园及安全家园志愿服务计划项目

青海省：5 月，青海省儿童服务协会稳步推进安全家园项目结项工作，对 9 家执行伙伴提交的项目资料进行初步审核，针对财务资料收集、核对，以及总结报告撰写等重点环节开展指导服务工作，确保项目顺利完成验收。截至 5 月 30 日，已完成项目资料审核和财务资料收集工作。

甘肃省：2025 年 5 月，积石山地震灾后安全家园项目累计有 21 个项目点开展应急志愿者培训 616 课时，参与人数 2624 人次；有 28 个项目点开展社区防灾减灾嘉年华活动 76 场，参与人数 1881 人次。

在支付宝公益的支持下，2025 年 5 月期间，临夏义仓社会工作服务中心，在积石山县银川镇柏杨树村、吹麻滩镇安置点城西侧前庄村、吹麻滩镇安置点城西侧方家村等 5 个项目点开展应急志愿者课程培训 147 课时，参与人数 300 人次；开展社区防灾减灾嘉年华活动 14 场，参与人数 199 人次。



图 1-2 柏杨树村开展 5.12 防灾减灾宣传活动-临夏义仓社会工作服务中心



图 3-4 四堡子村开展课程培训-临夏益民社会工作服务中心

在字节跳动公益的支持下，2025 年 5 月期间，康乐崇善社会工作服务中心、临夏回族自治州生态环境保护协会，分别在积石山县柳沟乡阳山村、郭干乡酸梨树村、郭干乡王家村等 5 个项目点开展安全家园 3-9 级应急志愿者课程培训 132 课时，参与人数 1243 人次；积石山县大河家镇大河村、刘集乡安置点刘集河西侧、柳沟乡阳山村等 9 个项目点开展社区防灾减灾嘉年华活动 24 场，参与人数 1211 人次。



图 5-6 王家村开展社区防灾减灾嘉年华活动-康乐崇善社会工作服务中心



图 7-8 阳山村开展社区防灾减灾嘉年华活动-临夏回族自治州生态环境保护协会

在腾讯公益的支持下，2025 年 5 月，涇川县阳光义工协会在积石山县寨子沟乡胡林家村、石塬镇肖红坪村、石塬镇石塬村等 6 项目点开展安全家园 3-4 级应急志愿者课程培训 168 课时，参与人数 317 人次；开展社区防灾减灾嘉年华活动 15 场，参加人数 165 人次。



图 9-10 石塬村开展课程培训及演练-涇川县阳光义工协会

在壹基金壹家人的支持下，2025 年 5 月，临夏州临聚力爱心公益慈善中心，在积石山县大河家镇甘河滩社区项目点开展 3-9 级应急志愿者课程培训 30 课时，参与人数 220 人次；开展社区防灾减灾嘉年华活动 3 场，参与人数 45 人次。



图 11-12 康吊村开展应急演练活动-临夏州临聚力爱心公益慈善中心

在闲鱼公益的支持下，2025 年 5 月，临夏林益社会工作服务中心，在积石山县中咀岭乡中咀岭村、寨子沟乡侯家坪村、乜藏镇麻坝村等 5 个项目点开展应急志愿者课程培训 81 课时，参与人数 360 人次；开展社区防灾减灾嘉年华活动 14 场，参与人数 154 人次。



图 13-14 侯家坪村开展社区防灾减灾嘉年华活动-临夏林益社会工作服务中心

在海宜德广告有限公司的支持下，2025 年 5 月，临夏林益社会工作服务中心，在积石山县寨子沟乡阳山庄村开展社区防灾减灾嘉年华活动 3 场，参与人数 62 人次。



图 15-16 阳岳庄村开展社区防灾减灾嘉年华活动-临夏林益社会工作服务中心

在上海天栓机械设备有限公司的支持下，2025 年 5 月，临夏虹桥社会工作服务中心，在积石山县小关乡唐藏村开展应急志愿者课程培训 19 课时，参加人数 120 人次；开展社区防灾减灾嘉年华活动 3 场，参与人数 45 人次。



图 17-18 唐藏村开展社区防灾减灾嘉年华活动-临夏虹桥社会工作服务中心

(2) 抗震农房补贴项目进展情况

2025 年 5 月，抗震农房补贴项目有序开展。项目执行机构青海省儿童福利协会当月完成 35 户补贴款项拨付，同步推进项目总结报告与财务报告撰写工作，通过线上回访跟进项目进展，线下积极收集房屋验收单，扎实做好项目结项准备。



3. 西藏定日县“开学季关爱计划”

2025年5月，在西藏定日县教育局的指导支持下，腾讯公益慈善基金会联合壹基金发起“开学季关爱计划”。为定日县3228名初中生发放“开学季”爱心物资券，截至5月底，已经3210人领券使用。

4. 爱心云备灾计划（广东试点）项目

5月13-17日，爱心云备灾（广东试点）项目枢纽机构英德市亮石志愿者协会组织专家学者以及惠州市手牵手公益服务中心等五家伙伴机构，对梅州市平远县泗水镇与仁居镇、惠州博罗县柏塘镇、河源连平县隆街镇的暖冬券执行情况展开调研走访。调研组广泛收集伙伴机构、商家、受助人、志愿者及社工在开发商户、制券、核销等环节遇到的问题，记录各方改进建议。



5. 广东梅州洪涝灾后重建项目

(1) 桥梁援建项目

4月23日，平远县查干镇桥梁援建项目，调整后的桥梁设计方案经水务部门评审通过。此次调整在维持原有设计框架、不影响桥梁两端村民生活的前提下，将桥面高度抬高40公分，其余设计内容保持不变。5月26日，施工方正式进场开展打桩作业。



(2) 灾后安全家园项目

5月12日至30日，灾后安全家园项目分别在平远县仁居镇、蕉岭县新铺镇和南礫镇的3个项目点开展培训与演练活动，目前这三个社区已按项目要求完成培训演练内容。



6、顺丰应急向善-救灾壹线救灾仓项目

（1）救灾壹线救灾仓备灾物资采购

顺丰救在壹线救灾仓项目特别设立常态备灾资金，用于支持社会组织、救援队在重大灾害，中小型灾害事件中，面向儿童及其他弱势群体开展生命救援和生活救助，包括提前备灾、应急救援物资采购、行动支持等。

5月27日，壹基金召开顺丰应急向善-救灾壹线救灾仓备灾物资采购招标会议，共四家供应商参与备灾物资投标，壹基金采购小组开展评标工作。



（2）顺丰快递-安全家园站项目

顺丰快递—安全家园站项目，采用“线下实操+线上学习”双轨模式：以顺丰快递小哥为主，借助顺丰网点作为培训基地，邀请专业教官开展线下应急技能培训，助力快递点员工提升自救互救等应急能力；线上依托壹基金安全家园项目小程序，鼓励顺丰一线小哥在线学习应急课程。壹基金安全家园项目已构建成熟的3至9级社区应急志愿者培训课程体系，为完成全部课程的学习者提供个人应急装备奖励，激发大众参与热情。同时，壹基金安全家园项目全程提供专业培训、应急预案制定等支持，确保培训质量与应急能力建设成效。

2025年5月，顺丰快递安全家园站项目培训进入调整规范、准备行动阶段。邯郸市红十字中安防减灾服务中心的伙伴内部项目立项完成，开始细化项目培训内容，包括PPT美化优化，在确认内容技术指标无误的前提下，规范统一模板，融入顺丰公益、壹基金形象LOGO，并对参与项目的教官、助教进行培训课程流程的规范。

