

2025年7月乡村图书馆项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

乡村图书馆项目，2025年计划建成【8】座图书馆，并为项目校提供日常管理和阅读活动支持。本月，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。爱豆-好好读书项目新疆阿克苏地区项目校完成设计及前期准备工作，河北怀安地区开始选点工作。

乡村儿童阅读包项目，本月，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。

(二) 主要项目活动进展

1. 乡村图书馆

(1) 爱豆-好好读书项目：开展学校走访、调研工作

7月，爱豆-好好读书项目在河北怀安地区开展学校走访、调研工作。学校始建于1908年，始终将阅读教育视为学生成长的重要基石。不仅积极开展世界读书日系列活动，还开设了多个阅读相关社团。学校在校园内设有简易的“流动书架”，但现有书籍无论在种类还是数量上都十分有限，无法满足学校整体的阅读需求，全校师生们始终憧憬着一个设施完善、书籍种类丰富的阅读空间，可以自由的在书海里遨游。



学校儿童阅读书籍