

2025年8月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2025年8月，壹基金温暖包项目工作人员前往喀什地区、阿克苏地区开展项目合作伙伴、受益对象回访等工作。

(二) 主要项目活动进展

1、走访喀什地区、阿克苏地区

2025年8月21日至8月26日，壹基金温暖包项目工作人员前往喀什地区、阿克苏地区对温暖包项目合作伙伴、受益儿童进行回访。沟通推进下半年动员筹款工作并了解各方对温暖包项目升级迭代提供的建议和反馈。



上图：与喀什地区慈善会和地区伙伴交流



上图：与温宿县社工部和阿克苏地区伙伴交流