

2025 年 8 月乡村图书馆项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展综述

乡村图书馆项目，2025 年计划建成【8】座图书馆，并为项目校提供日常管理和阅读活动支持。本月，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。味美乡村图书馆专项【2】所学校选址中，【2】所学校已完成选址并进入建设筹备阶段，【3】所学校图书馆建设中；爱豆-好好读书专项【3】所学校图书室建设中，广东陆河、新疆温宿建设完成【2】间图书室。

乡村儿童阅读包项目，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。本月河南郑州、江西寻乌【10】所学校阅读包物资已配送至学校，预计图书将在 9 月开学后上架。

（二）主要项目活动进展

1. 爱豆-好好读书项目

（1）广东陆河、新疆温宿：建成【2】间图书室

8 月，爱豆-好好读书项目在广东陆河、新疆温宿建设完成【2】间图书室。崭新的图书室宽敞明亮，原木色书架整齐排列，书籍琳琅满目。阳光透过窗户洒在凳子上，孩子们可在此安静阅读，或围坐讨论，书香与笑语交织，洋溢着温馨与活力。





图书室建设前后对比

2. 乡村儿童阅读包

(1) 河南郑州、江西寻乌：发放【10】所学校阅读包物资

8月，河南郑州、江西寻乌【10】所学校完成阅读包物资发放。图书整整齐齐地堆放在教室角落，牛皮纸包裹得严严实实，隐约透出油墨的清香。孩子们围在旁边，眼睛亮晶晶的，小声猜测着里面会有怎样的故事，已经迫不及待想翻开第一页了。



阅读包已送至学校