

2025 年 9 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 9 月底，项目累计筹款【4044】座运动场，其中含合作园【66】座，累计建成【4044】座(全国已建成乡村儿童操场 4080 座，其中 36 座为其他机构承担执行)。本月应建【189】座运动场，已完成【189】座，本月新增受益儿童 25072 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2025 年 9 月，乡村儿童操场项目完成在云南省【44 所】、河南省【36 所】、湖南省【20 所】、四川省【11 所】、西藏自治区【14 所】、山东省【10 所】、甘肃省【8 所】、新疆维吾尔自治区【6 所】、河北省【5 所】、广西壮族自治区【4 所】、安徽省【3 所】、山西省【3 所】、陕西省【3 所】、福建省【2 所】、广东省【2 所】、贵州省【2 所】、湖北省【2 所】、宁夏回族自治区【2 所】、海南省【2 所】、青海省【2 所】、黑龙江省【1 所】、吉林省【1 所】、江苏省【1 所】、江西省【1 所】、辽宁省【1 所】、内蒙古自治区【1 所】、天津市【1 所】、重庆市【1 所】共 189 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行:

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在云南省、河南省、湖南省、四川省、山东省、甘肃省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、广西壮族自治区等 28 个省市自治区 189 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 189 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 9 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在天津市、山东省、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河南省、甘肃省、湖南省等 19 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 172 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 10 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园：

2025 年 9 月，项目计划执行合作园所 66 所，已完成 66 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（27 所）信息如下：

-定日县扎西宗镇巴松村幼儿园、富宁县里达镇中心幼儿园、威远县高石镇中心幼儿园、巩留县库尔德宁镇中心幼儿园、青河县青河镇第三幼儿园、新县沙窝镇中心幼儿园、秭归县磨坪乡中心幼儿园、宣汉县红峰镇凤鸣中心校幼儿园、都安瑶族自治县加贵乡板磨村幼儿园、景洪市勐罕镇中心幼儿园、景洪市大渡岗乡中心幼儿园、禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心幼儿园、南木林县热当乡幼儿园、临猗县猗氏镇贵戚坊幼儿园、平罗县崇岗中心幼儿园、颍泉区闻集中门幼儿园、潢川县江家集镇中心幼儿园、潢川县双柳树镇中心幼儿园、中牟县金龙路幼儿园、新县吴陈河镇中心幼儿园、叶城县伯西热克镇塔热木巴格（2）村幼儿园、南木林县艾玛乡孜东恰热村幼儿园、南木林县卡孜乡普章岗村幼儿园、江孜县日朗乡幼儿园、普定县第六幼儿园、临猗县七级镇留尚幼儿园、叶城县巴仁乡中心幼儿园。

家乡捐合作园所（29 所）信息如下：

-【山西省】襄垣县古韩镇王家庄幼儿园、【吉林省】镇赉县哈吐气蒙古族乡学校幼儿园、【贵州省】大方县黄泥塘镇中心幼儿园、【湖南省】浏阳市金刚镇中洲完小附属幼儿园、【山东省】莘县张鲁回族镇中心幼儿园、【宁夏回族自治区】隆德县观庄乡中心小学附属幼儿园、【湖北省】恩施市盛家坝麻茶沟小学附属幼儿园、【甘肃省】渭源县莲峰镇幼儿园(分园)、【四川省】万源

市竹峪镇溪口小学附属幼儿园、【河南省】桐柏县朱庄镇中心幼儿园、【河北省】深泽县大桥头镇乘马村小学附属幼儿园、【新疆维吾尔自治区】皮山县科克铁热克镇拉依喀村幼儿园、【云南省】石林彝族自治县鹿阜街道办事处上蒲草村委会幼儿园、【福建省】长汀县濯田中心幼儿园、【西藏自治区】白朗县玛乡普西村幼儿园、【辽宁省】瓦房店市泡崖乡中心幼儿园、【江西省】宁都县固厚乡公立幼儿园、【天津市】静海区良王庄乡第一中心幼儿园、【安徽省】太湖县北中镇北中幼儿园、【广东省】东源县黄田镇久社幼儿园、【内蒙古自治区】科尔沁左翼后旗巴胡塔苏木中心幼儿园、【重庆市】万州区三正中心幼儿园、【江苏省】淮安市渔沟中心幼儿园、【陕西省】南郑区新集镇铁峪幼儿园、【海南省】澄迈县老城中心第二幼儿园、【黑龙江省】抚远市寒葱沟镇幼儿园、【青海省】共和县恰卜恰镇尕寺村幼儿园、【广西壮族自治区】昭平县富罗镇中心幼儿园、【海南省】三亚市崖州区梅西幼儿园。

冠军家乡公益专项合作园所（10所）信息如下：

-【梁靖崧-河北省】乐亭县新寨镇中心幼儿园、迁安市太平庄镇崇家峪幼儿园、迁西县洒河桥镇中心幼儿园、滦南县南堡镇中心幼儿园；【邹敬园-四川省】筠连县镇舟镇中心幼儿园、江安县四面山镇水清幼儿园；【孙一文-山东省】莱阳市万第镇中心幼儿园、莱阳市高格庄镇中心幼儿园、海阳市郭城镇中心幼儿园、海阳市海天幼儿园。

（4）项目软件发展内容：

- 1) 影响力评估：评估团队甲9月主要撰写影响力评估报告。评估团队乙9月完成了四川省、陕西省、甘肃省部分地区的后测调研。
- 2) 成效评估：9月项目团队完成简版（公开发布版）成效评估报告修改。
- 3) 教师培训：9月，乡村儿童操场项目教师培训在四川省成都市、新疆维吾尔自治区和田市共开展3场教师培训，来自四川省、重庆市、新疆维吾尔自治区等地共102所项目幼儿园180名老师参与培训，培训内容包含幼儿动作发展、幼儿园户外活动设计、组织及开展等方面的理论与实践教学。其中，成都场教师培训邀请来自前期教师运营过程中表现积极、优秀的两名“种子”园长参与授课，分享其通过参与项目培训后的实践案例。

- 4) 园长培训: 9月16日至19日, 乡村儿童操场项目在福建省福州市成功举办了第11、12期“户外运动活动组织与实施能力提升”园长培训, 来自广东、福建、海南、浙江、广西、江西、安徽等省份的95所项目幼儿园园长参与了为期四天的专业学习与交流。本次培训由福建幼儿师范高等专科学校专家团队支持开展, 课程内容围绕乡村儿童操场的理念与实施原则、儿童大肌肉动作发展观察与评价、户外体育活动的设计与实施、以及幼儿园一日运动设计与组织的策略等核心主题展开。培训采取理论与实践相结合的方式, 既有系统的专业讲解, 也有针对性的案例分析和实操演练, 确保园长们能够学以致用。
- 5) 器材包迭代: 9月9日, 专家团队与项目团队开展主题交流, 梳理前期研究过程和阶段性成果研究, 并就拟定器材包部分内容进行共同讨论。同时, 专家团队将制定试用计划, 筛选部分项目幼儿园跟踪使用后反馈, 分析结果并助力于优化调整新版器材包清单和部分器材的玩法设计。
- 6) 萌娃村运会: 项目组于8月底开启秋季学期活动报名, 9月新增报名185所, 截止9月30日, 共有814所项目幼儿园报名参与。体育特色示范园指导创建工作在9月15日开启, 本次指导重点进行早操编排指导、体育特色幼儿示范课展示与观摩、教师实操技能体验培训、教师教研指导四大环节, 形成“观-研-做”闭环, 同时在线上及时有效反馈幼儿园提出的各类问题。秋季学期线上教研本月通过线上问卷方式, 计划在收集项目园所需求后, 整体规划内容及相关安排, 以更好地实现帮助幼儿园解决实际问题, 提供专业支持。
- 7) 乡村儿童营养健康示范项目: 乡村儿童操场项目联合联合国粮食计划署在重庆市彭水县启动乡村儿童营养健康示范项目, 该项目以“营养+运动+教育”介入模式, 支持彭水县8所项目乡村幼儿园开展营养膳食补充、健康运动干预、营养健康教育等关键活动, 探索可复制的乡村儿童健康改善路径。项目依托高校专家资源, 逐步推进营养健康主题游戏活动及玩教具研发, 支持幼儿园在环境创设、游戏活动开展、家园互动等方面专业能力提升; 项目也将在为期两年执行周期中, 与高校评估团队就模式提炼、项目成效及影响力等方面进行监测。9月2日, 项目启动仪式在重庆市彭水苗族土家族自治县鹿角

镇中心小学附属幼儿园开展，联合国粮食计划署中国代表赵兵、美团公益基金会秘书长周露、深圳壹基金公益基金会秘书长李弘，及北京师范大学屈智勇教授、四川师范大学鄢超云教授等专家出席活动。

8) 幼儿体育专项:

- a. 幼儿软式棒垒球: 9月17日, 乡村儿童操场项目幼儿软式棒垒球专项培训在彭州市丽春幼儿园正式启动。四川省20所专项试点幼儿园选派38名一线骨干教师参加本次培训, 通过为期5天的集中培训掌握幼儿软式棒垒球的规则、基本技能、游戏化教学方法; 集中培训后, 试点幼儿园还将在专家团队的2个月跟踪指导支持下建立幼儿软式棒垒球园本知识库。
- b. 幼儿足球: 通过与各相关方协调, 幼儿足球专项在9月完成了具体方案制定, 项目人员积极筹备梅州市及周边项目幼儿园申报专项活动的相关工作, 确定15所参与项目幼儿园名单, 幼儿足球专项教师培训活动拟于10月17日-19日在梅州市开展。
- c. 幼儿排球: 结合前期专家交流、文献查阅、实地观摩等方式, 项目团队关于幼儿排球融入项目的可行性进行评估与判断。通过与北京幼儿体育协会多次沟通后确定专项方案, 项目拟支持四川省、天津市共20所项目幼儿园试点, 除提供专业幼儿排球器材包外, 专家团队将为项目幼儿园提供专项教师培训、课程资源支持、线上持续指导等。同时, 项目启动幼儿园招募工作, 通过教育局协调, 有意愿申报幼儿园申报材料, 项目宣讲会及专项教师培训拟于10月开展。

(5) 捐赠人服务:

9月, 项目开展捐赠人操场回访活动14场。

9月12日, 美团企业版联合新理财杂志、知名企业CFO朋友们赴其支持捐赠落地的伊宁县巴依托海镇中心幼儿园上也台温村分园进行回访活动, 共同开展趣味运动会, 与孩子们互动游戏。

9月19日, 冠军家乡公益专项公益回访活动在河北省保定市唐县王京镇西建阳幼儿园顺利举行。跳水奥运冠军王涵开展现场教学, 通过站立起跳模仿等趣味形式传授跳水基础动作, 还和小

朋友们玩起彩虹伞等游戏，让操场变成欢乐课堂。互动环节中，孩子们围向王涵积极提问，送上亲手绘制的跳水主题画作。

9月26日，小象超市、佳沛团队赴其公益支持的青河县青河镇第三幼儿园进行操场回访活动，为孩子们带来了一场特别的绘画课，并与孩子们互动游戏。绘画课中孩子们创作出了一系列水彩画，小象超市将这些古灵精怪的创意作品变成有爱的公益周边。

9月27-28日，霸王茶姬团队赴其公益支持的临猗县猗氏镇贵戚坊幼儿园进行操场回访活动。27日，霸王茶姬团队参与操场地板铺设、印字及体育游戏器材包的组装，并分享交流了铺设操场的一日体验；28日霸王茶姬团队与孩子们共同开展趣味运动会，与孩子们互动游戏，并为孩子们带来了一场有趣的茶艺小课堂和手工茶皂制作体验，随后与孩子们进行盆栽种植，一起种下了象征友谊的种子。

3. 项目活动

9月27日，依托江苏昆山对口支援新疆阿图什的援疆背景，项目协调全国第1391座乡村儿童操场项目园新疆阿图什市松他克镇中心幼儿园温吐萨克村分园的8名儿童代表作为苏州队球童参与苏超联赛活动。

此次行程旨在延续“操场援建-教育互动-文化交融”的帮扶脉络，突出“操场助力援疆”的桥梁作用，展现政企协同推进、助力乡村教育振兴的有效模式，也通过“大手牵小手”的形式，推动教育资源共享与人文交流，实现从设施援建到民族团结的公益升级。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：金阳县丙底镇丙底洛村布洛幼教点-铺设前后航拍图



图：彝良县树林乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



左：迁西县洒河桥镇中心幼儿园-场地铺设照片 右：伊宁县萨木于孜镇中心幼儿园-场地铺设照片



左：青河县青河镇第三幼儿园-铺设全景照片 右：渭源县莲峰镇幼儿园(分园)-铺设全景照片



左：贡山独龙族怒族自治县捧当乡永拉嘎幼儿园-铭牌场景照片 右：南木林县卡孜乡普章岗村幼儿园-铭牌场景照片



左：彝良县奎香乡中心幼儿园-儿童玩耍图 右：富宁县里达镇中心幼儿园-儿童玩耍图



图：9月成都场、新疆场教师培训精彩掠影



图：9月福州场园长培训精彩掠影



图：萌娃村运会 9月教师教研指导、体育特色幼儿示范课展示精彩掠影



图：9月2日乡村儿童营养健康示范项目-启动仪式精彩掠影



图：9月17日-21日幼儿软式棒垒球专项培训精彩掠影



图：9月19日跳水奥运冠军王涵操场回访精彩掠影



图：9月27-28日霸王茶姬操场回访精彩掠影



图：9月27日“苏超小球童”活动精彩掠影