

2025 年 10 月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2025 年 10 月，第一批温暖包各项物资已陆续抵达新疆、贵州、西藏、陕西等省份，各省温暖包合作伙伴在收到温暖包物资后组织机构的工作人员、爱心志愿者开展卸货、分装等工作。

（二）主要项目活动进展

1、第一批温暖包发货

2025 年 10 月 19 日-10 月 31 日，新疆、贵州、西藏、陕西等省份已陆续接收温暖包的各项物资，各省温暖包合作伙伴组织机构工作人员、志愿者进行点数、卸货。



左图：贵州温暖包合作伙伴和志愿者一起搬运物资

右图：温暖包各项物资到达西藏



左图：新疆喀什地区温暖包合作伙伴和志愿者一起搬运物资

右图：温暖包各项物资到达陕西温暖包合作伙伴的仓库

2、西藏、贵州开展温暖包分装活动

2025 年 10 月 25 日至 10 月 26 日，贵阳学院的志愿者和社会爱心人士志愿者们在贵州省红十字会应急备灾中心集合，开展为期 2 天的温暖包分装活动。

2025 年 10 月 25 日，西藏定日县二中的 120 余名师生志愿者们，为定日县曲当乡完小、白坝小学及绒辖镇小学的 1090 名小学生分装温暖包。



上图：贵州的志愿者们分装打包温暖包物资



上图：西藏定日县二中的志愿者们分装打包温暖包物资