

2025 年 10 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 10 月底，项目累计筹款【4213】座运动场，其中含合作园【48】座，累计建成【4213】座(全国已建成乡村儿童操场 4249 座，其中 36 座为其他机构承担执行)。本月应建【169】座运动场，已完成【169】座，本月新增受益儿童 24132 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2025 年 10 月，乡村儿童操场项目完成在广东省【34 所】、河南省【22 所】、新疆维吾尔自治区【19 所】、湖南省【14 所】、甘肃省【11 所】、西藏自治区【10 所】、天津市【6 所】、云南省【6 所】、河北省【5 所】、山东省【5 所】、四川省【5 所】、江西省【3 所】、辽宁省【3 所】、宁夏回族自治区【3 所】、陕西省【3 所】、重庆市【3 所】、安徽省【2 所】、广西壮族自治区【2 所】、贵州省【2 所】、江苏省【2 所】、福建省【1 所】、海南省【1 所】、黑龙江省【1 所】、湖北省【1 所】、吉林省【1 所】、内蒙古自治区【1 所】、青海省【1 所】、山西省【1 所】、浙江省【1 所】共 169 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行:

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在广东省、河南省、新疆维吾尔自治区、湖南省、甘肃省、西藏自治区、天津市、云南省、河北省、山东省等 29 个省市自治区 169 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 169 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 10 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在河北省、山东省、河南省、江苏省、甘肃省、湖南省、四川省、湖北省等 13 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 114 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 11 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园：

2025 年 10 月，项目计划执行合作园所 48 所，已完成 48 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（12 所）信息如下：

-铜梁区侣俸镇中心幼儿园、铜梁区永嘉镇中心幼儿园、景宁畲族自治县浮丘幼儿园、泗阳县卢集镇高渡小学附属幼儿园、横峰县龙门畈乡中心幼儿园、特克斯县喀拉托海镇中心幼儿园、上饶市广丰区毛村镇中心小学附属幼儿园、商河县孙集镇赵集幼儿园、临泉县迎仙镇刘集幼儿园、潢川县伞陂中心幼儿园、禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心幼儿园、巴马瑶族自治县西山乡中心幼儿园。

家乡捐合作园所（28 所）信息如下：

-【山西省】襄垣县古韩镇北里信幼儿园、【河北省】海港区杜庄学区高庄小学附属幼儿园、【江西省】永丰县沙溪镇中心幼儿园、【江苏省】泗阳县来安街道小学附属葛集幼儿园、【海南省】澄迈县桥头中心幼儿园、【重庆市】潼南区小渡镇中心幼儿园、【青海省】共和县倒淌河镇尕海村幼儿园、【湖南省】宁乡市沔山乡中心幼儿园、【河南省】邓州市赵集镇黑白洼小学附属幼儿园、【贵州省】威宁彝族回族苗族自治县龙场镇长海幼儿园、【内蒙古自治区】阿拉善左旗乌力吉幼儿园、【西藏自治区】加查县安绕镇如米村幼儿园、【山东省】冠县北馆陶镇肖城幼儿园、【安徽省】颍州区九龙镇五坑七彩幼儿园、【宁夏回族自治区】红寺堡区红寺堡同原幼儿园、【四川省】炉霍县多热康都幼儿园、【湖北省】利川市建南镇箭竹溪幼儿园、【新疆维吾尔自治

区】昭苏县昭苏镇光明社区幼儿园、【天津市】蓟州区下仓镇大杨家庄中心小学幼儿园、【陕西省】旬阳市兰滩九年制学校幼儿园、【吉林省】镇赉县五棵树镇中心小学幼儿园、【云南省】勐海县勐海镇曼短幼儿园、【广西壮族自治区】德保县龙光乡大旺中心幼儿园、【甘肃省】酒泉市金佛寺镇中心幼儿园、【广东省】遂溪县乐民镇学增小学幼儿园、【福建省】宁化县民族学校中心幼儿园、【辽宁省】瓦房店市瓦窝镇中心幼儿园、【黑龙江省】东宁市绥阳镇中心幼儿园。

冠军家乡公益专项合作园所（8所）信息如下：

-【张娜-天津市】静海区大邱庄镇大屯幼儿园、【张娜-天津市】静海区模范幼儿园、【张娜-天津市】静海区陈官屯镇第一幼儿园、【张娜-天津市】静海区第七幼儿园、【王涵-河北省】清苑区张登镇清凉城幼儿园、【王涵-河北省】清苑区闫庄乡国公营幼儿园、【王涵-河北省】清苑区何桥镇史家桥幼儿园、【王涵-河北省】清苑区魏村镇魏村东街幼儿园。

（4）项目软件发展内容：

- 1) 影响力评估：评估团队甲完成影响力评估报告初稿。评估团队乙完成四川省、陕西省园所的后测调研工作。
- 2) 成效评估：10月评估团队根据各方反馈意见对简版评估报告做了修改。
- 3) 教师培训：10月，美团乡村儿童操场公益计划在四川省成都市、云南省昆明市、河北省石家庄市、青海省西宁市共开展6场教师培训，来自西藏自治区、广西壮族自治区、云南省、河北省、青海省等地共182所项目幼儿园322名老师参与培训，培训内容包含幼儿动作发展、幼儿园户外活动设计、组织及开展等方面的理论与实践教学。其中，成都场、昆明场教师培训分别邀请来自前期教师运营过程中表现积极、优秀的6位“种子”园长参与授课，分享其参与项目系列活动后的实践案例。
- 4) 萌娃村运会：本月新增108所项目幼儿园报名，截止10月31日，累计共有922所项目幼儿园参与萌娃村运会活动。专家团队线下指导及线上主题教研活动顺利推进中，10月20日至31日，8组13人次的专家指导团队深入24所项目幼儿园，开展“一对一”线下指导，持续为幼儿园幼儿户外体育活动开展能力提升提供支持。线上教研内容聚焦幼儿园内容实际需求，涵盖特定项目指导与通用教学能力提升两大方向。其中3次教研

以特定项目为核心，通过案例解析的方式分享实操思路与方法，2次教研围绕体育教学关键环节、形式，为老师提供系统性指导，助力教师专业能力提升与教育理念拓展。

5) 乡村儿童营养健康示范项目：10月，通过与专家团队沟通，项目确定以阶段性试用及反馈机制来促进项目幼儿园参与营养健康主题游戏活动使用及反馈，并通过线上讨论、线下指导的形式，逐步支持幼儿园老师们掌握相应知识与技巧。10月20日，牛奶主题课程内容及相关物料使用进行线上宣讲，正式推进8所项目幼儿园开始为期两周的使用及反馈。后续项目将跟踪幼儿园实践效果，并提供持续专家指导。10月13日-10月29日，评估团队开展基线调研工作，对8所项目园所进行实地走访调研。

6) 五周年调研（贵州）：10月，为进一步了解学前教育在凝聚公益力量、推动人口健康和社会发展等方面的积极效应，美团公益基金会、壹基金项目团队联合北师大专家团队赴贵州省毕节市开展调研工作。调研小组与毕节市、黔西市教育部门开展座谈，交流学前教育普及普惠、乡村振兴推进情况及重难点，并实地走访了黔西市2所项目幼儿园，了解其发展现状，观摩幼儿园体育运动、自主游戏等户外活动。

7) 幼儿体育专项：

- a. 幼儿软式棒垒球：10月，幼儿软式棒垒球专项试点幼儿园陆续提交园本棒垒球活动安全细则、活动规划、单项技术要点等实践作业，专家团队逐一跟进批改并予以指导。
- b. 幼儿足球：10月17日-19日，幼儿足球专项教师培训在广东省梅州市开展，来自梅州市、潮州市共15所26位教师参与为期2.5天的培训。本次教学团队特别邀请前中国足协副主席董良田、辽宁足球十连冠主导教练李应发、吉林大学健康研究院教授裴海泓、国家体育总局首批幼儿体育专家温大治、中国女足青训体系球员刘力豪、长春早期教育职业学院附属幼儿园园长刘丽娜等专家参与授课。围绕不同年龄段幼儿发展特点，设计相应游戏活动，培训内容理论与实践相结合，参训老师们表示课程内容丰富实用。同时，2次主题线上指导活动在本月开展，覆盖项目幼儿园44人次，裴海泓教授就《娃娃足球嘉年华与趣味比赛》《娃娃足球教学中要注意的问题》

主题，通过内容讲解、案例分享等方式，增进参会者关于幼儿足球活动开展关键事项、重要意义等的理解。

- c. 幼儿排球：10月27-29日，幼儿排球专项教师培训在天津市举办，来自四川省成都市和天津市静海区、蓟州区共20所专项试点园的40名一线骨干教师参加本次培训，由北京幼儿体育协会会长董进霞、首都体育学院排球教研室教授潘迎旭、北京幼儿体育协会幼儿园运动与游戏专委会秘书长门晓坤负责授课，支持参训幼儿园教师掌握幼儿排球基本技法和教法、幼儿排球课程设计和组织等内容，并通过结课理论和实操考核后测培训效果。后续，专家团队将通过2个月的线上指导，支持试点园幼儿排球的在园实践活动。

8) 贵州省乡村幼儿园高质量发展研究项目

- a. 铜仁乡村幼儿园主题教研：10月15日，贵州师范大学教育学院杨川老师团队与铜仁市10个区县的44位种子教研员开展线下教研活动。各区县种子教研员逐一分享各小组阶段性教研进展，杨川老师给予点评和指导。10月16-17日，杨川老师团队深入江口县、松桃县3所幼儿园分别指导其园本主题教研活动，主题包括：户外体育游戏观察记录工具优化、表演游戏后分享与回顾策略、民族民间体育游戏（以跳竹竿为例）创生应用。
- b. 项目研修活动：10月21-23日，以支持乡村幼儿园园长及教师拓展视野、学习专业经验的项目研修活动顺利完成，在贵州师范大学杨川老师团队的协调和安顺市、贵阳市、铜仁市三地教育局的大力支持下，美团乡村儿童操场项目组织贵州省52名骨干园长和教师赴南京开展研修活动，观摩包括鼓楼幼儿园在内的3所省级示范园，并围绕教育理念、园所管理、课程建构等主题深入研讨与交流。此次活动通过跨省研修、名校观摩创新地域化公益深度，聚焦贵州三地幼教需求联动本地教育系统与外部优质资源，将操场物理空间转化为教育交流载体，激活乡村教师教育创新能力，让公益支持更贴合区域实际、更具长效性。

(5) 捐赠人服务：

10月，项目开展捐赠人操场回访活动6场。

10月12-13日，霸王茶姬团队赴其独立捐赠的泗阳县卢集镇高渡小学附属幼儿园进行操场回访活动，霸王茶姬团队参与操场地板铺设、印字及体育游戏器材包的组装，并分享交流了铺设操场的一日体验，并与孩子们共同开展趣味运动会，与孩子们互动游戏，为孩子们带来了一场美术课。

10月29日，河南日报团队赴其公益支持落地的信阳市新县沙窝镇中心幼儿园进行操场回访活动，孩子们展示了篮球韵律操，并与河南日报的嘉宾共同开展趣味运动会。

3. 项目活动

10月15日，2025世界粮食日“吃动平衡健康生活”倡导行动启动仪式在北京联合国大楼举办，联合国世界粮食计划署驻华代表赵兵、农业农村部食物与营养发展研究所所长王凤忠、中央外办挂职重庆彭水苗族土家族自治县人民政府副县长刘爽、美团副总裁开莉、深圳壹基金公益基金会秘书长李弘等嘉宾出席，通过启动倡议，共同助力城市居民和乡村儿童的健康生活。后续，三方将继续依托美团乡村儿童操场，共同发起为期三年的“营养+运动+教育”综合干预行动，倡导“吃动平衡”理念。

同时，10月11-19日，项目联动餐饮与运动品牌，在北京市朝阳区蓝色港湾爱神广场&酒肆街区，启动“一起开动-Healthy Together”线下主题活动，通过线下互动，带动公众关注健康生活。

此次合作壹基金在整合科技力量、平台优势与社会资源，共同引领健康生活方式的同时，也助力乡村儿童健康成长，推动城乡公平发展，同时也打造可复制、可推广的学前儿童营养健康中国样本。同时也是乡村儿童操场项目向平台型公益项目转型的重要节点，并将项目关注的议题内容逐步由运动拓展至健康。通过整合多方资源、联结城乡需求，助力城乡健康公平发展并打造学前儿童营养健康中国样本。

4. 160个国家乡村振兴重点帮扶县项目落地情况

为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、中央农村工作会议部署及《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》要求，中央农村工作领导小组办公室

与国家乡村振兴局综合考量经济社会发展多项指标,确定了 160 个国家乡村振兴重点帮扶县名单,旨在集中支持,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。

在此政策框架与战略指引下,乡村儿童操场公益计划精准对接国家乡村振兴重点帮扶县名单,将公益资源定向投入至这些地区,致力于改善乡村儿童的成长与活动环境。

按照 160 个国家乡村振兴重点帮扶县名单,25 年 10 月底,已实现 160 个县全部惠及,总计铺设操场 901 座,11.7 万余名乡村儿童受益,已培训乡村幼儿园教师 1,100 余名(另有 700 名教师的将于 2026 年年初参训)。具体操场建设数量分布如下:内蒙古自治区【23 座】、广西壮族自治区【58 座】、重庆市【18 座】、四川省【44 座】、贵州省【425 座】、云南省【113 座】、陕西省【52 座】、甘肃省【90 座】、青海省【53 座】、宁夏回族自治区【25 座】。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：南木林县普当乡娘热村幼儿园-铺设前后航拍图



图：遂溪县黄略镇石盘小学附属幼儿园-铺设前后航拍图



左：康马县南尼乡楚嘎村幼儿园-场地铺设照片 右：富蕴县第三幼儿园-场地铺设照片



左：颍州区九龙镇五坑七彩幼儿园-铺设全景照片 右：彝良县小草坝镇中心幼儿园-铺设全景照片



左：襄垣县古韩镇北里信幼儿园-铭牌场景照片 右：静海区第七幼儿园-铭牌场景照片



左：淮滨县芦集乡项庄小学附属幼儿园-儿童玩耍图 右：遂溪县黄略镇冷水小学附属幼儿园-儿童玩耍图



图：10月昆明场、西宁场教师培训精彩掠影



图：10月萌娃村运会开展、线上教研精彩掠影



图：10月17日-19日幼儿足球专项培训精彩掠影



图：10月27-29日幼儿排球专项培训精彩掠影



图：10月铜仁乡村幼儿园主题教研精彩掠影



图：10月21-23日项目研修活动精彩掠影



图：10月29日河南日报操场回访精彩掠影



图：10月15日2025世界粮食日“吃动平衡健康生活”倡导行动启动仪式精彩掠影



图：10月11-19日“一起开动-Healthy Together”线下主题活动精彩掠影