

2025 年 11 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 11 月，2025 年项目已完成【92】个项目县【342】所学校的资料审核，已完成【381】台设备的执行准备，其中：设备发货【381】台，完成安装【294】台，待安装【87】台；累计发放儿童水杯【169963】个，覆盖【355】校。

2025 年 11 月，项目审核确认【94】所项目学校申请资料，设备发货【107】台，完成安装【46】台。

2025 年 11 月，项目团队携手 29 家净水项目合作伙伴机构召开年度工作总结复盘及次年筹传工作计划沟通会，为项目年度收尾与新年度开局筑牢基础。并同步开展腾讯公益平台工具使用专项培训，助力各伙伴机构夯实数字化执行基础，保障项目全流程高效运转。

2025 年 11 月，项目团队进行净水项目月捐上线 3 个月的阶段性小结，全面复盘月捐项目运营成效、梳理现存问题，并制定针对性的后续跟进计划。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 11 月，2025 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

2025 年 11 月，洗手计划开展了【58】水宝课，【43】场健康同行校园游园活动。


（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）净水设备的安装

2025 年 11 月，净水计划项目完成了 46 台净水设备的安装。甘肃崆峒区、华亭市、崇信县合作伙伴协助安装了 15 台净水设备；江西永丰县合作伙伴协助安装了 10 台净水设备；山东东港区合作伙伴协助安装了 5 台净水设备；山西尧都区、洪洞县、新绛县合作伙伴协助安装了 9 台净水

设备；陕西临潼县、蓝田县、洋县合作伙伴协助安装了 5 台净水设备；新疆察布查尔锡伯自治县合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；。



甘肃崆峒区项目校设备安装照片



新疆察布查尔锡伯自治县项目校设备安装照片

(2) 水质检测

2025 年 11 月，净水计划项目完成 16 台净水设备的水质检测取样。山西尧都区、洪洞县合作伙伴完成了 5 台净水设备的水质检测取样；新疆察布查尔锡伯自治县、石河子市合作伙伴完成了 11 台净水设备的水质检测取样。



新疆察布查尔锡伯自治县项目校水质检测



山西尧都区项目校水质检测

(3) 项目校水杯发放

2025 年 11 月，净水计划项目为 15 所学校发放了 5799 个水杯。新疆吉木萨尔县、喀什市、疏附县、伽师县等合作伙伴为 15 所项目学校发放了 5799 个水杯。



新疆疏附县项目校发放水杯

（4）水与卫生健康活动

2025 年 11 月，净水计划项目在项目学校开展了 92 节水宝课。湖北松滋市、孝感市、广水市襄阳市合作伙伴前往 6 所学校开展了 9 节水宝课；安徽宿松县合作伙伴前往 5 所学校开展了 5 节水宝课；江西全南县合作伙伴前往 4 所学校开展了 4 节水宝课；新疆吉木萨尔县、喀什市、疏勒县、伽师县等合作伙伴前往 30 所学校开展了 74 节水宝课。

2025 年 11 月，净水计划项目在项目学校开展了 36 场健康同行校园游园活动。河南兰考县合作伙伴前往 1 所学校开展了 1 场游园活动；甘肃平凉市合作伙伴前往 3 所学校开展了 3 场游园活动；山西新绛县、临猗县、尧都区合作伙伴前往 11 所学校开展了 13 场游园活动；新疆吉木萨尔县、喀什市、疏勒县、伽师县等合作伙伴前往 13 所学校开展了 19 场游园活动。



湖北广水市项目校开展水与卫生健康课程



兰考县项目校开展健康同行校园游园活动

(5) 净水计划冬令营复盘会

2025 年 11 月，项目团队携手 29 家净水项目合作伙伴机构召开年度工作总结复盘及次年筹传工作计划沟通会，为项目年度收尾与新年度开局筑牢基础。并同步开展腾讯公益平台工具使用专项培训，助力各伙伴机构夯实数字化执行基础，保障项目全流程高效运转。



冬令营复盘会照片

3. 洗手计划

(1) 水与卫生健康活动

2025 年 11 月，洗手计划项目在项目学校开展了 58 节水宝课。湖南岳阳市合作伙伴前往 3 所学校开展了 6 节水宝课；山西新绛县合作伙伴前往 9 所学校开展 18 节水宝课；广西柳城县合作伙伴前往 2 所学校开展了 6 节水宝课；安徽淮北市合作伙伴前往 6 所学校开展了 20 节水宝课；广东遂溪县合作伙伴前往 3 所学校开展了 8 节水宝课。

2025 年 11 月，洗手计划项目在项目学校开展了 43 场健康同行校园游园活动。湖南岳阳市合作伙伴前往 3 所学校开展了 6 场游园活动；山西新绛县合作伙伴前往 9 所学校开展了 17 场游园活动；广西柳城县合作伙伴前往 4 所学校开展了 8 场游园活动；广东遂溪县合作伙伴前往 6 所学校开展了 12 场游园活动。



广西柳城县项目校开展水宝课



山西新绛县项目校开展健康同行校园游园活动