

# 2025 年 11 月乡村儿童操场项目月报

## 一、项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020 年 8 月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 11 月底，项目累计筹款【4350】座运动场，其中含合作园【64】座，累计建成【4350】座(全国已建成乡村儿童操场 4386 座，其中 36 座为其他机构承担执行)。本月应建【137】座运动场，已完成【137】座，本月新增受益儿童 17119 名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2025 年 11 月，乡村儿童操场项目完成共 137 所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
新疆维吾尔自治区	21	云南省	17
湖南省	16	山东省	11
陕西省	10	西藏自治区	9
江苏省	6	山西省	6
天津市	5	甘肃省	4
广东省	4	贵州省	4
河北省	3	四川省	3
福建省	2	广西壮族自治区	2

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
河南省	2	重庆市	2
安徽省	1	海南省	1
黑龙江省	1	湖北省	1
吉林省	1	江西省	1
辽宁省	1	内蒙古自治区	1
宁夏回族自治区	1	青海省	1
合计	137		

## 2. 项目进展

### （1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在新疆维吾尔自治区、云南省、湖南省、山东省、陕西省、西藏自治区、江苏省、山西省、天津市、甘肃省等 28 个省市自治区 137 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 11 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

### （2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在河北省、山东省、黑龙江省、河南省、湖南省、四川省等 10 个省市自治区开展选点工作。完成 123 所幼儿园选点工作，保障储备满足 12 月拟建场地分配工作。

### （3）项目合作园：

2025 年 11 月，项目计划执行合作园所 64 所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（28 所）信息如下：

序号	幼儿园名称	序号	幼儿园名称
1	红原县麦洼乡幼儿园	15	临夏县刁祁镇友好小学附属幼儿园
2	泌阳县杨家集乡中心幼儿园	16	临夏县北塬镇前石村幼儿园
3	伊宁县巴依托海镇中心幼儿园上萨克于孜村分园	17	临夏县尹集镇大滩润小学附属幼儿园
4	唐县都亭乡南都亭幼儿园	18	宿豫区曹集中心幼儿园
5	铜梁区蒲吕街道中心幼儿园	19	唐县北店头镇西同龙幼儿园
6	和平县上陵镇中心幼儿园	20	白水县仓颉幼儿园
7	都安瑶族自治县板岭乡中心幼儿园	21	耒阳市余庆街道办事处磨形中心幼儿园
8	绵竹市九龙学校幼儿园	22	白水县杜康镇中心幼儿园
9	林周县春堆乡中心幼儿园卡东村分园	23	安化县奎溪镇中心幼儿园
10	宜章县笆篱镇白沙圩学校中心幼儿园	24	安化县东坪镇酉州幼儿园
11	谢通门县春哲乡幼儿园	25	金沙县源村镇幼儿园
12	堆龙德庆区古荣镇荣玛搬迁点幼儿园	26	金沙县桂花乡幼儿园
13	昂仁县多白乡荣奴村小学附设幼儿园	27	黔西市花溪彝族苗族乡借魁幼儿园
14	仲巴县幼儿园	28	伊宁县温亚尔镇中心幼儿园上伊地力于孜村分园

家乡捐合作园所（28所）信息如下：

序号	所属地区	幼儿园名称	序号	所属地区	幼儿园名称
1	山西省	新绛县龙兴镇东木赞学校幼儿园	15	新疆维吾尔自治区	伊宁县英塔木镇中心幼儿园包尔其村分园
2	河北省	清苑区白团镇北蛮营幼儿园	16	广东省	紫金县好义镇中心幼儿园
3	海南省	澄迈县文儒中心第二幼儿园	17	天津市	静海区唐官屯镇赵官屯幼儿园
4	辽宁省	瓦房店市仙浴湾镇中心幼儿园	18	西藏自治区	南木林县茶尔乡恰热村幼儿园
5	吉林省	梨树县胜利乡中心幼儿园	19	四川省	阿坝县阿坝镇杂休村幼儿园
6	江西省	永丰县瑶田镇中心幼儿园	20	广西壮族自治区	都安瑶族自治县第五幼儿园
7	福建省	龙岩市新罗区小池中心幼儿园	21	湖北省	恩施市盛家坝镇大集小学附属幼儿园
8	江苏省	泗阳县来安街道八集小学附属幼儿园	22	山东省	莘县河店镇销金寺明德小学幼儿园
9	安徽省	颍泉区谭庙幼儿园	23	湖南省	安化县江南镇洞市幼儿园
10	云南省	宣威市得禄乡迭那村幼儿园	24	青海省	共和县恰卜恰镇上梅村幼儿园
11	重庆市	铜梁区维新镇中心幼儿园	25	河南省	邓州市九龙镇第二中心幼儿园
12	黑龙江省	黑龙江省前进农场幼儿园	26	宁夏回族自治区	红寺堡区大河河西幼儿园
13	甘肃省	临潭县新城镇后池小学附属幼儿园	27	贵州省	大方县长石镇石坪幼儿园
14	陕西省	山阳县银花镇中心幼儿园	28	内蒙古自治区	科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇乌苏艾里嘎查幼儿园

冠军家乡公益专项合作园所（8所）信息如下：

序号	冠军名称	所属地区	幼儿园名称
1	张雨霏	江苏省	徐州市柳新镇孙庄幼儿园
2	张雨霏	江苏省	徐州市柳新镇中心幼儿园
3	林高远	广东省	东源县蓝口镇中心幼儿园
4	林高远	广东省	东源县蓝口镇齐坑希望幼儿园
5	王梦洁	山东省	商河县郑路镇中心幼儿园
6	中国明星足球队	福建省	南安市码头镇中心幼儿园
7	中国明星足球队	江苏省	如东县马塘幼儿园
8	中国明星足球队	江苏省	如东县岔河镇岔河幼儿园

#### （4）项目软件发展内容：

- 1) 影响力评估：项目组与评估团队甲沟通讨论了影响力评估报告修改意见，评估团队甲继续修改完善。评估团队乙完成了影响力评估报告核心结果。
- 2) 成效评估：2024 年度成效评估简要版已修改定稿。11 月正式启动了 2025 年度成效评估工作，在研究评估部同事支持下，目前已完成评估项目供应商遴选、评估方案设计并提交至内部进行讨论。
- 3) 教师培训：11 月，在山东省济南市、福建省福州市、甘肃省兰州市共开展 7 场教师培训，来自山东省、广东省、福建省、甘肃省、宁夏自治区等地共 234 所项目幼儿园 430 名老师参与培训，培训内容包含幼儿动作发展、幼儿园户外活动设计、组织及开展等方面的理论与实践教学。
- 4) 萌娃村运会：截止 11 月 20 日，累计共有 1000 所项目幼儿园参与萌娃村运会活动。专家团队线下指导及线上主题教研活动顺利推进中，11 月安排 10 名指导老师深入 24 所示范园开展现场指导，精准助力示范园体育活动质量稳步提升。线上教研内容聚焦幼儿

园内容实际需求，涵盖特定项目指导与通用教学能力提升两大方向。11 月累计组织 5 次线上教研活动，参与教师超 993 人次；项目周期内至今已开展线上教研 18 场，持续为教师提供专业成长支持与实践思路拓展渠道。

5) 乡村儿童营养健康示范项目：11 月初，第一个“牛奶”主题课程已在 8 所项目幼儿园共 13 个班级完成试用，通过课程过程记录、问卷收集，项目团队了解幼儿园实践进展及问题反馈，并与专家团队于 11 月 5 日组织一次线上主题交流，与一线老师们针对活动开展经验、挑战及处理建议，共同梳理提炼经验。同时，第二个主题将以“蔬菜”为主要内容，已于本月有序推进，8 所项目幼儿园共 16 个班级报名参与，结合专家开发课程内容与教具建议，项目团队完成相关物料配备及配送安排，支持幼儿园后续开展主题活动实践。

6) 幼儿体育专项：

- a. 幼儿软式棒垒球：11 月，试点幼儿园陆续提交棒垒球活动安全细则、活动规划、单项技术要点等实践作业，专家团队逐一跟进批改并予以指导。11 月 19 日，专家团队面向 20 所试点幼儿园开展线上交流与答疑活动，讲解幼儿园实践作业的要点与误区，约 100 名教师参与本次线上活动。
- b. 幼儿足球：11 月，专家团队按计划开展三次线上主题及指导活动，分别就幼儿足球的教学原则、方法及目标，以及与五大领域的融合、与幼儿教师、幼儿园的发展等主题，展开线上教学，累计 57 人次项目幼儿园教师参与。
- c. 幼儿排球：11 月，专家团队启动线上跟进项目幼儿园实践情况，共开展三次线上主题交流及指导活动，分别就幼儿排球抛接球、拍击球、垫球技术和教法，展开线上教学，累计 85 人次项目幼儿园教师参与。

7) 贵州省乡村幼儿园高质量发展研究项目：11 月 21 日，美团乡村儿童操场公益计划在贵州省贵阳市开展乡村幼儿园主题教研总结会，来自贵阳市、铜仁市教研试点专项的 53 名“种子教研员”就实践中积累的户外活动设计与实施经验、教研方法与技巧、典型案例、个人成长等方面进行阶段性总结。

#### （5）捐赠人服务：

11 月，项目开展捐赠人操场回访活动 12 场。

11 月 11 日，女排奥运冠军张娜来到天津市静海区模范幼儿园，开展“冠军家乡公益专项”回访活动。作为幼儿排球专项试点园，该园在 10 月底参与首期幼儿排球教师培训，此次张娜老师回访，也实现了“培训+回访”的衔接。活动中，张娜给孩子们传递女排精神，带领孩子们开展趣味排球游戏，示范垫球等基础动作，让孩子们在游戏互动中体验运动本身的乐趣。这次回访也为幼儿园提供了一个平台，园所在不同环节展示了自主游戏、活动创编等方面的积极探索。孩子们在器材中自主探索，展现出的丰富的创造力。

11 月 13 日，新疆消防志愿者代表前往伊宁县巴依托海镇中心幼儿园上萨克于孜村分园进行操场回访活动，并为孩子们带来了一堂特色消防课，开展趣味运动会，与孩子们互动游戏。

11 月 21 日，蜜雪冰城团队赴其捐赠落地的第 50 座乡村儿童操场（全国第 4399 座）湖南省郴州市宜章县笆篱镇白沙圩学校中心幼儿园进行操场回访活动，共同开展趣味运动会，与孩子们互动游戏。

11 月 26 日，苏州市拙政园管理处代表、江苏援疆工作组代表赴其公益支持落地的伊犁哈萨克自治州巩留县库尔德宁镇中心幼儿园进行操场回访活动，共同开展特色非遗课程、趣味运动会，与孩子们互动游戏。


### 3. 项目活动

为进一步助力乡村教育发展，11 月 26 日，江苏援伊前方指挥部联合美团正式启动“非遗萌动计划”，以美团乡村儿童操场公益计划为基础，联动江苏核心景区、非遗传承人等文旅资源以及北京师范大学等教育资源，计划为新疆超百所乡村幼儿园提供“非遗美育+体教融合”的创新公益支持，为新疆欠发达地区学龄前儿童的成长创造更优质的环境和条件。江苏援伊前方指挥部、美团、壹基金、北京师范大学社会学院等代表出席活动。

此次通过公益合作机制，将非遗教育的“江苏模式”引入新疆，不仅为当地幼儿教育创新、非遗活化转化、公共文化服务提质提供了可复制、可推广的实践路径，更以教育为纽带，深化模式入疆、经验留疆、文化润疆的良性互动，成为苏伊两地文化交融、协同发展的生动注脚。



## 二、项目精彩故事及图片、视频



图：耒阳市余庆街道办事处磨形中心幼儿园-铺设前后航拍图



图：察布查尔锡伯自治县阔洪奇乡阔洪奇村幼儿园-铺设前后航拍图



左：静海区中旺镇第一中心幼儿园-场地铺设照片 右：伊宁县巴依托海镇中心幼儿园上萨克于孜村分园-场地铺设照片





左：龙岩市新罗区小池中心幼儿园-铺设全景照片 右：紫金县好义镇中心幼儿园-铺设全景照片



左：科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇乌苏艾里嘎查幼儿园-铭牌场景照片 右：徐州市柳新镇中心幼儿园-铭牌场景照片



左：唐县北店头镇西同龙幼儿园-儿童玩耍图 右：谢通门县春哲乡幼儿园-儿童玩耍图



图：11月济南场教师培训精彩掠影



左：11月体育特色示范园线下指导精彩掠影 右：11月19日幼儿软式棒垒球专项线上交流活动精彩掠影



图：11月21日乡村幼儿园主题教研总结会精彩掠影






图：11月11日冠军张娜操场回访精彩掠影



图：11月13日新疆消防操场回访精彩掠影



图：11月26日“非遗萌动计划”启动仪式精彩掠影