

2026年1月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年8月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2026年1月底，项目累计筹款【4613】座运动场，累计建成【4613】座（全国已建成乡村儿童操场4649座，其中36座为其他机构承担执行）。本月应建【114】座运动场，已完成【114】座，其中含合作园【41】座，本月新增受益儿童16437名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2026年1月，乡村儿童操场项目完成共114所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
广东省	17	广西壮族自治区	15
新疆维吾尔自治区	15	山东省	8
云南省	8	陕西省	7
西藏自治区	6	河南省	4
江苏省	4	四川省	4
安徽省	3	甘肃省	3
湖南省	3	福建省	2
湖北省	2	天津市	2

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
贵州省	1	海南省	1
河北省	1	黑龙江省	1
吉林省	1	江西省	1
辽宁省	1	内蒙古自治区	1
宁夏回族自治区	1	山西省	1
重庆市	1	—	—
合计	114		

2. 项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在广东省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区、山东省、云南省、陕西省、西藏自治区、河南省、江苏省等 27 个省市自治区 114 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 1 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

（2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、福建省、四川省等 12 个省市自治区开展选点工作。完成 114 所幼儿园选点工作，保障储备满足 2026 年 2 月拟建场地分配工作。

（3）项目合作园：

2026年1月，项目计划执行合作园所41所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（11所）信息如下：

序号	幼儿园名称	序号	幼儿园名称
1	洱源县上站中心完小附属福和幼儿园	7	紫金县龙窝镇洋头中心幼儿园
2	大新县堪圩乡中心幼儿园	8	紫金县敬梓镇中心幼儿园
3	常宁市西岭镇平安完全小学附属幼儿园	9	东兰县长江镇中心幼儿园
4	柳城县沙埔镇中心幼儿园	10	环江毛南族自治县川山镇木论社区幼儿园
5	利川市文斗镇长顺小学附属幼儿园	11	渠县文崇镇第一学校附属幼儿园
6	怀宁县公岭镇中心幼儿园	-	-

家乡捐合作园所（27所）信息如下：

序号	所属地区	幼儿园名称	序号	所属地区	幼儿园名称
1	河北省	清苑区温仁镇南和庄幼儿园	15	福建省	新罗区大池中心幼儿园
2	云南省	麻栗坡县下金厂乡幼儿园	16	河南省	偃师区缙氏镇中心幼儿园(金屯分园)
3	重庆市	秀山土家族苗族自治县里仁镇中心幼儿园	17	内蒙古自治区	科尔沁左翼后旗金宝屯镇嘎查庙嘎查幼儿园
4	贵州省	金沙县沙土镇第二幼儿园	18	吉林省	梨树县双河乡中心幼儿园
5	辽宁省	新宾满族自治县旺清门镇中心幼儿园	19	江西省	永丰县藤田镇第二中心幼儿园
6	海南省	澄迈县和岭中心幼儿园	20	广东省	江东新区临江新一代幼儿园

序号	所属地区	幼儿园名称	序号	所属地区	幼儿园名称
7	陕西省	白水县林皋镇中心幼儿园	21	安徽省	颍东区袁寨镇临颍幼儿园
8	甘肃省	肃州区总寨镇沙河幼儿园	22	湖北省	枣阳市七方镇罗岗幼儿园
9	江苏省	泗阳县王集镇南刘集小学附属幼儿园	23	西藏自治区	江孜县第二幼儿园
10	新疆维吾尔自治区	阿克苏市拜什吐格曼乡艾尼瓦提村幼儿园	24	山东省	海阳市行村镇中心幼儿园
11	四川省	平昌县渐滩小学附属幼儿园	25	广西壮族自治区	德保县东凌镇朴圩中心幼儿园
12	宁夏回族自治区	红寺堡区大河乡龙泉幼儿园	26	山西省	临猗县东张镇积善幼儿园
13	湖南省	鼎城区十美堂镇黄珠洲公立幼儿园	27	天津市	蓟州区杨津庄镇大墅上中心小学幼儿园
14	黑龙江省	黑龙江省农垦红兴隆管理局局直第一幼儿园	-	-	-

冠军家乡公益专项合作园所（3所）信息如下：

序号	冠军名称	所属地区	幼儿园名称
1	张雨霏	江苏省	邳州市八路镇中心幼儿园
2	张雨霏	江苏省	邳州市邳城镇中心幼儿园
3	张雨霏	江苏省	邳州市官湖镇平墩幼儿园

（4）项目软件发展内容：

1) 影响力评估：评估团队甲完成了评估报告的完善和定稿。评估团队乙撰写完成了完整版评估报告初稿，并根据各方反馈意见做了修改完善。

2) 教师培训: 1月20日至22日, 美团乡村儿童操场公益计划在福州市成功举办了1期“项目成果展示与交流”专项活动。前期通过园长培训、教师培训以及线上研修活动遴选出的来自广东、福建等省份的46名优秀学员共同参与。本次活动由福建幼儿师范高等专科学校专家团队支持开展, 内容围绕“在活动中发现儿童一户外体育活动的观察与评价”、“学员户外体育活动案例指导”、“学员优秀体育活动案例展示与交流”等核心主题展开。现场采取展示与交流、理论与实践相结合的方式, 通过案例研讨、现场指导和互动分享等多种形式, 助力学员深化对儿童体育活动组织与评价的理解, 进一步提升其教学实践与反思能力。

3) 萌娃村运会: 2025年萌娃村运会顺利结束, 活动支持全国28个省共1000所项目幼儿园开展户外主题运动会, 据统计数据, 约35%园所为第二次申请参与活动。项目累计组织线上教研活动20场, 内容覆盖幼儿体育活动基本动作、日常体育活动、特色体育游戏、幼儿园体育教学及运动会等模块, 吸引4127人次实时参与, 线上教研视频回放的累计观看人次达3838次。同时, 项目启动“1+N体育特色示范园创建”活动, 引入专业指导老师团队进入山东、广东、广西、贵州、陕西、新疆、四川、河南等省份30所项目幼儿园进行主题指导, 累积完成137次线下指导。1月, 项目团队针对整体执行情况进行复盘, 梳理经验的同时, 也启动2026年活动规划。

4) 乡村儿童营养健康示范项目: 1月, 为进一步检验课程落地情况, 改进与迭代后续课程开发, 项目团队面向各项目园收集本学期课程实践成果, 包括但不限于主题环境展示, 呈现与牛奶、蔬菜等营养相关的自制环创; 主题延伸活动, 基于现有主题自主拓展的营养相关活动; 活动感悟征集等。项目共收到14位教师反馈的图片、视频和文案。

5) 非遗萌动计划: 项目联合北京师范大学社会学院萧放教授团队研发非遗主题游戏器材包, 支持乡村幼儿园开展非遗主题教育活动和游戏活动。1月29日, “非遗萌动计划”面向新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州启动报名。截至1月底, 共有7所幼儿园报名参与, 申领非遗主题游戏器材包。

6) 幼儿体育专项:

- a. 幼儿软式棒垒球：1月，专家团队陆续在成都市金堂县、简阳市、彭州市共9所专项试点幼儿园开展线下入园指导活动，带领全体教师完善园本棒垒球知识库、观摩教师软式棒垒球技能展示及游戏活动，并予以指导和示范。
- b. 幼儿足球：1月21-22日，专家团队邀请梅州本地教练分别进入8所项目幼儿园进行指导，带领老师们进行幼儿足球游戏示范，记录填写入园跟进记录单，并对项目园所学习实践情况进行反馈。1月24日，开展项目线上总结会，裴海泓教授带领项目幼儿园回顾项目实施各关键阶段内容，并分享参与感受，参与教师均表示受益颇多。
- c. 幼儿排球：1月，专家团队开展了最后一次线上集中指导课程，就幼儿排球嘉年华的设计和组织的展开指导与交流，37名项目园教师参与。此后，项目组与专家团队系统整理过程性资料与结项材料，并同步启动专家线上一对一指导报名，拟对报名园所于春季学期开展个性化指导，以更好地支持幼儿园实践。

（5）捐赠人服务：

1月，项目开展捐赠人操场回访活动6场。

1月11日-12日，霸王茶姬志愿者及美团、壹基金的嘉宾前往湖南省衡阳市常宁市西岭镇平安完全小学附属幼儿园开展乡村儿童操场铺设及回访活动。1月11日，参与人员前往幼儿园参观并了解操场铺设相关内容，全程参与地板铺设、操场印字及玩具组装工作，当日还开展了操场铺设一日体验的分享交流；1月12日举办正式回访启动仪式，参与人员与幼儿园小朋友们共同开展户外体育游戏、茶文化课堂及漆扇制作的室内课堂，以暖心互动为童年添彩。

1月13-15日，奈尔宝志愿者及美团、壹基金的嘉宾前往广西壮族自治区崇左市大新县堪圩乡中心幼儿园开展乡村儿童操场铺设及回访活动。1月14日，参与人员共同完成操场地板铺设、印字及玩具组装等工作并开展体验分享；1月15日，举办操场启动仪式，奈尔宝志愿者还为小朋友们带来马年手工特色课，开展律动歌、户外运动会等互动，让公益力量浸润乡村童心。

3. 项目活动

1月10日，由美团、壹基金主办，北京师范大学社会学院协办的“乡村幼儿体育游戏研讨会”在贵州贵阳举行。贵州省教育厅相关负责人和来自北京大学、北京师范大学、华东师范大学以及四川师范大学等单位的多位学前教育领域的专家、乡村教育一线工作者参加了研讨会，各方围绕乡村儿童早期发展、改善幼儿运动环境等核心议题分享真知灼见，共话乡村学前教育高质量发展。

研讨会上，《美团乡村儿童操场公益计划五周年报告》正式发布。五年来，从乌蒙山麓到雪域高原，从关中平原到皖北县城，美团乡村儿童操场公益计划走过31个省、自治区、直辖市，走进3,381个乡镇，建起4,535座操场，带动超181.3万家公益商家、146.7万位爱心网友投入公益实践，让61.1万名乡村儿童直接受益。

1月11日，美团、壹基金与参会专家、贵州省教育厅相关负责人等继续齐聚贵阳，召开首届项目专业化发展委员会会议，重点围绕项目五周年规划开展深入研讨，同步项目专业化发展委员会机制设想、颁发项目专业化发展委员会聘书，就项目未来发展规划、执行策略等核心内容充分交流，研讨后续推进方向。

项目从具体操场建设拓展到儿童全面成长支持，实践了“人人公益”的愿景，其成果既是微观层面儿童健康与教师专业提升的见证，也是宏观层面社会力量助力国家人口高质量发展的生动案例。未来，这一模式将持续为乡村儿童铺就希望之路，为普惠教育注入持久活力。

二、项目精彩故事及图片、视频




图：宣威市板桥街道庄子村幼儿园-铺设前后航拍图



图：宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇新塘村幼儿园-铺设前后航拍图



左：黑龙江省农垦红兴隆管理局局直第一幼儿园-场地铺设照片 右：泌阳县羊册镇五里王小学附属幼儿园-场地铺设照片



左：梁河县囊宋阿昌族乡河东幼儿园-铺设全景照片 右：城关区第九幼儿园-铺设全景照片



左：富平县美原镇中心幼儿园-铭牌场景照片 右：常宁市西岭镇平安完全小学附属幼儿园-铭牌场景照片



左：汕头市濠江区马滘街道中心幼儿园-儿童玩耍图 右：永丰县藤田镇第二中心幼儿园-儿童玩耍图



图：1月福州“项目成果展示与交流”专项活动精彩掠影



图：1月幼儿软式棒球线下指导精彩掠影



图：1月幼儿足球线下指导精彩掠影



图：乡村儿童营养健康示范项目-课程实践成果精彩掠影



图：1月11日-12日霸王茶姬操场回访精彩掠影



图：1月13-15日奈尔宝操场回访精彩掠影



图：1月10日乡村幼儿体育游戏研讨会暨美团乡村儿童操场公益计划五周年报告发布精彩掠影