

2026 年 2 月少年足球项目月报

一. 项目整体进展

项目总体情况

项目进展总述

2026 年，项目计划建设【8】座足球场，开展足球教练员培训，县级校园足球比赛及文化节等活动。2026 年 1-2 月，项目共建设【1】座足球场。本月，广东信宜建设完成【1】座足球场；抖音足球少年行项目，在广东英德开展【1】场项目总结会，在新疆伊犁开展【1】次项目走访调研，开展【1】场项目年度复盘会，广东英德、新疆伊犁两地持续开展训练、集训。

（一）主要项目活动进展

1、少年足球项目

（1）广东信宜：建设完成【1】座足球场

2 月，在菜鸟 APP 爱心用户的支持下，广东信宜的【1】座足球场已完成建设。崭新的足球场一落成，孩子们便难掩兴奋与喜悦。奔跑在平整的绿茵场上，他们欢呼雀跃、尽情追逐，眼神里满是新奇与热爱。原本只能在空地玩耍的他们，终于拥有了属于自己的运动天地。



新建设的球场

2、抖音足球少年行项目

(1) 广东英德：开展【1】场项目总结会

2月，广东英德开展【1】场“1月足球项目总结会”。对教师日常反馈、寒假集训推进等重点工作进行全面复盘梳理。会议明确2月核心工作任务：按片区组织开展入校教师培训；推进U12联赛相关沟通部署；同时强化集训期间球员心理关怀与餐食保障，细化服务细节。项目将紧盯目标、压实责任，高效落实各项工作，确保后续赛事、培训与集训工作平稳有序推进。



总结会现场

(2) 新疆伊犁：开展【1】次项目走访调研

2月，新疆伊犁开展【1】次足球项目走访调研。项目现场与学校教练沟通赛事及外出参赛事宜、交流教练与裁判培训等工作。期间还开展了项目工作会，四县市及州教育局相关负责人参会，汇报进展、沟通活动内容、收集意见。






走访调研

(3) 开展【1】场足球项目年度复盘会

2月，项目组开展【1】场项目年度复盘会。会上，各地区依次汇报项目落地执行情况，同时项目分享了筹资策略、执行管理经验及年度工作思路。参会人员围绕项目推进中的重点难点深入交流、共商解决方案，并共同梳理下一年度项目周期工作计划，明确后续推进方向。本次会议进一步统一思路、凝聚共识，为项目高质量落地与长效开展奠定坚实基础。



年度复盘会

(4) 广东英德、新疆伊犁：持续开展训练、集训

2月，广东英德开展了为期【9】天的寒假集训，集训采用分层训练，新老队员同场练习、互相学习、共同进步。天气虽冷，却挡不住孩子们的热情。新疆伊犁在寒假期间，热爱踢球的小队员们依旧热情不减！足球场上，小家伙们不惧寒冷、认真练习，在雪后天气里尽情奔跑踢球，用热爱点亮寒假时光，小小身影满是活力与朝气。





训练现场

二、项目精彩故事及图片、视频

无