

2026年2月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年8月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2026年2月底，项目累计筹款【4720】座运动场，累计建成【4720】座（全国已建成乡村儿童操场4756座，其中36座为其他机构承担执行）。本月应建【107】座运动场，已完成【107】座，其中含合作园【30】座，本月新增受益儿童16009名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2026年2月，乡村儿童操场项目完成107所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
广西壮族自治区	18	河南省	14
山东省	12	广东省	9
云南省	8	新疆维吾尔自治区	7
江苏省	4	西藏自治区	4
海南省	3	河北省	3
江西省	3	福建省	2
贵州省	2	黑龙江省	2
湖南省	2	陕西省	2
四川省	2	重庆市	2
安徽省	1	甘肃省	1
湖北省	1	吉林省	1

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
辽宁省	1	内蒙古自治区	1
青海省	1	山西省	1
合计		107	

2. 项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在广西壮族自治区、河南省、山东省、广东省、云南省、新疆维吾尔自治区、江苏省、西藏自治区、海南省等 26 个省市自治区 107 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 2 月底将所有项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

（2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、贵州省 3 个省市自治区开展选点工作。完成 15 所幼儿园选点工作，保障储备满足 2026 年 2 月拟建场地分配工作。

（3）项目合作园：

2026 年 2 月，项目计划执行合作园所 30 所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（4 所）信息如下：

序号	幼儿园名称
1	瑞金市经济技术开发区幼儿园
2	沧源佤族自治县班老乡帕浪幼儿园
3	冠县柳林镇中心幼儿园

序号	幼儿园名称
4	镇雄县泼机镇第一幼儿园

家乡捐合作园所（26所）信息如下：

序号	地区	幼儿园名称	序号	地区	幼儿园名称
1	内蒙古自治区	阿拉善左旗第五幼儿园	2	安徽省	怀宁县黄墩镇中心幼儿园
3	黑龙江省	友谊县第二幼儿园	4	湖南省	衡南县泉湖镇中心幼儿园
5	海南省	文昌市东郊中心幼儿园	6	广东省	饶平县海山镇中心幼儿园
7	河北省	信都区淼岳林幼儿园	8	山东省	莱阳市大乔镇中心幼儿园
9	云南省	盐津县豆沙镇中心幼儿园	10	西藏自治区	仲巴县琼果乡小学附设幼儿园
11	湖北省	随县唐县镇中心幼儿园	12	江苏省	海门区三星幼儿园
13	重庆市	酉阳土家族苗族自治县五福镇中心幼儿园	14	河南省	宜阳县樊村镇中心幼儿园
15	新疆维吾尔自治区	阿克陶县巴仁乡中心幼儿园古勒巴格村分园	16	甘肃省	岷县洮井镇大庄村幼儿园
17	江西省	东乡区邓家乡中心幼儿园	18	贵州省	金沙县清池镇石路幼儿园
19	辽宁省	新宾满族自治县永陵满族幼儿园	20	吉林省	梨树县刘家馆子镇中心幼儿园
21	陕西省	白水县云台中心幼儿园	22	福建省	古田县平湖镇富达小学附属幼儿园
23	山西省	临猗县猗氏镇上里幼儿园	24	广西壮族自治区	东兰县三弄瑶族乡中心幼儿园
25	四川省	布拖县拖觉镇阿保村幼教点	26	青海省	湟中区上新庄镇马场幼儿园

（4）项目软件发展内容：

- 1) 萌娃村运会：本月启动 2026 年萌娃村运会计划工作，项目组与专家团队就方案思路进行初步讨论，后续将逐步推进确定详细内容及相关附件。
- 2) 乡村儿童营养健康示范项目：2 月，项目团队主要推进营养健康课程教学器材的准备工作，项目其余三个主题课程内容已完成，预计在春季学期有序推进项目幼儿园的使用。

3) 非遗萌动计划: 2月, 新增7所项目幼儿园报名申领非遗主题游戏器材包, 项目组已完成相应物资的发放, 以支持幼儿园在开学后开展非遗主题游戏活动。

4) 幼儿体育专项:

- a. 幼儿软式棒垒球: 2025年项目进行阶段性复盘, 梳理计划中实施活动的达成情况。
- b. 幼儿足球: 2025年项目活动已全部完成, 在此经验基础上, 项目启动2026年幼儿足球专项小组, 开启第一次专项会议讨论, 计划对场地功能设计、培训等进行重新规划, 以便满足幼儿园需求。
- c. 幼儿排球: 收集项目幼儿园关于一对一专家指导的可行时间, 预计3月陆续启动专项指导。

3. 项目活动

2月6日, 2026年美团乡村儿童操场公益计划管理会于成都召开, 会议复盘项目五年成果及2025年度工作、业财与公益相关情况, 明确2026年工作计划、预算编制及公益规划; 特邀专家从宏观层面解读项目五年规划, 与会人员围绕规划开展充分研讨; 壹基金、美团相关代表分别总结发言, 为项目2026年及长期发展凝聚共识、锚定方向。

二、项目精彩故事及图片、视频



图: 古田县平湖镇富达小学附属幼儿园-铺设前后航拍图



图：叶城县伯西热克镇博亚克恰喀（14）村幼儿园-铺设前后航拍图



左：海阳市海盛幼儿园-场地铺设照片 右：信都区淼岳林幼儿园-场地铺设照片



左：莱阳市大夙镇中心幼儿园-铺设全景照片 右：布拖县拖觉镇阿保村幼教点-铺设全景照片



左：当雄县公塘乡甲根村幼儿园-铭牌场景照片 右：冠县柳林镇中心幼儿园-铭牌场景照片