

# 2026年2月乡村图书馆项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

#### 项目进展总述

乡村图书馆项目，2026年计划建设【10】座图书馆，改造【10】间乡村图书室，并为项目学校提供日常管理和阅读活动支持。本月，多数学校处于寒假假期，未开展相关活动。



乡村儿童阅读包项目，2026年计划在【250】所乡村学校落地儿童阅读角。2026年1月-2月，共为【25】所学校落地阅读角。本月，多数学校处于寒假假期，未开展相关活动。河南郑州【2】所学校共开展【2】场主题活动，参与学生【665】人次。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 乡村儿童阅读包

##### (1) 河南郑州：开展【2】场主题活动

2月，河南郑州项目学校开展【2】场主题活动，参与学生【665】人次。语文备课组开展阅读记录卡和特色小报创作活动，让孩子们在书写与绘画的过程中，深入理解阅读内涵，感受阅读带来的独特魅力。一张张精美的记录卡和小报，宛如一扇扇通往美好世界的小窗，孩子们用工整的字迹抄写喜爱的优美词句，再配上精美的插画，色彩斑斓，创意十足。每一幅图每一个字都在孩子们的笔尖下鲜活起来，每一份作品，都是一次诗意的创作。



开展阅读活动

## 二、项目精彩故事及图片、视频

无