

2026年2月壹乐园公益计划项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2026年，音乐教室和运动汇项目计划改造【10】间音乐教室，建设【70】座多功能运动场、【3】座游乐设施。本月，多数学校处于寒假假期，未开展相关活动。音乐教室项目在四川、云南等地区开启调研选校工作；上海睿远公益基金会专项“一双跑鞋的梦想”项目进行场地设计工作。

(二) 主要项目活动进展

1. 壹乐园·音乐教室

(1) 四川、云南：开展调研选校工作

2月，音乐教室项目开展调研选校工作。项目主要围绕云南、四川等地区学校收集的学校需求、场地基础条件、老师和学生对音乐教学、现有音乐设施的真实想法等多维度信息，开展系统梳理与综合评估。通过结构化数据整理，对调研学校的场地适配性等多方面内容开展评估提供靠谱、实用的参考依据。





调研学校场地情况

2. 壹乐园·运动汇

(1) “一双跑鞋的梦想”项目：进行场地设计

2月，上海睿远公益基金会专项“一双跑鞋的梦想”项目进行场地设计工作。项目根据新一批项目校的场地实际情况、学校需求科学规划跑道、游乐设施、运动区及功能布局，确保设计方案既符合项目建设标准，又充分贴合每所学校的实际条件与使用场景，为后续运动场顺利施工落地、高效投入使用奠定坚实基础。



学校原场地情况

二、项目精彩故事及图片、视频

无