

# 2026年3月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020年8月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2026年3月底，项目累计筹款【4841】座运动场，累计建成【4841】座（全国已建成乡村儿童操场4877座，其中36座为其他机构承担执行）。本月应建【121】座运动场，已完成【121】座，其中含合作园【43】座，本月新增受益儿童15372名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2026年3月，乡村儿童操场项目完成共121所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量(所)	地区	完成数量(所)
山东省	15	新疆维吾尔自治区	15
四川省	14	河南省	12
贵州省	8	安徽省	7
甘肃省	7	云南省	7
福建省	5	河北省	5
广东省	3	广西壮族自治区	3
海南省	2	湖南省	2
江苏省	2	江西省	2
重庆市	2	北京市	1

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
黑龙江省	1	湖北省	1
吉林省	1	宁夏回族自治区	1
青海省	1	山西省	1
陕西省	1	天津市	1
西藏自治区	1	—	—
合计		121	

## 2. 项目进展

### （1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在山东省、新疆维吾尔自治区、四川省、河南省、贵州省、安徽省、甘肃省、云南省、福建省等 27 个省市自治区 121 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 3 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

### （2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在黑龙江省、辽宁省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、江苏省、福建省等 17 个省市自治区开展选点工作。完成 147 所幼儿园选点工作，保障储备满足 2026 年 4 月拟建场地分配工作。

### （3）项目合作园：

2026 年 3 月，项目计划执行合作园所 43 所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（15 所）信息如下：

序号	幼儿园名称
1	辉县市上八里镇中心幼儿园
2	衡南县近尾洲联合学校中心幼儿园
3	商河县殷巷镇中心幼儿园
4	南安市乐峰镇中心幼儿园
5	冠县甘官屯镇中心幼儿园
6	冠县清水镇杜行幼儿园
7	邳州市四户镇石羊幼儿园
8	安溪县南翼新城第一幼儿园
9	巩留县阿尔森镇塔依吐罕村幼儿园
10	开封市祥符区八里湾镇第二幼儿园
11	理塘县格木乡加细幼儿园
12	梁河县芒东镇幼儿园
13	灌阳县观音阁乡中心幼儿园
14	临城县西镇东幼儿园
15	新河县仁让里中心校幼儿园

家乡捐合作园所（26所）信息如下：

序号	省市区	学校名称	序号	省市区	学校名称
1	天津市	静海区王口镇大瓦头幼儿园	2	青海省	湟中区汉东回族乡下麻尔幼儿园

序号	省市自治区	学校名称	序号	省市自治区	学校名称
3	宁夏回族自治区	永宁县原隆幼儿园	4	新疆维吾尔自治区	巩留县第八幼儿园
5	福建省	南安市梅山镇中心幼儿园蓉中园区	6	重庆市	重庆市江津区李市幼儿园
7	西藏自治区	岗巴县龙中乡幼儿园	8	湖南省	耒阳市黄市镇中心幼儿园
9	云南省	巧家县东坪镇新街幼儿园	10	安徽省	无为市无城镇城南幼儿园
11	江西省	会昌县白鹅中心幼儿园	12	黑龙江省	友谊县幼儿园
13	四川省	渠县临巴镇第五学校附属幼儿园	14	湖北省	随县柳林镇中心幼儿园
15	广东省	潮阳区铜孟河陇幼儿园	16	河北省	海港区石门寨学区黑山窑后村小学附属幼儿园
17	江苏省	邳州市新河镇新集幼儿园	18	海南省	文昌市东阁中心幼儿园
19	山东省	海阳市留格庄镇中心小学附属幼儿园	20	河南省	宜阳县韩城镇中心幼儿园
21	甘肃省	东乡族自治县春台乡阳洼村幼儿园	22	广西壮族自治区	鹿寨县平山镇中心幼儿园
23	贵州省	金沙县马路乡桶井山村幼儿园	24	陕西省	丹凤县商镇第一幼儿园
25	山西省	临猗县城关镇崇相西西关幼儿园	26	吉林省	琿春市第一实验幼儿园

冠军家乡公益专项合作园所（2所）信息如下：

序号	冠军名称	所属地区	幼儿园名称
1	黄东萍	福建省	南安市金淘第一幼儿园

序号	冠军名称	所属地区	幼儿园名称
2	黄东萍	福建省	南安市诗门小学附设园

(4) 项目软件发展内容:

1) 影响力评估: 3月, 评估团队乙面向项目团队开展了影响力评估分享会, 对评估报告做了解读, 就项目优化等相关问题做了沟通讨论。本月完成了本次评估合作的结项流程。

2) 教师培训: 3月24日-4月1日, 项目分别在福州、西安、成都、广州四地开展共6场教师培训, 覆盖来自安徽省、广东省、陕西省、四川省等195所乡村幼儿园共345位教师。培训内容围绕幼儿动作发展理论与实践、幼儿园户外体育活动的有效组织与实施、幼儿体育游戏的创编与实践、幼儿园早操的创编与实践、基于操场活动理念的观察与评价、质量评估等课程开展。通过强化“理论与实践”的闭环衔接, 有效提升幼儿体育教学的科学性、安全性与趣味性, 确保课程设计精准匹配幼儿发展需求, 同时增强教师对幼儿运动能力的专业判断与个性化指导能力, 最终促进幼儿身体素质与运动兴趣的协同发展, 助力教师专业能力得到质的提升。

本次培训融入AI工具科普内容, 邀请资深幼儿园园长、高校老师分享实践案例, 为乡村幼儿园AI教学应用开拓新思路。美团公益基金会副秘书长高玉聪, 分享小龙虾(OpenClaw)使用体验; 联想百应高级区域经理林骏业带来专业科普, 拓宽教师视野。参训老师反响热烈, 对AI智能体融入教学满怀期待, 项目后续也将持续探索AI幼教落地应用。

3) 萌娃村运会: 3月, 启动萌娃村运会2026年筹备工作, 包括设计项目并编写方案、预算编制、物料选品与调研、信息库搭建并测试等, 预计4月上旬启动对外报名通道。专家团队支持项目幼儿园专业成长的线上系列教研活动于3月中旬开启, 已开展以“口哨”“标志筒/杆/盘”“篮球游戏”为主题的三期教研活动, 累计923个账户线上参与。同时, 8名专业指导老师深入15所示范园开展现场指导, 精准助力示范园体育活动质量提升。“1+N体育特色示范园创建”专项启动以来, 逐渐启发项目幼儿园关于发展幼儿体育游戏重要性的思考, 目前已有10所项目幼儿园申报当地相关方向课题, 为系统性提

升幼儿园课题思考与写作能力，专家团队本月开启线上课题指导首期讲座，将为幼儿园提供持续支持。

4) 乡村儿童营养健康示范项目：本月初，项目与联合国世界粮食计划署、彭水县教委等相关方召开 2026 春季工作推进会，就整体工作计划及后续推进做相关沟通。同时，项目开启第三个“水”主题课程试用，14 个班级报名参与。在完成器材包发货与签收后，项目联合专家团队召开线上宣讲会，围绕主题课程方案、器材使用注意事项等内容进行详细讲解，13 名彭水教师上线参会。本次参与试用的 14 名主班教师中，有 10 名教师主动在交流群中分享课程实施情况，包括幼儿环创作品、户外活动视频等素材，专家老师及时予以回应与指导，互动氛围良好。

5) 非遗萌动计划：3 月，34 所项目幼儿园参与非遗萌动计划，项目组陆续为幼儿园发放非遗主题游戏器材包。

6) 幼儿体育游戏专项：

- a. 幼儿软式棒垒球：本月筹备项目集中试点区域主题交流活动，并启动 2026 年计划的讨论。
- b. 幼儿足球：专项小组就最近进展与传播方面开展第二次讨论，评估项目执行成本并试算专项覆盖规模，本月下旬实地回访 3 所梅州市幼儿足球专项幼儿园，收集园所项目反馈及建议。
- c. 幼儿排球：制定线上一对一专家指导方案，支持 19 所项目幼儿园完成 38 场线上一对一指导，就幼儿排球秩序管理、兴趣激发、排球主题活动开展等展开互动与交流。

(5) 捐赠人服务：

3 月，项目开展捐赠人操场回访活动 4 场。


3 月 17 日，小天才的嘉宾代表前往其独立捐建的首座操场——广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县川山镇木论社区幼儿园进行回访活动，开展趣味运动会，与孩子们互动游戏，用陪伴传递爱心与温暖。

3月，由八马茶业独立捐赠的操场在福建省泉州市安溪县南翼新城第一幼儿园落地，3月27日，八马茶业的嘉宾代表来到操场，结合品牌特色给孩子们开展特色茶艺课程，参与趣味游戏，陪伴孩子们度过了一段欢乐时光。

### 3. 项目活动

今年是美团乡村儿童操场与武汉文旅合作的第三年，项目延续“花有花季，爱无限期”的公益主题，积极探索“公益+数字科技”融合新玩法，将武汉的春日生机传递至对口帮扶地区新疆博乐。3月23日，在武汉文旅公益支持的博乐市青得里镇基建队幼儿园的乡村儿童操场上，项目借助VR技术为孩子们打造了“云赏樱”沉浸式体验，让孩子们通过VR眼镜，直观感受3000多公里外武汉樱花的绚烂风采。此次活动不仅拓宽了乡村儿童的视野，为孩子们带去了远方的美好与希望，更探索出“公益+数字科技”的全新融合路径，充分彰显科技赋能公益的价值与潜力，用创新方式传递温暖，助力乡村儿童健康快乐成长。

## 二、项目精彩故事及图片、视频




图：新河县仁让里中心校幼儿园-铺设前后航拍图



图：巩留县阿尔森镇达尔特村幼儿园-铺设前后航拍图



左：临猗县城关镇崇相西西关幼儿园-场地铺设照片 右：威宁彝族回族苗族自治县第二幼儿园-场地铺设照片



左：巧家县红山乡中心幼儿园-铺设全景照片 右：阿坝县麦昆乡蚕木扎村幼儿园-铺设全景照片



左：宜阳县柳泉镇中心幼儿园-铭牌场景照片 右：商河县殷巷镇中心幼儿园-铭牌场景照片



左：海阳市龙山街道中心幼儿园-儿童玩耍图 右：重庆市江津区李市幼儿园-儿童玩耍图



图：3月教师培训精彩掠影



图：萌娃村运会-3月体育特色示范园线下指导精彩掠影



图：乡村儿童营养健康示范项目-“水”主题课程精彩掠影



图：3月17日小天才操场回访精彩掠影



图：3月27日八马茶业操场回访精彩掠影



图：3月23日“云赏樱”活动精彩掠影