

2026年4月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2026年4月，西藏定日6.8级地震灾后重建项目推进顺利。灾后安全家园项目在定日县尼辖乡、长所乡、措果乡、曲洛乡、扎果镇等5个乡镇的30个村（社区）开展志愿服务活动【90】场，累计参与人数达【552】人。灾后乡村幼儿园援建项目按照计划实施，拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园完成主体浇筑与部分附属设施建设，取得阶段性成效。

（二）主要项目活动进展

1. 西藏定日6.8级地震灾后重建项目

（1）灾后安全家园项目

2026年4月，灾后安全家园项目在30个项目点开展90场志愿服务活动，内容包括居民家庭用电线路安全排查、交通安全劝导、村社周边杂物清理和社区环保垃圾清理等工作，累计参与人数552人次。

① 社区志愿服务活动开展情况

2026年4月，在爱心壹家人的支持下，定日县尼辖乡、扎果镇2个乡镇的10个行政村开展安全隐患排查及村落卫生打扫垃圾清理等活动31场，累计参与人数达184人。



尼辖乡辖措村和亚白村开展志愿服务活动



辖龙村和奴措村开展志愿服务活动



孔美村和梅木村开展志愿服务活动

2026年4月，在支付宝公益平台及爱心网友的支持下，定日县措果乡、长所乡2个乡镇的10个行政村开展交通安全隐患排查、整理环境卫生等志愿服务活动29场，累计参与人数达180人。



班久村和茶江村开展志愿服务活动




美朵村和强嘎村开展志愿服务活动



雪珠村和杂村开展志愿服务活动

2026年4月，在腾讯公益平台及爱心网友的支持下，定日县措果乡、曲洛乡2个乡镇的10个行政村开展安全隐患排查，交通安全劝导、村落环境卫生清扫等志愿服务活动30场，累计参与人数达188人。



塘仁村和吉翁村开展志愿服务活动



嘎白村和仁果村开展志愿服务活动



吉雄村和吉定村开展志愿服务活动

(2) 灾后乡村幼儿园援建项目

2026年4月，在腾讯公益平台及爱心网友的支持下，拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园建设项目有序推进。截至4月底，项目已取得阶段性建设成效：教学楼主体结构施工方面，主体混凝土浇筑作业已全部完成，现已全面转入一层砌体结构施工阶段，砌筑工作正在稳步开展；附属设施建设方面，公共卫生间的圈梁及粪坑板面混凝土浇筑工序已顺利完成；同时，门卫室主体结构砌筑工程也已完工。



二. 项目精彩故事及图片、视频

安全家园项目故事

故事主题：高原上的安全守护

在定日县森嘎村的安置点里，几排板房整齐排列，搬迁后临时搭建的线路像蜘蛛网般缠绕在房外，凌乱的线缆不仅影响通行，更暗藏着短路、漏电的安全隐患。

森嘎村的壹基金志愿服务队的队员们主动扛起了安全排查与线路整理的任务。队员们身着醒目的反光背心，在高原强烈的日照下忙碌着：有人小心翼翼地拆解旧配电箱，梳理杂乱的光纤和电线；有人合力牵拉线缆，将松散的线路拉直、归拢；还有人逐一检查线路接口，排查老化破损的风险。

高原的风裹挟着尘土，队员们的额角沁出了汗珠，却没人停下手中的活。他们凭借经验和细致，将交错的线缆重新规整、固定，对老旧线路进行更换和整理。经过一天的忙碌，原本杂乱的线路变得整齐有序，安全隐患被一一清除。

队员们用双手为安置点筑起一道安全防线，也让搬迁后的森嘎村，多了一份稳稳的安心。

