

壹基金响应积石山 6.2 级地震 2026 年第二季度进展报告 (202604-06)

2023 年 12 月 18 日 23 点 59 分，甘肃临夏州积石山地区发生了 6.2 级地震，本次地震影响范围覆盖甘肃和青海两个省的 13 个县，造成了 151 人不幸遇难，983 人受伤。房屋损毁严重，倒塌房屋达到 7 万间，严重损坏房屋 9.9 万间，一般损坏房屋更是高达 25.2 万间。直接经济损失高达 146.12 亿元。

在过渡安置与恢复重建阶段，壹基金将建设韧性社区作为核心目标。在甘肃积石山 6.2 级地震甘肃、青海灾区，壹基金秉持“以减灾为核心、创建韧性家园”的理念，积极响应政府灾后恢复重建的政策及规划，实施安全家园项目、灾后社区应急志愿服务队项目、农房补贴项目、温暖包项目、儿童服务站项目、益童乐园项目、儿童平安项目、训练营和社会情感教育课程项目、壹乐园运动汇项目、校园阅读角项目等 10 个项目。

2025 年年底，已规划灾后项目基本实施完成，经与相关捐赠方沟通，计划将已规划项目的结余资金继续投入积石山灾后重建相关工作，2026 年第一季度，开展项目需求评估并制定实施计划，确定在积石山县关家川乡关集村、柳沟乡斜套村、寨子沟乡阳岫庄村、居集镇深沟村、铺川乡下

庄村实施第二期灾后安全家园项目、壹乐园运动汇项目及灾后困难群众关爱活动。

一、项目进展情况

（一）灾后安全家园项目

2026 年 4 月至 6 月，壹基金联合甘肃一山一水环境与社会发展中心，在积石山县关家川乡关集村、柳沟乡斜套村、寨子沟乡阳岷庄村、居集镇深沟村、铺川乡下庄村 5 个项目点，开展了 20 场培训课程，累计 145 课时，共 341 人次参加。开展灾害基础知识、应急预案制定、急救互救技能、消防安全知识等应急知识技能培训，帮助社区志愿者救援队提升了专业能力和应急处置水平。



4 月-5 月，壹基金组织在积石山县刘集乡、石塬镇等 6 个乡镇的 15 个第一期灾后安全家园项目村开展社区志愿者救援队能力提升复训。复训内容聚焦实战技能，包括灭火器操作、搜救技术、医疗急救包扎、应急通

讯等科目，通过“理论+实操”的方式，进一步巩固了基层社区志愿者救援队伍的实战能力。

同期，第二期项目实施的铺川乡下庄村、寨子沟乡阳岔庄村两支社区志愿者救援队，开展了 8 场志愿服务活动，共 58 人次参加。队员们帮行动不便的老人打扫卫生、清理水渠淤泥，干的是身边事、帮的是身边人，实实在在把“服务社区、守护家园”落到了日常志愿行动上，得到了当地群众的认可。



2026 年 5 月 12 日，第 18 个全国防灾减灾日，在中共积石山县委、积石山县人民政府指导下，由积石山县应急管理局、深圳壹基金公益基金会主办，甘肃一山一水环境与社会发展中心、甘肃厚天灾害救援中心承办，积石山县消防救援大队及刘集乡等 9 个乡镇协办的“2026 年 5·12 全国防灾减灾日暨积石山安全家园项目社区志愿者救援队应急技能大比武”在积石山县举行。来自积石山县 9 个乡镇的壹基金安全家园项目 20 支社区志愿者救援队、200 余名志愿者参加了技能大比武。这次大比武，既是对安全家园项目培训成果的一次检验，也进一步锻炼了基层应急队伍的实战本领，推动了积石山县基层应急救援体系建设。



（二）壹乐园运动汇项目

2026 年第一季度，通过与积石山县相关部门沟通并实地评估，确定在寨子沟乡寨子沟小学和银川乡龙光小学实施壹乐园运动汇项目。壹乐园运动汇项目以儿童发展为核心，通过为乡村学校建设多功能运动场或游乐设施，配备体育教学设备和器材，促进儿童身体发育、认知发展和社会交往能力，助力乡村儿童在快乐中发掘潜能。

5月24日，多功能运动场建设物资运抵学校。5月25日至30日，完成了两所学校多功能运动场的安装。

6月11日，在积石山县银川乡龙光小学多功能运动场场上，由深圳壹基金公益基金会、积石山县教育局主办，甘肃一山一水环境与社会发展中心承办的“积石新苗·跃动未来”——壹基金壹乐园运动汇灾后重建校园篮球联赛盛大开幕。龙光小学与寨子沟小学的学生代表队、教师代表队展开激烈角逐，赛场上小运动员们运球突破、投篮得分，展示了昂扬的体育精神。此次篮球联赛不仅是一场体育赛事，更是积石山孩子们在灾后重建路上的一次充满活力的“集体亮相”，让积石山的孩子们在灾后重建的期间，多了一份奔头和快乐。



（三）灾后困难群众关爱活动

6月9至10日，积石山县应急管理局的指导下、壹基金深入甘肃省积石山县铺川乡下庄村、居集镇深沟村、寨子沟乡阳岔庄村、关家川乡关集村和柳沟乡斜套村开展困难群众物资发放活动。前期，项目团队联合相关部门进行了摸排，重点覆盖特困供养人员、低保家庭、突发严重困难户及边缘易致贫户、困难退役军人家属及事实无人抚养儿童等群体。项目活动支持100户困难家庭，为他们送去了米、面、油等生活必需物资，以实际行动传递社会温情。



二、社会捐赠收入及支出情况

截至2026年6月30日，壹基金共计接收社会捐赠款物总额4541.29万元，已经支出4473.39万元，未支出资金为部分灾后项目尾款，后续将按各项目实施计划和进度要求拨付项目资金。