

2026 年 6 月乡村儿童操场项目月报

一、项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 8 月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2026 年 6 月底，项目累计筹款【5281】座运动场，累计建成【5281】座（全国已建成乡村儿童操场 5317 座，其中 36 座为其他机构承担执行）。本月应建【165】座运动场，已完成【165】座，其中含合作园【47】座，本月新增受益儿童 16907 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2026 年 6 月，乡村儿童操场项目完成共 165 所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
西藏自治区	19	四川省	17
河南省	13	广西壮族自治区	12
贵州省	12	云南省	12
宁夏回族自治区	9	山东省	9
甘肃省	8	新疆维吾尔自治区	7
重庆市	7	山西省	6
陕西省	6	黑龙江省	4
内蒙古自治区	4	湖北省	3
福建省	2	河北省	2

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
湖南省	2	江苏省	2
辽宁省	2	安徽省	1
广东省	1	海南省	1
吉林省	1	江西省	1
青海省	1	天津市	1
合计	165		

2. 项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在西藏自治区、四川省、河南省、广西壮族自治区、贵州省、云南省、宁夏回族自治区等 28 个省市自治区 165 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 6 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

（2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在河北省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河南省、甘肃省、青海省、江西省、湖南省等 13 个省市自治区开展选点工作。完成 132 所幼儿园选点工作，保障储备满足 2026 年 7 月拟建场地分配工作。

（3）项目合作园：

2026 年 6 月，项目计划执行合作园所 47 所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（20 所）信息如下：

序号	幼儿园名称
1	重庆市万州区后山中心幼儿园
2	随县小林镇第二幼儿园
3	贡嘎县昌果乡岗旦村幼儿园
4	墨脱县加热萨乡加热萨村兴开幼儿园
5	新民市东蛇山子镇中心幼儿园
6	固原市原州区张易镇中心幼儿园
7	阜宁县郭墅镇中心幼儿园
8	白朗县嘎普乡幼儿园
9	六盘水市钟山区青林乡龙发幼儿园
10	苍溪县高坡镇中心小学校附属幼儿园
11	赫章县罗州镇中心幼儿园
12	贵港市覃塘区山北乡第二幼儿园
13	临猗县猗氏镇崇相西幼儿园
14	六盘水市钟山区青林乡二寨幼儿园
15	白朗县嘎东镇白雪村幼儿园
16	永宁县富原幼儿园
17	淑浦县桥江镇中心幼儿园

序号	幼儿园名称
18	禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心幼儿园
19	六盘水市钟山区木果镇连山幼儿园
20	利川市东城白鹤山小学附属幼儿园

家乡捐合作园所（27所）信息如下：

序号	省市区	幼儿园名称	序号	省市区	幼儿园名称
1	湖北省	江夏区山坡中心幼儿园	2	甘肃省	庄浪县良邑镇中心幼儿园
3	山东省	陵城区徽王庄镇中心幼儿园	4	吉林省	柳河县时家店乡学校附设幼儿园
5	福建省	明溪县盖洋中心幼儿园	6	安徽省	阜阳市颍泉区苏集幼儿园
7	陕西省	洛川县杨舒中心幼儿园	8	西藏自治区	贡嘎县江塘镇幼儿园
9	黑龙江省	甘南县甘南镇中心幼儿园	10	新疆维吾尔自治区	塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇中心幼儿园
11	江苏省	阜宁县三灶镇中心幼儿园	12	广西壮族自治区	贵港市覃塘区石卡镇方竹小学附设幼儿园
13	辽宁省	新民市梁山镇中心幼儿园	14	江西省	上犹县水岩乡中心幼儿园
15	内蒙古自治区	扎鲁特旗嘎亥图中心幼儿园	16	四川省	江安县下长镇中心幼儿园
17	云南省	盐津县庙坝镇中心幼儿园	18	重庆市	奉节县太和土家族乡金子小学附属幼儿园

序号	省市区	幼儿园名称	序号	省市区	幼儿园名称
19	贵州省	六盘水市钟山区保华镇双营幼儿园	20	河南省	汝阳县蔡店乡中心幼儿园
21	河北省	信都区太子井乡石坡头幼儿园	22	广东省	潮安区凤塘镇中心幼儿园
23	海南省	文昌市铺前中心幼儿园隆丰分园	24	青海省	湟中区西堡镇西两旗幼儿园
25	山西省	平遥县第三幼儿园	26	天津市	蓟州区涇溜镇中小学校幼儿园
27	宁夏回族自治区	中卫市沙坡头区宣和镇中心幼儿园	/		

(4) 项目软件发展内容:

- 1) 成效评估: 6月, 评估团队完成并提交项目 2025 年度成效评估报告初稿。初稿将先由评估部门完成内部审核, 审核完毕后将同步分发至项目团队与美团相关对接方, 面向各方征集修改建议与优化意见, 后续结合反馈完善评估报告内容。
- 2) 教师培训: 6月, 美团乡村儿童操场公益计划在成都、广州、西安、昆明开展共 7 场教师培训, 覆盖西藏、四川、广西、陕西、甘肃、宁夏、云南等省份 233 所项目乡村幼儿园共 414 位教师。成都场培训中, 炎陵县十都镇中心幼儿园园长李圆琼、乐山市市中区茅桥镇中心幼儿园教师陈秋米作为项目种子专家参与《乡村儿童操场活动的实施指引》主题授课, 分享其返岗后专业成长方面的实践经验; 西安场培训中, 永济市张营镇西敬镇幼儿园教师田江帆作为项目种子专家参与《幼儿基础动作技能技术解构与发力原理》授课, 辅助讲师示范及帮助学员完成专业动作。
- 3) 萌娃村运会: 6月, 累计已有 579 所项目幼儿园申报 2026 年萌娃村运会, 审核通过 472 所, 活动器材包陆续发货中; 分批推动线上教研切片视频, 包含活动器材包配套的标志桶/标/盘、彩旗等实操示范材料。1+N 体育特色示范园筹备阶段性评优工作, 包括

确定方案及说明、工作流程与时间安排等细节，并在项目内召开评审委员会会议，解读评分标准。

4) 乡村儿童营养健康示范项目：本月，项目完成第五个“鸡蛋”主题课程试用，收集教师课程记录单及反馈，并协调高校专家开展线上交流会，共 12 名项目幼儿园教师参会，与专家共同梳理提炼经验，并汇总生成鸡蛋主题“课程常见问题 Q&A”。至此，项目幼儿园已完成所有营养健康主题游戏课程试用。同时，项目于 6 月 10 日-12 日与川师大专家团队赴彭水县开展第三次线下走访，通过专家讲座、工作坊研讨、实地走访等形式，推动营养主题课程在项目园的有效落地与经验共享，彭水县教委及 8 所项目园 9 名骨干教师共同参与活动。本次线下走访，受彭水县教委、彭水教师进修学校邀请，鄢超云教授面向全县 315 名幼儿园转岗教师作专题培训，9 名项目园骨干教师一同参与学习。讲座以彭水 8 所项目园开展项目以来在环境创设上的真实改变为例，指导教师如何设计“低成本有质量的幼儿园环境创设”。

5) 幼儿体育游戏专项：

- a. 幼儿篮球：通过篮球启发幼儿运动兴趣的幼儿篮球专项于 6 月正式启动。项目携手姚基金，在巴中市和广元市通过报名后筛选确定 20 所专项试点园所，其中 2 所幼儿园，在原有项目多功能操场基础上，增设了独立的幼儿篮球功能分区，以探索操场从综合运动空间拓展篮球游戏专项场景。项目于 6 月 18 日组织试点园园长开展线上培训，帮助园长理解项目定位与确定实施方向。6 月 25-26 日，专项教师培训在四川省广元市举办，培训覆盖全部 20 所试点园，40 名一线骨干教师，重点学习幼儿篮球初级技能及教学方法、幼儿篮球课程设计与组织等内容，并通过理论和实操考核检验培训效果。后续，专家团队将通过四个月的线上持续指导和一次阶段性线下大教研活动，支持试点园更好地完成园内落地实践。
- b. 幼儿蹦床：幼儿蹦床专项在培训结束后，及时沉淀有效经验，并高效完成了相关的会务收尾工作。项目团队将于暑期开展“秋季学期入园支持筹备工作”，结合培训

复盘经验，利用暑期精进教案、优化动作指导；待秋季学期开展器材入园、线上指导、入园支持等一系列工作。

6) AI 专项：本月，项目完成 AI 专项方案编制工作，并与相关方达成沟通共识；同时按照既定计划推进专家协同支持、知识库内容填充等各项任务落地。

(5) 操场公益回访活动：

6 月，项目开展操场公益回访活动 17 场。


6 月 1 日，中国公共关系协会、壹基金、美团嘉宾代表，来到云南怒江福贡县马吉乡乔底幼儿园，在乡村儿童操场上陪孩子们度过了一个快乐的儿童节。在中国公共关系协会的公益支持下，云南省怒江傈僳族自治州福贡县和兰坪白族普米族自治县落地了两座乡村儿童操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长！此次活动也是政府引导、企业爱心与专业公益拧成一股绳的生动实践——不仅改善了乡村幼儿园的运动硬件和户外游戏教学能力，更汇聚了数百万公益商家和网友的点滴善意，精准送到最需要的孩子们“脚下”；让孩子们在属于自己的节日里，拥有了可以快乐奔跑、安全玩耍的操场，也收获了来自社会各界的温暖陪伴。

6 月 30 日，美团小象超市与蒙牛绿色心情团队走进利川市东城白鹤山小学附属幼儿园，参与捐建操场的回访活动，与孩子们互动游戏，见证乡村儿童操场项目落地成果。截至 6 月底，项目已联合美团小象超市与蒙牛绿色心情，为乡村儿童新建 2 座多功能操场，并在操场中增设足球运动专区，为处于足球运动兴趣培养关键期的 3-6 岁幼儿提供专项硬件支持。

3. 项目活动

6 月 9 日至 18 日，项目携手吴克群在抖音发起“一板换一板”平板支撑挑战赛。公众只需发布 15 秒挑战视频，美团公益即配捐 1 块操场拼接地板。活动迅速获得茶百道、迪卡侬、蒙牛、蜜雪冰城、小象超市等爱心商家，以及 WFP 驻华代表赵兵、陈一冰、邓琳琳等多位体育冠军的接力响应。短短 10 天，有效参与视频达 5624 条。这场挑战以“人人可参与、挑战即捐赠”的创新模式，将公益从“被感动”推向“去行动”，让每一份微小力量都成为乡村儿童操场的一块基石——人人公益，触手可及。

二、项目精彩故事及图片



图：镇康县忙丙乡回掌村幼儿园-铺设前后航拍图



图：六盘水市钟山区保华镇双营幼儿园-铺设前后航拍图



左：新乡县七里营镇第一中心幼儿园-场地铺设照片 右：信都区太子井乡龙石幼儿园-场地铺设照片



左：洛川县菩提镇中心幼儿园-铺设全景照片 右：台前县夹河乡中心幼儿园-铺设全景照片



左：扎鲁特旗毛都幼儿园-铭牌场景照片 右：镇康县忙丙乡回掌村幼儿园-铭牌场景照片



左：新密市大隗镇第一幼儿园-儿童玩耍图 右：新民市东蛇山子镇中心幼儿园-儿童玩耍图



左：6月教师培训成都场-项目种子专家参与授课 右：6月教师培训广州场-幼儿园参访教师合影



左：6月教师培训昆明场-幼儿园参访教师合影 右：6月教师培训西安场-幼儿游戏创编教师实操



左：6月乡村儿童营养健康示范项目-专家讲座 右：6月乡村儿童营养健康示范项目-工作坊研讨



图：6月幼儿篮球专项精彩掠影



图：6月1日中国公共关系协会操场回访精彩掠影



图：6月30日美团小象超市、蒙牛绿色心情操场回访精彩掠影